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«Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область)»

[bookmark: _GoBack]1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область)

	Краткое наименование регионального проекта
	РМДС (Новосибирская область)
	Срок реализации проекта
	03.12.2018
	31.12.2025

	Куратор регионального проекта
	Теленчинов Р.А.
	Заместитель Губернатора Новосибирской области

	Руководитель регионального проекта
	Костылевский А.В.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

	Администратор регионального проекта
	Мирошниченко А.А.
	Начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее- государственные программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области»,

	
	
	Направление (подпрограмма)
	Подпрограмма отсутствует

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»

	
	
	Направление (подпрограмма)
	Подпрограмма отсутствует



2.Показатели регионального проекта

	 п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показа-теля
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

	1.1.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	ФП
	Процент
	63,4000
	2020
	0,0000
	0,0000
	63,4000
	69,0000
	74,0000
	79,9857
	85,2506
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	ФП
	Процент
	40,3600
	2020
	0,0000
	0,0000
	40,3600
	42,1500
	43,8900
	46,9818
	49,4074
	-
	-
	-

	1.3.
	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)
	ФП
	Километр; тысяча метров
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	6,3200
	11,4200
	11,4200
	-
	-
	-

	1.4.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям
	ФП
	Процент
	50,2362
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	50,2362
	55,7793
	-
	-
	-

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

	2.1.
	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)
	ФП
	Тысяча погонных метров
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,3942
	1,2825
	2,4725
	-
	-
	-

	3
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

	3.1.
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	ФП
	Процент
	100,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	100,0000
	62,0000
	64,0000
	66,0000
	70,0000
	-
	-
	-



3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 223 году

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2023 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	

	1.1.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	79,9857
	

	1.2.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	46,9818
	

	1.3.
	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)
	ФП
	Километр; тысяча метров
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	11,4200
	

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
	

	2.1.
	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)
	ФП
	Тысяча погонных метров
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,2825
	

	3
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	

	3.1.
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	66,0000
	

	5
	
	


4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций


	1.1
	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения
	-
	Условная единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и объектов, перенесенных из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»

	Оказание услуг (выполнение работ)


	2
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок


	2.1
	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта 
	-
	Штука
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Реализуется 84 субъектами Российской Федерации. Мониторинг исполнения осуществляется посредством СОУ «Эталон»

	Приобретение товаров, работ, услуг


	3
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

	3.1
	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы.
	-
	Условная штука
	0,0000
	2018
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор

	Оказание услуг (выполнение работ)


	4
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения


	4.1
	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них
	-
	Условная единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Субъектами Российской Федерации проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно.

	Оказание услуг (выполнение работ)






4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата 
и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1

	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций


	1.1
	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы.
	6 111 423,30
	4 568 246,40
	6 413 167,20
	3 426 636,10
	4 534 364,40
	5 045 753,10
	30 099 590,50

	1.1.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	6 111 423,30
	4 568 246,40
	6 413 167,20
	3 426 636,10
	4 534 364,40
	5 045 753,10
	30 099 590,50

	1.1.1.1
	бюджет субъекта
	5 804 278,40
	3 898 116,43
	6 180 112,40
	3 251 463,40
	4 302 438,00
	4 822 877,10
	28 259 285,73

	1.1.1.1.1
	в том числе: межбюджетные трансферты
	1 521 400,00
	1 165 529,00
	2 388 630,00
	910 000,00
	1 095 739,80
	1 040 000,00
	8 121 298,80

	1.1.1.1.1.4
	местным бюджетам
	1 521 400,00
	1 165 529,00
	2 388 630,00
	910 000,00
	1 095 739,80
	1 040 000,00
	8 121 298,80

	1.1.1.2
	Свод бюджетов муниципальных образований
	1 828 544,90
	1 835 658,97
	2 621 684,80
	1 085 172,70
	1 327 666,20
	1 262 876,00
	9 961 603,57

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения
	0,00
	0,00
	0,00
	10 023 111,20
	2 077 660,70
	0,00
	12 100 771,90

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	10 023 111,20
	2 077 660,70
	0,00
	12 100 771,90

	1.2.1.1
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	10 023 111,20
	2 077 660,70
	0,00
	12 100 771,90

	1.2.1.1.1
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	100 000,00
	0,00
	0,00
	100 000,00

	1.2.1.1.1.4
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	100 000,00
	0,00
	0,00
	100 000,00

	1.2.1.2
	Свод бюджетов муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	100 000,00
	0,00
	0,00
	100 000,00

	1.2.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	

	2.1
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации)
	0,00
	2 516 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 516 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	2 516 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 516 000,00

	2.1.1.1
	бюджет субъекта
	0,00
	2 516 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 516 000,00

	2.1.1.1.1
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	1 471 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 471 100,00

	2.1.1.1.1.4
	местным бюджетам
	0,00
	1 471 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 471 100,00

	2.1.1.2
	Свод бюджетов муниципальных образований
	0,00
	1 471 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 471 100,00

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3

	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального и местного значения0


	3.1
	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них
	0,00
	0,00
	0,00
	1 738 815,70
	5 184 974,62
	5 370 110,80
	12 293 901,12

	3.1.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	1 738 815,70
	5 184 974,62
	5 370 110,80
	12 293 901,12

	3.1.1.1
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	1 724 897,50
	5 127 054,92
	5 324 150,80
	12 176 103,22

	3.1.1.1.1
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	681 990,60
	1 390 072,80
	1 103 039,90
	3 175 103,30

	3.1.1.1.1.4
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	681 990,60
	1 390 072,80
	1 103 039,90
	3 175 103,30

	3.1.1.2
	Свод бюджетов муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	695 908,80
	1 447 992,50
	1 148 999,90
	3 292 901,20

	3.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	6 111 423,30
	7 084 246,40
	6 413 167,20
	15 188 563,00
	11 796 999,72
	10 415 863,90
	57 010 263,52

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	6 111 423,30
	7 084 246,40
	6 413 167,20
	15 188 563,00
	11 796 999,72
	10 415 863,90
	57 010 263,52

	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




6. Помесячный план исполнения бюджета Новосибирской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

	№ 
п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2023 года 
(тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

	1.1
	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 302 438,00

	1.2
	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству 
и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 077 660,70

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 
и местного значения

	2.1
	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 127 054,92

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 507 153,62



3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
РМДС (Новосибирская область)



План реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система
(источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

	1.1
	Результат «В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы»
	01.01.2019
	01.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
	Нет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта»
	-
	17.03.2019
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно 
с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения»
	-
	15.04.2019
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта»
	-
	31.05.2019
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации»
	-
	01.07.2019
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	
	-
	-

	1.1.5
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ»


	-
	01.12.2019
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 года/
на 1 ноября 2020 года), результатов реализации регионального проекта 
в 2019 году/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов»
	-
	01.12.2019
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года/2022 года и последующих годов»
	-
	01.12.2019
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	
	-
	-

	1.1.8
	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления 
о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта»
	-
	17.02.2020
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта»
	-
	01.04.2020
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	
	-
	-

	1.1.10
	Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно
с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения»
	-
	15.04.2020
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта
	-
	01.07.2020
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ»
	-
	01.12.2020
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	
	-
	-

	1.1.13
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 
1 ноября 2019 года/
на 1 ноября 2020 года), результатов реализации регионального проекта
в 2019 году/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов»
	-
	01.12.2020
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года/2022 года и последующих годов»
	-
	01.12.2020
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	
	-
	-

	1.1.15
	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год»
	-
	31.01.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности 
на текущий год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта»
	-
	17.02.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта»
	-
	01.04.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
	-
	-

	1.1.18
	Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно 
с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения» 
	-
	15.04.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации разработаны 
и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации»
	-
	01.07.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта 
с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000

	-
	01.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000

	-
	01.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа.
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.22
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000

	-
	01.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	-

	1.1.23
	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций 
в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», значение: 0.0000
	-
	01.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций 
в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.24
	Контрольная точка «Проведена камеральная обработка результатов оценки (диагностики) технического состояния сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, 
по полученным данным от субъектов Российской Федерации» , значение: 0.0000
	-
	01.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Проведена камеральная обработка результатов оценки (диагностики) технического состояния сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального  значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, по полученным данным от субъектов Российской Федерации
	-
	-

	1.1.25
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ» , значение: 0.0000
	-
	01.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года/2022 года и последующих годов», значение: 0.0000
	-
	01.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/
2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года/2022 года и последующих годов
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.27
	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта», значение: 0.0000
	-
	17.02.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.28
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта»
	-
	01.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.29
	Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно
с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения»
	-
	15.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	-
	-

	1.1.30
	Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации»
	-
	01.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.31
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

	-
	01.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	-
	-
	-

	1.1.32
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	-
	-
	-

	1.1.33
	Контрольная точка «Сформирован перечень опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации», значение: 0.0000
	-
	01.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Сформирован перечень опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации
	-
	-

	1.1.34
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ»
	-
	01.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.35
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 года/на 1 ноября 2020 года), результатов реализации регионального проекта в 2019 году/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов»
	-
	01.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 года/на 1 ноября 2020 года), результатов реализации регионального проекта в 2019 году/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 
2020 года/2021 года и последующих годов
	-
	-

	1.1.36
	Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года/2022 года и последующих годов»
	-
	01.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года/2022 года и последующих годов
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.37
	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта»
	-
	17.02.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.38
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта»
	-
	01.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует 
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
	-
	-

	1.1.39
	Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения»
	-
	15.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно 
с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.40
	Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта 
с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации»
	-
	01.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта 
с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.41
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ»
	-
	01.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.42
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 года/на 1 ноября 2020 года), результатов реализации регионального проекта в 2019 году/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов»
	-
	01.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 
1 ноября 2019 года/на 
1 ноября 2020 года), результатов реализации регионального проекта 
в 2019 году/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта 
в части мероприятий 
2020 года/2021 года и последующих годов
	-
	-

	1.1.43
	Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов»
	-
	01.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года/2022 года и последующих годов
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.44
	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта»
	-
	17.02.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.45
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта»
	-
	01.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
	-
	-

	1.1.46
	Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения»
	-
	15.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно 
с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации разработаны 
и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.47
	Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций 
в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации»
	-
	01.07.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта 
с целью учета рекомен-даций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.48
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ»
	-
	01.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.49
	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 года/на 1 ноября 2020 года), результатов реализации регионального проекта в 2019 году/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов»
	-
	01.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 
1 ноября 2019 года/на
1 ноября 2020 года), результатов реализации регионального проекта в 2019 году/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 
2020 года/2021 года и последующих годов
	-
	-

	1.1.50
	Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта 
в 2019 году/2020 году/
2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 году/
2022 году и последующих годов»
	-
	01.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Мирошниченко А.А.
	Прочий тип документа. В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/
2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года/2022 года и последующих годов
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Результат «Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения»
	01.01.2022
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 
в том числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и объектов, перенесенных из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
	Нет
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000
	-
	01.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000
	-
	01.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует 
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	1.2.4
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	1.2.7
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует 
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует 
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	1.2.9
	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка «Предоставлен отчет 
об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	1.2.12
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000
	-
	01.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	-
	01.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	1.2.15
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует 
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	1.2.17
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.19
	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	1.2.20
	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	1.2.21
	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	1.2.22
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	1.2.23
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

	-
	01.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	1.2.24
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»

	-
	01.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	1.2.25
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

	2.1
	Результат «Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них»
	01.01.2022
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	Субъектами Российской Федерации проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно
	Нет
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000
	-
	01.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000
	-
	01.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	2.1.5
	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	2.1.7
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) », значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	2.1.10
	Контрольная точка 
«С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.11
	Контрольная точка «Предоставлен отчет 
об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000
	-
	01.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	2.1.13
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000
	-
	01.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.14
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	2.1.15
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.16
	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.17
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	2.1.18
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
по государственному (муниципальному) контракту», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.19
	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.20
	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	2.1.21
	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.22
	Контрольная точка «Предоставлен отчет 
об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	2.1.23
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000
	-
	01.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.24
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000
	-
	01.07.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.25
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	2.1.26
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.27
	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок», значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.28
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	2.1.29
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
по государственному (муниципальному) контракту», значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.30
	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000

	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
2.1.31
	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.32
	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.33
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	3
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

	3.1
	Результат «Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) 
в рамках федерального проекта «Региональная 
и местная дорожная сеть»
	31.12.2020
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	Реализуется 
84 субъектами Российской Федерации. Мониторинг исполнения осуществляется посредством СОУ «Эталон»
	Нет
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000

	-
	01.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	-
	01.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000
	-
	01.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000
	-
	20.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	3.1.5
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000
	-
	01.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.6
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	20.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.7
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000
	-
	01.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	3.1.8
	Контрольная точка 
«Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000
	-
	01.07.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.9
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000
	-
	20.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Костылевский А.В.
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Участники регионального проекта

	№ 
п/п
	Роль в региональном 
проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	Руководитель регионального проекта
	Костылевский А.В.
	Министр транспорта 
и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Травников А.А.
	10

	2
	Администратор регионального проекта
	Мирошниченко А.А.
	Заместитель начальника управления дорожного комплекса
	Костылевский А.В.
	10

	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Костылевский А.В.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Травников А.А.
	10

	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены 
дорожные работы

	4
	Ответственный 
за достижение результата регионального проекта
	Костылевский А.В.
	Министр транспорта 
и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Травников А.А.
	10

	5
	Участник регионального проекта
	Костылевский А.В.
	Министр транспорта 
и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Травников А.А.
	10

	6
	Участник регионального проекта
	Мирошниченко А.А.
	Заместитель начальника управления дорожного комплекса
	Костылевский А.В.
	10

	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения

	7
	Ответственный 
за достижение результата регионального проекта
	Костылевский А.В.
	Министр транспорта 
и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Травников А.А.
	10

	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть»

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Костылевский А.В.
	Министр транспорта 
и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Травников А.А.
	10






_________».
