
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к изменениям в постановление Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах»

Изменения в государственную программу Новосибирской области «Повышение безопасности  дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах», утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п (далее – Программа), вносятся в связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие с объемами, предусмотренными поправками к проекту Закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области от 28.12.2016 128-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Вносимые изменения касаются объемов финансирования мероприятий, исполнителем которых является Минтранс Новосибирской области и ГКУ НСО ТУАД.
Вносимые в Программу изменения предусматривают:
1. Общее сокращение объема средств областного бюджета Новосибирской области, направляемых на реализацию мероприятий Программы в период 2017-2019 годов на сумму 37 305,9 тыс. рублей (в 2017 году уменьшение на сумму 37 305,9 тыс. рублей), а также перераспределение между мероприятиями Программы средств областного бюджета Новосибирской области, направляемых на реализацию мероприятий Программы в период 2017-2019 годов, исполнителями которых являются Минтранс Новосибирской области и ГКУ НСО ТУАД:
а) сокращение объемов финансирования мероприятия 1.1.1.1. «Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», профильных смен «Юных инспекторов движения», конкурса «Авто-бэби», участие детей в мероприятиях по профилактике ДТП в «День города»:
в 2017 году с 2 200,0 тыс. рублей до 2 075,25 тыс. рублей в результате экономии средств при определении начальной максимальной цены контракта при проведении торгов;
б) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.2. «Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы, кредиторская задолженность»:
уменьшение в 2017 году с 8 932,27 тыс. рублей до 8 225,9 тыс. рублей в результате уточнения стоимости проектно-сметной документации, а также экономии средств при определении начальной максимальной цены контракта при проведении торгов;
в) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.3. «Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы.»:
уменьшение в 2017 году с 45 043,94 тыс. рублей до 34 899,93 тыс. рублей, в результате экономии средств при определении начальной максимальной цены контракта при проведении торгов;
г) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.4. «Строительство тротуаров в рамках реконструкции участка автодороги, устройство недостающих тротуаров в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы»:
 уменьшение в 2017 году с 15 418,68 тыс. рублей  до 4 683,07  тыс. рублей в связи с отсутствием фактической потребности, а также экономии средств в результате определения начальной максимальной цены контракта при проведении торгов;
д) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.5. «Строительство и обустройство остановочных павильонов, в том числе проектно-изыскательские работы»:
 уменьшение в 2017 году с 23 152,23 тыс. рублей до 16 562,11 тыс. рублей  в связи с переносом объекта на 2018 год, что будет учтено при формировании Программы на 2018-2020 годы, а также в результате экономии при определении начальной максимальной цены контракта при проведении торгов;
е) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.6. «Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в рамках реконструкции участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы»:
уменьшение в 2017 году с 38 794,56 тыс. рублей до 37 663,37 тыс. рублей в результате экономии при определении начальной максимальной цены контракта при проведении торгов;
ж) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.7. «Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы»:
уменьшение в 2017 году с  4 082,1 тыс. рублей до 4 034,1 тыс. рублей в связи с отсутствием проектно-сметной документации;
з) изменение объемов финансирования мероприятия  1.2.3.9. «Разработка проектов организации движения»: 
уменьшение в 2017 году с 5 000,0 тыс. рублей до 4 500,0 тыс. рублей в связи с экономией средств при определении начальной максимальной цены контракта при проведении торгов;
и) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.10. «Устройство освещения в рамках реконструкции участка автодороги, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы»:
уменьшение в 2017 году с 25 171,0 тыс. рублей до 11 401,89 тыс. рублей в связи со срывом сроков выхода проектно-сметной документации, объект перенесен на 2019 год, что будет учтено при формировании плана реализации Программы на 2018-2020 годы, а также в результате экономии при определении начальной максимальной цены контракта при проведении торгов;
к) сокращение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.12. «Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения ежегодных обследований дорожных условий на школьных маршрутах, в том числе проектно-изыскательские работы.»:
уменьшение в 2017 году с 31 766,35 тыс. рублей до 29 880,15 тыс. рублей в результате экономии средств при определении начальной максимальной цены контракта при проведении торгов;
л) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.13. «Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль»:
уменьшение в 2017 году с 250 000,0 тыс. рублей до 242 592,51 тыс. рублей в результате экономии при определении начальной максимальной цены контракта при проведении торгов;
м) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.14. «Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно- изыскательские работы»:
уменьшение в 2017 году с 33 189,79 тыс. рублей до 18 592,38 тыс. рублей в результате экономии при определении начальной максимальной цены контракта при проведении торгов, а также переносом объекта на 2018 год, что будет учтено при формировании плана реализации Программы на 2018-2020 годы;
н) увеличение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.17. «Мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках»:
увеличение в 2017 году с 108 091,28 тыс. рублей до 138 425,64 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Новосибирской области для оплаты работ в 2017 году, по переходящему контракту;
2. Изменение количественных показателей, а также значений показателей целевых индикаторов мероприятий Программы:
а) уменьшение количественных показателей мероприятия 1.1.4.6. «Производство и трансляция регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, в том числе кредиторская задолженность» с 24 до 12 выпусков телепрограмм в 2017 году. 
В 2017 году был заключен контракт на сумму утвержденных лимитов на 130 минут эфирного времени, в связи с тем, что увеличилась стоимость эфирного времени, а также была увеличена средняя продолжительность выпусков, меняется их общее количество;
б) изменение количественных показателей мероприятия 1.2.3.10. «Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта, в том числе проектно-изыскательские работы» с 3,27 км до 2,57 км, в связи с тем, что объекты были перенесены на 2018-2020 годы, что будет учтено при формировании плана реализации Программы на 2018-2020 годы;
в) сокращение показателей целевого индикатора  Задача  1.1. «Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» -  «Количество произведенной медийной продукции по профилактике нарушений правил дорожного движения» с 144 шт. до 132 шт., в 2017 году уменьшение на 12 шт., в связи с тем, что увеличилась стоимость эфирного времени, а также была увеличена средняя продолжительность выпусков;
г) сокращение показателей целевого индикатора Задачи 1.2. «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области» - «Количество установленных/замененных дорожных знаков» с 34 369 шт. до 34 339 шт., уменьшение на 30 шт., в связи с устранением допущенной ранее арифметической ошибки при подсчете общего количества дорожных знаков. Из общего количества в период 2017-2019 годов ГКУ НСО ТУАД были исключены пешеходные переходы;
[bookmark: _GoBack]д) после того как была разработана проектно-сметная документация на мероприятие 1.2.3.3. «Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы», а именно «Оборудование пешеходных переходов ТСОДД в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007», и была уточнена сумма затрат на их строительство, средняя стоимость приведения пешеходных переходов в нормативное состояние увеличилась, что привело к уменьшению планируемого количества возводимых пешеходных переходов в 2017 году с 10 шт. до 4 шт., в связи с этим уменьшился количественный показатель по мероприятию в 2017 году;
е) сокращение показателей целевого индикатора Задачи 1.2. «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области» - «Количество нанесенной на автомобильных дорогах дорожной разметки» в 2017 году с 3 492,5 км до 3 220,4 км в связи уточнением фактического объёма работ, были исключены дороги с интенсивностью движения меньше 1000 автомобилей в сутки, исключены автомобильные дороги с нанесенной разметкой соответствующей требованиям ГОСТ;
ж) изменение наименования мероприятия 1.2.3.6. с «Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы»  на «Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы».
Наименование мероприятия 1.2.3.6. «Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в рамках реконструкции участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы» необходимо изложить в редакции «Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы» в целях приведения в соответствие выполняемых работ утвержденной классификации.
В соответствии с утвержденной классификацией работ (приказ Минтранса РФ от 16.11.2012 № 402) устройство недостающих ПСП, без изменения границ полос отвода, относится к капитальному ремонту.
При выполнении работ по устройству переходно-скоростных полос постоянно требуется дополнительный отвод земли (с изменением границ отвода).
Таким образом, фактически выполняются работы по строительству (реконструкции) участков автомобильных дорог;
з) наказы депутатов не финансируются из средств областного бюджета в рамках государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах». Реализация наказов депутатов осуществляется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  в 2015 - 2022 годах;
и) в отношении ранее согласованного министерством экономического развития Новосибирской области проекта изменений в план реализации мероприятий и в государственную программу на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, направленного письмом Минтранса Новосибирской области от 23.08.2017 № 4539-07/28-Вн было принято решение об отмене утверждения изменений;
к) относительно ввода целевого индикатора «Протяженность аварийно-опасных участков дорог, на которых улучшены дорожные условия», считаем целесообразным ввести целевой индикатор «Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий», который является основным в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации Новосибирская агломерация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», так как финансирование мероприятия 1.2.3.17. «Мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках» предоставлено в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на условиях софинансирования из средств областного бюджета в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»;
л) в соответствии с замечаниями контрольно-счетной палаты Новосибирской области (Протокол от 15.09.2017г.) необходимо добавить показатель, характеризующий эффективность реализации задачи по снижению количества ДТП, совершенных из-за неудовлетворительных дорожных условий. 
В результате было принято согласованное решение контрольно-счетной палаты Новосибирской области и Минтранса Новосибирской области о введении дополнительного индикатора для оценки неудовлетворительных дорожных условий «Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» начиная с 2018 года. 
Согласно требованиям Минэкономразвития Новосибирской области, изложенным в письме от 22.11.2017 № 4589-36/8-Вн о проекте изменений в госпрограмму и план реализации ее мероприятий, в связи с тем, что объем финансирования по мероприятию 1.2.3.17 «Мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках» в 2017 составляет более 26%, целевой индикатор ««Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» будет введен начиная с 2017 года.
Целевому индикатору присвоен весовой коэффициент 0,09.
Индикатор «Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» отражен в проекте Программы на 2017-2019 годы.
В результате корректировки общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 5 103 108,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 145 752,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4 259 019,9 тыс. рублей, из которых средства Минтранса Новосибирской области – 4 253 532,7 тыс. рублей, средства Минобрнауки  Новосибирской области – 5 337,2 тыс. рублей, средства Минздрава Новосибирской области – 0,0 тыс. рублей, средства Управления информационных проектов Новосибирской области – 150,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 630 936,5 тыс. рублей, средства из внебюджетных источников – 67 400,0 тыс. рублей.



И.о. министра транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области                                                            Е.И. Раков
