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Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации
 
1. ПАСПОРТ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Наименование направления
	Приоритетное направление стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»

	Наименование городской агломерации
	Новосибирская агломерация
	Срок начала и окончания проекта
	01.12.2016г. – 31.12.2025г.

	Куратор
	Губернатор Новосибирской области В. Ф. Городецкий 

	Старшее должностное лицо (СДЛ)*
	министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области А.В. Костылевский

	Функциональный заказчик
	министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в лице министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области А.В. Костылевского

	Руководитель проекта
	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Е.И. Раков

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, мэрия города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», администрация города Бердска, администрация рабочего поселка Кольцово, администрация города Искитима, администрация города Оби.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

	Цель проекта 
	Приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» и увеличение доли протяженности автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2018 года до 
51,45 % (к концу 2025 года до 85,56 %) и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 73,24 % к концу 2018 года (на 100 % к концу 2021 года).

	Показатели проекта и их значение по годам

	

	
	Показатель

	Тип
показателя
	Базовое  значение 
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025 (прогнозное)

	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
	основной
	30,90
	40,27
	51,45
	56,93
	61,46
	85,56

	
	2. Снижение числа мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах крупнейшей городской агломерации, %
	основной
	100,00
	53,52
	26,76
	16,90
	7,04
	0,00




	
	3. Доля граждан, удовлетворенных состоянием автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации, %
	показатель второго уровня
	0,00
	20,00
	40,00
	50,00
	55,00
	65,00

	
	4. Доля протяженности автомобильных дорог, функционирующих в режиме перегрузки в «час-пик», %
	показатель второго уровня
	38,00
	37,84
	37,59
	37,35
	36,90
	36,19

	Результаты проекта
	1. За счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» приведено в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 85,56 % дорожной сети. 
2. В рамках проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и иных объектов, работ по организации дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения, в том числе за счет оборудования участков дорожной сети тросовым и барьерным ограждениями, средствами освещения, искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, оборудования перекрестков и наземных пешеходных переходов средствами освещения и светофорного регулирования, оснащения наземных пешеходных переходов и мест остановок общественного транспорта защитным и информационным оборудованием, введения ограничений скоростного режима количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городской агломерации снижено до 0% от уровня 2016 г. 
3. В городской агломерациях реализованы следующие мероприятия, направленные на совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной инфраструктуры и всех видов транспорта с планами по осуществлению развития территорий, градостроительной политики, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров– на общественный транспорт, включая пригородные перевозки:
3.1. На уровне законодательного регулирования приняты необходимые нормативные правовые и технические (при необходимости) акты. 
3.2. В полном объеме актуализированы с учетом необходимости решения вышеуказанных задач и утверждены:
- документы территориального планирования;
- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;
- комплексные схемы организации дорожного движения.
3.3. Внедрены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры:
- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с его-привязкой;
- прогнозирование движения транспортных потоков;
- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;
- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;
- управление транспортными потоками;
- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;
- синхронизацию и верификацию имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровне Российской Федерации.  
4. В 2017 году внедрена общественно доступная информационно-аналитическая система контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов.
Данная информационно-аналитическая система будет в том числе:
- обеспечивать возможности по мониторингу соблюдения субъектами Российской Федерации требований бюджетного законодательства в части направления в дорожные фонды средств за счет предусмотренных источников в полном объеме;
- содержать сведения о планируемых направлениях расходования средств соответствующих дорожных фондов, в том числе планы закупок в части осуществления дорожных работ, включая пообъектные перечни участков дорожной сети и иных объектов, в отношении которых планируется осуществлять указанные работы;
- содержать сведения о выполненных дорожных работах, включая сведения о гарантийных обязательствах подрядных организаций;
- обеспечивать возможности для получения обратной связи от пользователей дорожной сети, в том числе посредством использования автоматизированных мобильных предложений, в части ее состояния с гео-привязкой передаваемой информации, в том числе в целях решения задачи по осуществлению верификации представленных субъектами Российской Федерации данных о состоянии дорожной сети городских агломераций:
информация о состоянии автомобильных дорог в том числе в части наличие дефектов дорожного полотна;
информация об уровне траффика включая наличие транспортных заторов;
информации о местах проведения дорожных работ;
информации о возникновении дорожно-транспортных происшествий.
обеспечивать автоматизированную обработку получаемой от пользователей информации, в том числе в части ее синхронизации и верификации с соответствующей информацией, передаваемой владельцами автомобильных дорог.
5. Внедрены информационные ресурсы, обеспечивающие в том числе:
формирование базы данных фото- и видеоматериалов, содержащих зафиксированные гражданами нарушения правил дорожного движения, для их рассмотрения и принятия решений соответствующими органами;
общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах, в первую очередь - в части внесения данных о неучтенных или выявленных аварийно-опасных участках дорог.

	Описание модели функционирования результатов проекта
	Собрана и обобщена информация о состоянии дорожной сети городской агломерации, в том числе об участках дорожной сети, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На основании этих данных разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации (далее – ПКРТИ).
Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром агломерации» и муниципальными образованиями – «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения в пределах одних суток. 
Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:
- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;
- улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).
ПКРТИ разрабатывается и реализуется правительством Новосибирской области совместно с федеральными органами исполнительной власти, администрациями муниципальных образований, владельцами автомобильных дорог. ПКРТИ должна предусматривать консолидацию ресурсов за счет всех возможных источников (федеральные целевые программы, региональные и муниципальные программы и т.д.) на решение поставленных приоритетных задач.
Реализация ПКРТИ должна обеспечивать решение следующих приоритетных задач:
обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети городской агломерации, в том числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий  на дорожной сети (в том числе за счет оборудования участков дорожной сети тросовым и барьерным ограждениями, средствами освещения, искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, оборудования перекрестков и наземных пешеходных переходов средствами освещения и светофорного регулирования, оснащения наземных пешеходных переходов и мест остановок общественного транспорта защитным и информационным оборудованием, введения ограничений скоростного режима и иных мероприятий);
приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние (за счет проведения соответствующих дорожных работ);
устранение перегрузки дорожной сети городских агломераций, в том числе путем за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры;
повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городской агломерации.
Реализация ПКРТИ должна осуществляться с учетом необходимости ее синхронизации с иными программами и мероприятиями в области градостроительной деятельности, развития транспортной инфраструктуры и (или) затрагивающими транспортную инфраструктуру на территории соответствующей городской агломерации, в том числе в рамках подготовки к проведению Чемпионата Мира по футболу в 2018 году и реализации основного направления стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда».




3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)
	Срок

	1
	В Минтранс России представлен согласованный проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (далее – программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации).
	контрольная точка результата
	01.12.2016

	2
	В государственные программы субъекта Российской Федерации в качестве аналитических приложений включена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
	контрольная точка результата
	26.12.2016

	3
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	10.02.2017

	4
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 год.
	контрольная точка результата
	10.03.2017

	5
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 г
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	31.03.2017

	6
	Субъектом Российской Федерации утверждена дорожная карта по актуализации и утверждению:
- документов территориального планирования;
- программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки;
- комплексных схем организации дорожного движения.
	контрольная точка результата
	28.04.2017

	7
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2017 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ).
	контрольная точка показателя
	01.08.2017

	8
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ.
	контрольная точка результата
	02.10.2017

	9
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	01.11.2017

	10
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год.
В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	09.02.2018

	11
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год. 
	контрольная точка результата
	09.03.2018

	12
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 г.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	31.03.2018

	13
	Субъектом Российской Федерации в полном объеме в отношении городских агломераций в полном объеме актуализированы и утверждены:
- документы территориального планирования;
- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;
- комплексные схемы организации дорожного движения.
	контрольная точка результата
	02.07.2018

	14
	Субъектом Российской Федерации разработан и представлен в Минтранс России проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, актуализованный с учетом принятых документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и содержащий детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении.
	контрольная точка результата
	02.07.2018

	15
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2018 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	контрольная точка показателя
	01.08.2018

	16
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
	контрольная точка результата
	01.10.2018

	17
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	01.11.2018

	18
	В государственные программы субъекта Российской Федерации в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учетом реализации второго этапа программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
	контрольная точка результата
	26.12.2018

	19
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	11.02.2019

	20
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год.
	контрольная точка результата
	11.03.2019

	21
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 г.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	29.03.2019

	22
	В городской агломерации в пилотную эксплуатацию введена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры:
- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;
- прогнозирование движения транспортных потоков;
- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;
- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;
- управление транспортными потоками;
- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;
- синхронизацию и верификацию имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровня Российской Федерации.  
	контрольная точка результата
	01.07.2019

	23
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2019 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	контрольная точка показателя
	01.08.2019

	24
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
	контрольная точка результата
	01.10.2019

	25
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	01.11.2019

	26
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год.
В Минтранс России представлены сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	10.02.2020

	27
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год.
	контрольная точка результата
	10.03.2020

	28
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 г.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	31.03.2020

	29
	В городской агломерации в полном объеме внедрена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры в том числе со следующим функционалом:
- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;
- прогнозирование движения транспортных потоков;
- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;
- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;
- управление транспортными потоками;
- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;
- синхронизацию и верификацию имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровня Российской Федерации.  
	контрольная точка результата
	01.07.2020

	30
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2020 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	контрольная точка показателя
	03.08.2020

	31
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2020 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
	контрольная точка результата
	01.10.2020

	32
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	02.11.2020

	33
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год.
В Минтранс России представлены сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	10.02.2021

	34
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год.
	контрольная точка результата
	10.03.2021

	35
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 г.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	31.03.2021

	36
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2021 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	контрольная точка показателя
	01.08.2021

	37
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2021 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
	контрольная точка результата
	01.10.2021

	38
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	01.11.2021

	39
	В государственные программы субъекта Российской Федерации в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учетом реализации второго этапа программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
	контрольная точка результата
	26.12.2021

	40
	Осуществлена реализация третьего этапа программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации
	контрольная точка результата
	31.12.2025
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4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	I этап
	II этап
	III этап
	

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	Бюджетные источники, 
млн руб.
	Федеральные
	1000,00
	1000,00
	1000,00*
	1000,00*
	1000,00*
	1000,00**
	1000,00**
	1000,00**
	1000,00**
	9000,00

	
	Бюджет 
Новосибирской 
области
	1005,88
	1115,19
	1108,55*
	1194,01*
	1309,00*
	1316,90**
	1384,60**
	1419,60**
	1443,32**
	11297,03

	
	Местные
	236,55
	275,39
	219,82*
	215,19*
	224,41*
	225,87**
	223,79**
	226,49**
	218,27**
	2065,77

	Внебюджетные источники,           млн. руб.
	-
	-
	-*
	-*
	-*
	-**
	-**
	-**
	-**
	-

	ИТОГО
	2242,43
	2390,58
	2328,37*
	2409,20*
	2533,41*
	2542,77**
	2608,39**
	2646,09**
	2661,59**
	22362,80

	* - указанные объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предполагается уточнить в рамках подготовки корректировки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в части реализации II этапа приоритетного проекта.
** - указанные объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предлагается уточнить в рамках подготовки корректировки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в части реализации III этапа приоритетного проекта



5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1. 
	Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли
	Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования (с последующим возвратом за счет эксплуатации полученных результатов на платной основе), размещение облигационных займов

	2. 
	Риск  ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности
	Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличение внебюджетных источников финансирования в т. ч. на основании муниципально-частного партнерства

	3. 
	Недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения
	Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям ПДД

	Ключевые возможности

	4. 
	Поступление дополнительного финансирования в дорожные фонды в размере 1% от акцизов
	Формирование первоочередных планов по распределению финансирования

	5. 
	Увеличение доли протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативу
	Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию и ремонту улично-дорожной сети

	6. 
	Увеличение доли водителей, соблюдающих ПДД
	Ликвидация мест концентрации ДТП

	7. 
	Устранение перегрузки дорожной сети
	Выполнение всего перечня мероприятий по реконструкции и строительству новых дорог и развязок, оптимизация организации дорожного движения



6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах».
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (подпрограмма по развитию сельских дорог).

	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	Государственные программы Новосибирской области и муниципальные программы в области развития транспорта и дорожного хозяйства.

	Формальные основания для инициации
	- поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 августа 2016 г. № ДМ-П6-4620 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 г. (протокол № 1, Пр-1454 от 27 июля 2016 г.);
- поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 15 октября 2016 г. № ДМ-П6-6192 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 г. (протокол № 2, Пр-1919 от 6 октября 2016 г.).

	Дополнительная информация (предположения)
	Цели Проекта достижимы при условии удовлетворения следующих требований:
- наличие достаточного объема финансовых ресурсов;
- наличие развитого рынка услуг, связанных с дорожным хозяйством.
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ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
<Безопасные и качественные дороги>

1. Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта








2. Календарный план-график работ проекта

	№ 
п/п
	Наименование
	Длитель-ность, дней
	Начало
	Окончание
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1.
	Этап I
	730
	01.01.2017
	30.12.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	428
	01.04.2017
	01.11.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Ликвидация мест концентрации ДТП
	730
	01.01.2017
	30.12.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях
	730
	01.01.2017
	30.12.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Завершение этапа
	
	-
	30.12.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Этап II
	1095
	01.01.2019
	30.12.2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	642
	01.04.2019
	01.11.2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	1095
	01.01.2019
	30.12.2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Ликвидация мест концентрации ДТП
	1095
	01.01.2019
	30.12.2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях
	1095
	01.01.2019
	30.12.2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Завершение этапа
	
	-
	30.12.2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Этап III
	1460
	01.01.2022
	30.12.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	856
	01.04.2022
	01.11.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	1460
	01.01.2022
	30.12.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях
	1460
	01.01.2022
	30.12.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Завершение этапа
	
	
	30.12.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3285
	01.01.2017
	30.12.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Этапы и контрольные точки

	№
	Наименование
	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)
	Срок
	Ответственный
	Уровень контроля

	1
	В Минтранс России представлен согласованный проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (далее – программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации).
	контрольная точка результата
	01.12.2016
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	2
	В государственные программы субъекта Российской Федерации в качестве аналитических приложений включена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
	контрольная точка результата
	26.12.2016
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	3
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	10.02.2017
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	4
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 год.
	контрольная точка результата
	10.03.2017
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	5
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 г
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	31.03.2017
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	6
	Субъектом Российской Федерации утверждена дорожная карта по актуализации и утверждению:
- документов территориального планирования;
- программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки;
- комплексных схем организации дорожного движения.
	контрольная точка результата
	28.04.2017
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	7
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2017 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ).
	контрольная точка показателя
	01.08.2017
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	8
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ.
	контрольная точка результата
	02.10.2017
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	9
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	01.11.2017
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	10
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год.
В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	09.02.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	11
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год. 
	контрольная точка результата
	09.03.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	12
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 г.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	31.03.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	13
	Субъектом Российской Федерации в полном объеме в отношении городских агломераций в полном объеме актуализированы и утверждены:
- документы территориального планирования;
- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;
- комплексные схемы организации дорожного движения.
	контрольная точка результата
	02.07.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	14
	Субъектом Российской Федерации разработан и представлен в Минтранс России проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, актуализованный с учетом принятых документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и содержащий детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении.
	контрольная точка результата
	02.07.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	15
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2018 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	контрольная точка показателя
	01.08.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	16
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
	контрольная точка результата
	01.10.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	17
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	01.11.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	18
	В государственные программы субъекта Российской Федерации в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учетом реализации второго этапа программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
	контрольная точка результата
	26.12.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	19
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	11.02.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	20
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год.
	контрольная точка результата
	11.03.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	21
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 г.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	29.03.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	22
	В городской агломерации в пилотную эксплуатацию введена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры:
- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;
- прогнозирование движения транспортных потоков;
- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;
- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;
- управление транспортными потоками;
- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;
- синхронизацию и верификацию имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровня Российской Федерации.  
	контрольная точка результата
	01.07.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	23
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2019 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	контрольная точка показателя
	01.08.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	24
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
	контрольная точка результата
	01.10.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	25
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	01.11.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	26
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год.
В Минтранс России представлены сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	10.02.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	27
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год.
	контрольная точка результата
	10.03.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	28
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 г.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	31.03.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	29
	В городской агломерации в полном объеме внедрена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры в том числе со следующим функционалом:
- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;
- прогнозирование движения транспортных потоков;
- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;
- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;
- управление транспортными потоками;
- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;
- синхронизацию и верификацию имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровня Российской Федерации.  
	контрольная точка результата
	01.07.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	30
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2020 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	контрольная точка показателя
	03.08.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	31
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2020 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
	контрольная точка результата
	01.10.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	32
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	02.11.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	33
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год.
В Минтранс России представлены сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	10.02.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	34
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год.
	контрольная точка результата
	10.03.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	35
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 г.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	31.03.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	36
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2021 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	контрольная точка показателя
	01.08.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	37
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2021 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
	контрольная точка результата
	01.10.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	38
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	01.11.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	39
	В государственные программы субъекта Российской Федерации в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учетом реализации второго этапа программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
	контрольная точка результата
	26.12.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	40
	Осуществлена реализация третьего этапа программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации
	контрольная точка результата
	31.12.2025
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области
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4. Реестр заинтересованных сторон

	№ п/п
	Организация
	Представитель интересов
(ФИО, должность)
	Ожидание от реализации проекта

	1.
	Министерство транспорта Российской Федерации
	М.Ю. Соколов - министр
	Развитие экономики региона, увеличение ВВП, снижение смертности населения, увеличение удовлетворенности населения состоянием транспортной инфраструктуры городской агломерации

	2.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	А.В. Костылевский - министр
	Выполнение задач и целевых показателей программы, развитие городской агломерации, развитие улично-дорожной сети, привлечение в регион дополнительных инвестиций, снижение социальной напряженности, повышение уровня жизни граждан. 

	3.
	Мэрия города Новосибирска 
	А.Е. Локоть - мэр
	Выполнение задач и целевых показателей программы, развитие городской агломерации, развитие улично-дорожной сети, привлечение в город дополнительных инвестиций, снижение социальной напряженности, повышение уровня жизни граждан. 

	4.
	Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска
	С.И. Райхман – начальник департамента
	Выполнение задач и целевых показателей программы, развитие городской агломерации, развитие улично-дорожной сети, снижение социальной напряженности, повышение уровня жизни граждан. 

	5.
	Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»
	В.О. Зарубин – начальник управления
	Выполнение задач и целевых показателей программы, развитие городской агломерации, снижение социальной напряженности, повышение уровня жизни граждан. 

	6.
	Администрация города Бердска 
	Е.А. Шестернин - глава муниципального образования
	Выполнение задач и целевых показателей программы, развитие городской агломерации, развитие улично-дорожной сети, привлечение в город дополнительных инвестиций, снижение социальной напряженности, повышение уровня жизни граждан. 

	6.
	Администрация рабочего поселка Кольцово
	Н.Г. Красников - глава рабочего поселка Кольцово 
 
	Выполнение задач и целевых показателей программы, развитие городской агломерации, развитие улично-дорожной сети, привлечение в город дополнительных инвестиций, снижение социальной напряженности, повышение уровня жизни граждан. 

	7.
	Администрация города Искитима
	С.В. Завражин – глава администрации 
	Выполнение задач и целевых показателей программы, развитие городской агломерации, развитие улично-дорожной сети, привлечение в город дополнительных инвестиций, снижение социальной напряженности, повышение уровня жизни граждан. 

	8.
	Администрация города Оби
	А.А. Мозжерин – глава администрации
	Выполнение задач и целевых показателей программы, развитие городской агломерации, развитие улично-дорожной сети, привлечение в город дополнительных инвестиций, снижение социальной напряженности, повышение уровня жизни граждан. 



5. Реестр рисков проекта

	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия
по реагированию
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект

	1.
	Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли

	Увеличение сроков выполнения мероприятий
	Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования (с последующим возвратом за счет эксплуатации полученных результатов на платной основе), размещение облигационных займов
	высокая
	высокий

	2.
	Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности

	Увеличение сроков выполнения мероприятий
	Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличение внебюджетных источников финансирования в т. ч. на основании муниципально-частного партнерства
	высокая
	высокий

	3
	Недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения

	Увеличение мест концентрации ДТП
	Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям ПДД
	высокая
	высокий



6. Реестр возможностей проекта

	№ 
п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия
по реализации возможностей
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект

	1.
	Поступление дополнительного финансирования в дорожные фонды в размере 1% от доли акцизов
	Увеличение объемов финансирования дорожной отрасли

	Формирование первоочередных планов по распределению финансирования
	средняя
	средний

	2.
	Увеличение доли протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативу
	Снижение затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог городской агломерации
	Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети
	высокая
	высокий

	3.
	Увеличение доли водителей, соблюдающих ПДД
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровья граждан
	Ликвидация мест концентрации ДТП
	высокая
	высокий

	4.
	Устранение перегрузки дорожной сети
	Снижение себестоимости перевозок грузов и пассажиров за счет повышения скорости движения, снижение расходов горюче-смазочных материалов, повышение производительности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий, снижение выбросов отработанных газов в атмосферу и твердых выбросов в почву, уровня шумового воздействия и загрязнения придорожной полосы, уменьшение пылеобразования и шумового воздействия, улучшение качества жизни граждан
	Выполнение всего перечня мероприятий по реконструкции и строительству новых дорог и развязок, оптимизация организации дорожного движения
	средняя
	средний



7. Бюджет проекта

	№ п/п
	Наименование этапа, задачи
	Бюджетные источники финансирования, млн руб.
	Внебюджетные источники финансирования, млн руб.
	Всего,
млн руб.
 

	
	
	Федеральные
	Бюджет 
Новосибирской области
	Местные
	
	

	1.
	Этап I
	2 000,00
	2 121,06
	511,94
	-
	4 633,00

	1.1
	Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	1 576,92
	1 805,86
	236,32
	- 
	3 619,10

	1.2
	Ликвидация мест концентрации ДТП
	423,08
	308,20
	275,62
	 -
	1 006,90

	1.3
	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях
	- 
	7,00
	 -
	 -
	7,00

	2.
	Этап II
	3 000,00
	3 611,56
	659,42
	-
	7 270,98

	2.1
	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	1 627,77
	1 361,78
	658,09
	-
	3 647,64

	2.2
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	1 122,38
	1 988,43
	0,00
	-
	3 110,81

	2.3
	Ликвидация мест концентрации ДТП
	249,85
	249,85
	1,33
	-
	501,03

	2.4
	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях
	- 
	11,50
	- 
	-
	11,50

	3
	Этап III
	4 000,00
	5 564,40
	894,42
	0,00
	10 458,82

	3.1
	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	2 510,00
	2 091,60
	894,42
	-
	5 496,02

	3.2
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	1 490,00
	3 455,00
	- 
	-
	4 945,00

	3.3
	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях
	- 
	17,80
	- 
	-
	17,80

	ИТОГО
	9 000,00
	11 297,02
	2 065,78
	0,00
	22 362,80





2. СОСТОЯНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ.

	Новосибирская область обладает специфической пространственной структурой: подавляющая часть ее экономического потенциала расположена в Новосибирской городской агломерации, куда наряду с Новосибирском входят также города Бердск, Искитим, Обь, рабочий поселок Кольцово. 
"Большой Новосибирск" составляет около 80% населения области, и подобная моногородская структура размещения оказывает серьезное влияние на тенденции и эффективность экономического развития региона. Отсутствие других крупных городов снижает возможности диверсификации хозяйственной деятельности и объективно делит всю территорию на два полюса: относительно благополучную городскую агломерацию и в значительной своей части существенно менее развитые сельские территории.
Серьезной и специфической проблемой развития Новосибирской области является сильная загруженность основных транспортных артерий города Новосибирска, соединяющих различные его районы, при резко возросшем парке легкового автотранспорта и одновременно слабое развитие транспортной сети в сельских районах. По плотности автодорог общего пользования с твердым покрытием (их наличие или отсутствие является показателем внутри- и межрегиональной интеграции, экономической активности и конкурентоспособности региона) Новосибирская область занимает место лишь в шестом десятке регионов Российской Федерации, и это заметно снижает ее потенциальные возможности роста.
В условиях возросшей интенсивности движения и нагрузки на автомобильные дороги большую актуальность приобретают мероприятия, связанные с повышением уровня содержания автомобильных дорог и улучшением их технического состояния. Учитывая тот факт, что в течение длительного времени темпы износа автомобильных дорог Новосибирской агломерации были выше темпов их восстановления и развития, значительная часть автомобильных дорог общего пользования имеет высокую степень износа.
В свою очередь, несоответствие состояния автомобильных дорог техническим регламентам и нормам может привезти к увеличению числа аварийных ситуаций на автомобильных дорогах, отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения, привести к необходимости ограничения, а также запрещения движения по таким дорогам не только грузового, но и общественного транспорта. Налицо значимость мероприятий по поддержанию бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий дорожного движения.
Общая протяженность дорог, входящих в Новосибирскую агломерацию составляет 1 058,78 км (в том числе с твердым покрытием – 1 058,78 км), из них:
- федерального значения – 164,10 км;
- регионального и межмуниципального значения – 232,40 км;
- дорог и улиц городов, входящих в агломерацию – 662,28 км.
	Протяженность участков дорог улично-дорожной сети перегруженных движением составляет 402,3 км (38,00 % от протяженности дорог Новосибирской агломерации) .
	Протяженность дорог и улиц, несоответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям составляет 327,13 км (30,90 % от протяженности дорог Новосибирской агломерации).
	Ежегодно в Новосибирской агломерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают или получают ранения сотни человек. 
В 2015 году на территории Новосибирской агломерации зарегистрировано                      476 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 22 человека и 356 человек         ранены. 
Основными причинами аварийности и факторами, ухудшающих условия движения на автомобильных дорогах городской агломерации является несоблюдение скоростного режима, отсутствие или плохая видимость горизонтальной дорожной разметки, дефекты покрытия, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах. 
На основании анализа распределения ДТП на автомобильных дорогах Новосибирской агломерации можно сделать выводы, что основные ДТП с материальным ущербом происходят на перекрестках.
В 2015г. количество аварийно-опасных участках (мест концентрации ДТП) на дорогах Новосибирской агломерации составило 76 мест. 
Основным видом дорожно-транспортного происшествия является «столкновение».                В результате анализа зарегистрированных на территории Новосибирской агломерации дорожно-транспортных происшествий установлено, что ежегодно регистрируется более            50 процентов дорожно-транспортных происшествий указанного вида от общего числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий. Второе место занимает «наезд на пешехода» - 36 % от общего числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий.
Основными причинами дорожно-транспортных происшествий по вине водителей стали:
- превышение установленной скорости – 18,2%;
- несоответствие скорости конкретным условиям - 11,4%;
- несоблюдение очередности проезда - 25,5%;
- выезд на полосу для встречного движения – 1,9%;
- нарушение правил проезда пешеходных переходов - 18,5%.
Основными причинами дорожно-транспортных происшествий по вине пешеходов являются:
- переход в не установленном месте - 87,3%;
- неожиданный выход на проезжую часть из-за транспортного средства - 3,7%;
- неподчинения сигналам регулирования - 5%.


3. ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Целью программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации является увеличение доли протяженности автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2018 года до 51,45 % (к концу 2025 года до 85,56 %) и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 73,24 % к концу 2018 года (на 100 % к концу 2021 года).
Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации обеспечит решение следующих приоритетных задач:
- обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети городских агломераций.
- приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.
- устранение перегрузки дорожной сети городских агломераций, в том числе за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры;
- формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской Федерации.
- повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городской агломерации.
В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации предусмотрено достижение двух видов целевых показателей – основные целевые показатели, аналитические целевые показатели.
Основные целевые показатели.
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») на дорожной сети крупнейших городских агломераций (к уровню 2016 г.).
- увеличение доли протяженности автодорог крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.
Аналитические целевые показатели.
- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог, функционирующих в режиме перегрузки в «час-пик»;
- удовлетворенность граждан состоянием дорожной сети и уровнем безопасности дорожного движения, вовлеченность граждан в процесс управления дорожной сетью городских агломераций;
	Показатели программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации представлены в Таблице №1.

Таблица №1

Показатели программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
Новосибирской агломерации

	Показатель
	Ед.
измерения
	Тип показателя
	Базовое
значение (2016г.)
	Год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025

	Общая протяженность дорожной сети городской агломерации, в том числе
	км
	справочный
	1058,78
	1058,78
	1058,78
	1058,78
	1058,78
	1067,48

	
	м2
	справочный
	11 672 144,70
	11 672 144,70
	11 672 144,70
	11 672 144,70
	11 672 144,70
	11 802 644,70

	автомобильные дороги общего пользования федерального значения
	км
	справочный
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1

	
	м2
	справочный
	2 234 636,00
	2 234 636,00
	2 234 636,00
	2 234 636,00
	2 234 636,00
	2 234 636,00

	автомобильные дороги общего пользования регионального/ межмуниципального значения
	км
	справочный
	232,40
	232,40
	232,40
	232,40
	232,40
	241,10

	
	м2
	справочный
	1 672 746,70
	1 672 746,70
	1 672 746,70
	1 672 746,70
	1 672 746,70
	1 803 246,70

	автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы
	км
	справочный
	662,28
	662,28
	662,28
	662,28
	662,28
	662,28

	
	м2
	справочный
	7 764 762,00
	7 764 762,00
	7 764 762,00
	7 764 762,00
	7 764 762,00
	7 764 762,00

	Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в том числе
	%
	основной
	30,90%
	40,27%
	51,45%
	56,93%
	61,46%
	85,56%

	
	км
	основной
	327,13
	426,41
	544,72
	602,75
	650,75
	913,36

	
	м2
	основной
	3 823 156,99
	4 729 420,49
	5 954 497,76
	6 454 151,75
	6 959 621,36
	9 733 530,29

	автомобильные дороги общего пользования федерального значения
	%
	основной
	65,75%
	73,07%
	99,33%
	99,33%
	99,33%
	99,33%

	
	км
	основной
	107,90
	119,9
	163,0
	163,0
	163,0
	163,0

	
	м2
	основной
	1 469 331,04
	1 632 741,36
	2 219 656,72
	2 219 656,72
	2 219 656,72
	2 219 656,72

	автомобильные дороги общего пользования регионального/ межмуниципального значения
	%
	основной
	27,45%
	49,23%
	67,56%
	77,63%
	83,27%
	98,51%

	
	км
	основной
	63,795
	114,413
	157,01
	180,412
	193,512
	237,518

	
	м2
	основной
	459 169,70
	823 496,88
	1 130 106,65
	1 298 530,05
	1 392 818,37
	1 778 587,8

	автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы
	%
	основной
	23,47%
	29,01%
	33,93%
	39,16%
	44,43%
	77,44%

	
	км
	основной
	155,43
	192,10
	224,71
	259,34
	294,24
	512,84

	
	м2
	основной
	1 894 656,25
	2 273 182,25
	2 604 734,39
	2 935 964,98
	3 347 146,27
	5 735 285,77

	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городских агломераций, в том числе на:
	шт
	основной
	71
	38
	19
	12
	5
	0

	
	%
	основной
	100,00%
	53,52%
	26,76%
	16,90%
	7,04%
	0,00%

	автомобильных дорогах общего пользования федерального значения
	шт
	основной
	4
	0
	 
	 
	 
	 

	
	%
	основной
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	 
	 
	 

	автомобильных дорогах общего пользования регионального/ межмуниципального значения
	шт
	основной
	5
	3
	0
	 
	 
	 

	
	%
	основной
	100,00%
	60,00%
	0,00%
	 
	 
	 

	автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улицы
	шт
	основной
	62
	35
	19
	12
	5
	0

	
	%
	основной
	100,00%
	56,45%
	30,65%
	19,35%
	8,06%
	0,00%

	Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, работающих в режиме перегрузки в «час-пик»
	%
	показатель второго уровня
	38,00%
	37,84%
	37,59%
	37,35%
	36,90%
	36,19%

	Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), %
	%
	показатель второго уровня
	0
	20
	40
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	65



Значение целевого индикатора «Доля протяженности автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» рассчитывается по формуле:

N = Sсоот / Sобщ * 100 %, где:

N – значение показателя;
Sсоот – общая протяженность автомобильных дорог Новосибирской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (определяется по результатам мониторинга состояния дороги, включая показатели количества дефектов дорожного полотна, ровности дорожного полотна и коэффициента сцепления).
Sобщ – общая протяженность автомобильных дорог Новосибирской агломерации. 
Значение целевого индикатора «Снижение числа мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах крупнейшей городской агломерации» рассчитывается по формуле:

N= (Кмдтп / Кмдтпбаз * 100 %), где:

N – значение индикатора;
Кмдтп – количество мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах Новосибирской агломерации на 31 декабря года расчета показателя.
Кмдтпбаз – количество мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах Новосибирской агломерации на 31 декабря 2015 г. (базисное значение показателя).
Значение целевого индикатора «Доля граждан, удовлетворенных состоянием автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации» рассчитывается по формуле:

N= Кудов / Кобщ * 100 %, где:

N – значение индикатора;
Кудов – количество граждан, удовлетворенных состоянием автомобильных дорог Новосибирской агломерации;
Кобщ – общее количество граждан, проживающих в Новосибирской агломерации.
Значение целевого индикатора «Доля протяженности автомобильных дорог, функционирующих в режиме перегрузки в «час-пик» рассчитывается по формуле:

N= Sперегруз / Sобщ * 100 %, где:

N – значение индикатора;
Sперегруз – протяженность автомобильных дорог Новосибирской агломерации, работающих в режиме перегрузки в "час-пик" (определяется по результатам мониторинга);
Sобщ – общая протяженность автомобильных дорог Новосибирской агломерации
4. КОМПЛЕКСЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

	В основу программных мероприятий положен проектный подход, то есть планируется реализовать ряд проектов по приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации со снижением количества дорожно-транспортных происшествий.

4.1. Мероприятия по обеспечению необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети городских агломераций

	Основными мероприятиями, способными улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в агломерации являются:
- ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- формирование законопослушного поведения на дорогах;
- повышение уровня безопасности пешеходного движения.
В целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий предусмотрено выполнение комплекса мероприятий, включающих в себя:
- нанесение дорожной разметки пластиком;
- установка дорожных знаков над проезжей частью;
- установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме;
- установка приборов фото-, видеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора;
- реконструкция и строительство светофорных объектов;
- установка ограждений парапетного и барьерного типа для разделения потоков транспорта.
Перечень мероприятий представлен в Приложении №3 «Мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках».
Для формирования законопослушного поведения на дорогах необходимо провести комплекс мероприятий, включающий в себя:
- организация и проведение телевизионных передач, информирования населения через средства массовой информации правилам дорожного движения;
- организация социальной рекламы безопасности дорожного движения;
- проведение и участие в городских мероприятиях детей по изучению правил дорожного движения и вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Для повышения уровня безопасности пешеходного движения предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
- установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме с целью разделения транспортных и пешеходных потоков;
- установка дорожных знаков над проезжей частью;
- модернизация светофорных объектов.

4.2. Мероприятия по приведению дорожной сети городской агломерации 
в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние

	В целях приведения дорожной сети городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние предусмотрена реализация следующих мероприятий:
	- ремонт автомобильных дорог городской агломерации;
	- капитальный ремонт автомобильных дорог городской агломерации.
	Всего за период реализации программы комплексного развития комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации будет отремонтировано 473,06 км автомобильных дорог.
	При ремонте и капитальном ремонте автомобильных дорог городской агломерации необходимо выполнить комплексный ремонт всех элементов дороги: конструктив дороги, обочины, тротуары, газоны, а также организацию дорожного движения: светофоры, знаки, островки безопасности, ограждения.
	Требования к проведению мероприятий:
	- обустройство дорожной сети, в том числе подъездов к железнодорожным переездам источниками освещения, дорожными знаками, дорожной разметкой, пешеходными переходами и другими необходимыми элементами обустройства;
- соблюдению требований безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ на всех этапах;
- реализации мероприятий по профилактике нарушений Правил дорожного движения;
- применение наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ;
- соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).
Перечень мероприятий представлен в Приложении №2 «Мероприятия по приведению дорожной сети городской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям».

4.3. Мероприятия по устранению перегрузки дорожной сети городской 
агломерации.

	Основными мероприятиями по устранению перегрузки дорожной сети городской агломерации являются реконструкция существующих автомобильных дорог, а также строительство автомобильных дорог и транспортных развязок.
	Всего за период реализации программы комплексного развития комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации запланированы реконструкция и строительство 19,16 км автомобильных дорог.
	Требования к проведению мероприятий:
- соблюдению требований безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ на всех этапах;
- применение наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ;
- соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).
Перечень мероприятий представлен в Приложении №2 «Мероприятия по приведению дорожной сети городской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям».

4.4. Мероприятия по формированию механизмов общественного контроля за ходом выполнения дорожных работ

1. Народное голосование «Выбери дорогу для ремонта»
В 2015 году впервые было проведено народное голосование «Выбери дорогу для ремонта». Это голосование стало еще одним важным шагом к открытости и прозрачности работы и вовлеченности жителей в процесс управления городской агломерацией. Результаты народного голосования «Выбери дорогу для ремонта» учитываются при планировании текущих работ, а также работ на перспективу.
Голосование жителей продолжено в 2016 году.
В связи с положительными откликами принято решение продолжить практику народного голосования «Выбери дорогу для ремонта» и в дальнейшем. 
2. Опубликование планов и графиков по ремонту дорог, гарантийным обязательствам по ремонту дорог.
С 2016года на муниципальном портале города Новосибирска «Мой Новосибирск» в разделе «Благоустройство» публикуются планы по ремонту дорог и улиц, где каждый житель может ознакомиться с перечнем и сроками выполнения работ на интересующем его участке. 
Также на муниципальном портале города Новосибирска «Мой Новосибирск» размещена информация по гарантийным обязательствам по ремонту дорог с указанием места выполнения работ, подрядной организации, выполнившей работы, объемов и сроков гарантийных обязательств.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ И 
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Финансирование мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета Новосибирской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Комплекс мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации формируется и финансируется по статьям расходов на проектно-изыскательские работы, работы по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, капитальные вложения и прочие нужды по направлениям программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
Объемы финансирования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета Новосибирской области, местных бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период исходя из реальных возможностей.
Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены внебюджетные источники финансирования, такие как взносы предприятий и организаций различных форм собственности, целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации (или ее отдельных мероприятий), а также другие поступления.
Общий объем расходов на финансирование мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за планируемый период (с учетом прогнозных показателей) составит 22 362,80 млн. рублей, в том числе по источникам:
федеральный бюджет – 9 000,00 млн. рублей;
областной бюджет Новосибирской области – 11 297,03 млн. рублей;
местные бюджеты – 2 065,77 млн. рублей.
Взаимодействие и координацию действий участников программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации осуществляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
Управление и контроль за реализацией мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации осуществляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области осуществляет:
разработку и утверждение в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для реализации программных мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации;
заключение соглашений о взаимодействии (сотрудничестве) в реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации;
анализ реализации программных мероприятий и оценку достижения целевых показателей реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, эффективности расходования бюджетных средств;
ведение отчетности о ходе и результатах выполнения программных мероприятий и предоставление достоверной информации;
Органы местного самоуправления муниципальных образований осуществляют:
разработку и утверждение в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для реализации программных мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации;
заключение соглашений о взаимодействии (сотрудничестве) по реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации;
анализ реализации программных мероприятий и оценку достижения целевых показателей реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, эффективности расходования бюджетных средств;
ведение отчетности о ходе и результатах выполнения программных мероприятий и предоставление ее министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, ответственному за взаимодействие по выполнению программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
Контроль за исполнением программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации включает:
контроль за эффективным использованием финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации;
контроль за сроками выполнения государственных контрактов (договоров);
контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и достижения цели программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
Информационная поддержка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации осуществляется под общей координацией Минтранса НСО с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, Минтранса НСО, а также средств массовой информации.
Приложение №1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

	Наименование
	Единица
	Значение показателя, в том числе по годам

	показателя
	измерения
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого

	Ремонт автомобильных дорог

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	1 052,99
	1 076,25
	232,06
	146,59
	128,60
	74,45
	0,00
	50,73
	34,23
	2 795,90

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	486,21
	490,20
	112,95
	32,87
	24,30
	33,50
	0,00
	23,30
	16,00
	1 219,33

	областной
бюджет
	млн. рублей
	487,43
	429,08
	116,95
	112,88
	104,30
	38,50
	0,00
	23,30
	16,00
	1 328,44

	местные 
бюджеты
	млн. рублей
	79,35
	156,97
	2,16
	0,84
	0,00
	2,45
	0,00
	4,13
	2,23
	248,13

	в том числе ремонт автомобильных дорог:

	Улично-дорожная сеть

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	807,12
	944,53
	105,96
	46,59
	28,60
	49,45
	0,00
	50,73
	34,23
	2 067,21

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	366,10
	417,14
	51,90
	22,87
	14,30
	23,50
	0,00
	23,30
	16,00
	935,11

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	361,67
	370,42
	51,90
	22,88
	14,30
	23,50
	0,00
	23,30
	16,00
	883,97

	местные бюджеты
	млн. рублей
	79,35
	156,97
	2,16
	0,84
	0,00
	2,45
	0,00
	4,13
	2,23
	248,13

	Дороги регионального и межмуниципального значения

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	245,87
	131,72
	126,10
	100,00
	100,00
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	728,69

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	120,11
	73,06
	61,05
	10,00
	10,00
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	284,22

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	125,76
	58,66
	65,05
	90,00
	90,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	444,47

	Капитальный ремонт автомобильных дорог

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	53,00
	260,49
	958,00
	1 039,61
	1 142,78
	1 424,32
	1 453,79
	1 215,76
	1 242,76
	8 790,51

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	26,50
	121,85
	450,17
	492,63
	514,85
	626,50
	650,00
	576,7
	584,00
	4 043,20

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	26,50
	138,64
	290,17
	332,63
	404,85
	574,40
	580,00
	416,7
	442,72
	3 206,61

	местные 
бюджеты
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	217,66
	214,35
	223,08
	223,42
	223,79
	222,36
	216,04
	1 540,70

	в том числе капитальный ремонт автомобильных дорог:

	Улично-дорожная сеть

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	53,00
	0,00
	958,00
	1 039,61
	1 042,78
	1 224,32
	1 263,79
	1 215,76
	1 242,76
	8 040,02

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	26,50
	0,00
	450,17
	492,63
	489,85
	576,50
	600,00
	576,70
	584,00
	3 796,35

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	26,50
	0,00
	290,17
	332,63
	329,85
	424,40
	440,00
	416,70
	442,72
	2 702,97

	местные бюджеты
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	217,66
	214,35
	223,08
	223,42
	223,79
	222,36
	216,04
	1 540,70

	Дороги регионального и межмуниципального значения

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	0,00
	260,49
	0,00
	0,00
	100,00
	200,00
	190,00
	0,00
	0,00
	750,49

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	0,00
	121,85
	0,00
	0,00
	25,00
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	246,85

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	0,00
	138,64
	0,00
	0,00
	75,00
	150,00
	140,00
	0,00
	0,00
	503,64

	Строительство и реконструкция автомобильных дорог

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	567,36
	609,01
	995,81
	1 050,00
	1 065,00
	1 040,00
	1 150,00
	1 375,00
	1 380,00
	9 232,18

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	232,36
	219,80
	367,38
	390,00
	365,00
	340,00
	350,00
	400,00
	400,00
	3 064,54

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	335,00
	389,21
	628,43
	660,00
	700,00
	700,00
	800,00
	975,00
	980,00
	6 167,64

	местные 
бюджеты
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе строительство и реконструкция автомобильных дорог:

	Улично-дорожная сеть

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	0,00
	79,42
	56,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	136,28

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	0,00
	39,71
	28,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,14

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	0,00
	39,71
	28,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,14

	местные бюджеты
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Дороги регионального и межмуниципального значения

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	567,36
	529,59
	938,95
	1 050,00
	1 065,00
	1 040,00
	1 150,00
	1 375,00
	1 380,00
	9 095,90

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	232,36
	180,09
	338,95
	390,00
	365,00
	340,00
	350,00
	400,00
	400,00
	2 996,40

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	335,00
	349,50
	600,00
	660,00
	700,00
	700,00
	800,00
	975,00
	980,00
	6 099,50

	Ликвидация мест концентрации ДТП

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	565,58
	441,33
	139,00
	169,00
	193,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 507,94

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	254,93
	168,15
	69,50
	84,50
	95,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	672,93

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	153,45
	154,76
	69,50
	84,50
	95,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	558,06

	местные 
бюджеты
	млн. рублей
	157,20
	118,42
	0,00
	0,00
	1,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	276,95

	в том числе ликвидация мест концентрации ДТП

	Улично-дорожная сеть

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	416,95
	320,32
	139,00
	169,00
	193,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 238,30

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	207,40
	143,15
	69,50
	84,50
	95,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,40

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	52,35
	58,75
	69,50
	84,50
	95,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	360,95

	местные бюджеты
	млн. рублей
	157,20
	118,42
	0,00
	0,00
	1,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	276,95

	Дороги регионального и межмуниципального значения

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	148,63
	121,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	269,64

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	47,53
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,53

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	101,10
	96,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197,11

	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	3,50
	3,50
	3,50
	4,00
	4,00
	4,00
	4,60
	4,60
	4,60
	36,30

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	3,50
	3,50
	3,50
	4,00
	4,00
	4,00
	4,60
	4,60
	4,60
	36,30

	в том числе мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения:

	Дороги регионального и межмуниципального значения

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	3,50
	3,50
	3,50
	4,00
	4,00
	4,00
	4,60
	4,60
	4,60
	36,30

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	3,50
	3,50
	3,50
	4,00
	4,00
	4,00
	4,60
	4,60
	4,60
	36,30

	ВСЕГО ЗАТРАТЫ ПО НОВОСИБИРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ:

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	2 242,43
	2 390,58
	2 328,37
	2 409,20
	2 533,41
	2 542,77
	2 608,39
	2 646,09
	2 661,59
	22 362,80

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	9 000,00

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	1 005,88
	1 115,19
	1 108,55
	1 194,01
	1 309,00
	1 316,90
	1 384,60
	1 419,60
	1 443,32
	11 297,03

	местные 
бюджеты
	млн. рублей
	236,55
	275,39
	219,82
	215,19
	224,41
	225,87
	223,79
	226,49
	218,27
	2 065,77




Технико-экономическое обоснование бюджета программы и сроков ее реализации

Финансирование мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета Новосибирской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Комплекс мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации формируется и финансируется по статьям расходов на проектно-изыскательские работы, работы по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, капитальные вложения и прочие нужды по направлениям программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации.
Объемы финансирования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета Новосибирской области, местных бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период исходя из реальных возможностей.
	Всего за период реализации программы комплексного развития комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации будет ликвидировано 
71 очаг концентрации дорожно-транспортных происшествий, отремонтировано 445,53 км автомобильных дорог, выполнены реконструкция и строительство 23,41 км автомобильных дорог.
	Сохранение финансирования в долгосрочной перспективе позволит отказаться от низкоэффективных работ и снизить затраты на текущее содержание и обслуживание автомобильных дорог Новосибирской агломерации.

Предложения и обоснования по привлечению внебюджетных источников 
финансирования

Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены внебюджетные источники финансирования, такие как взносы предприятий и организаций различных форм собственности, целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации (или ее отдельных мероприятий), а также другие поступления.



Приложение №2

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЕДЕНИЮ ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИЕ 
С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

	№ п/п
	Наименование мероприятия, наименование объекта
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя, в том числе по годам

	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого

	1
	Ремонт автомобильных дорог
	объем работ
	км
	77,38
	55,22
	30,52
	15,56
	15,12
	13,20
	 
	4,89
	2,80
	214,68

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	1 052,99
	1 076,25
	232,06
	146,59
	128,60
	74,45
	 
	50,73
	34,23
	2 795,90

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	486,21
	490,20
	112,95
	32,87
	24,30
	33,50
	 
	23,30
	16,00
	1 219,32

	
	
	областной бюджет
	млн.
рублей
	487,43
	429,08
	116,95
	112,88
	104,30
	38,50
	 
	23,30
	16,00
	1 328,43

	
	
	местные
бюджеты
	млн.
рублей
	79,35
	156,97
	2,16
	0,84
	0,00
	2,45
	 
	4,13
	2,23
	248,12

	Улично-дорожная сеть

	г. Новосибирск

	1.1
	ул. Петухова от пл. Кирова до Советского шоссе
	объем работ
	км
	2,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,52

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	89,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,36

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	44,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,06

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	44,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,06

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	1,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,24

	1.2
	ул.Восход от ул. Кирова до ул. Зыряновская
	объем работ
	км
	0,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,76

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	12,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,13

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	5,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,75

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	5,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,75

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,64

	1.3
	ул. Мочищенское шоссе от Красного проспекта до ул. Жуковского
	объем работ
	км
	0,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,90

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	28,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,69

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	14,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,07

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	14,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,07

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,54

	1.4
	ул.Немировича-Данченко от пл. Лыщинского до ул. Сибиряков - Гвардейцев
	объем работ
	км
	2,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,77

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	174,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,82

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	86,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,11

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	86,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,11

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	2,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,61

	1.5
	ул. Никитина от ул. Кирова до ул. Есенина
	объем работ
	км
	3,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,40

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	73,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,87

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	35,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,99

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	35,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,99

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	1,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,89

	1.6
	Красный проспект от ул. Писарева до ул. Северной
	объем работ
	км
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	118,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,54

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	58,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,12

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	58,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,12

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	2,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,31

	1.7
	ул. Авиастроителей от ул. Учительской до ул. Писемского
	объем работ
	км
	0,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,58

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	21,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,88

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	10,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,79

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	10,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,79

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,30

	1.8
	ул. Шлюзовая от ул. Балтийской до кольца "Шлюз"
	объем работ
	км
	0,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	21,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,17

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	10,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,44

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	10,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,44

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,28

	1.9
	ул. Станционная
	объем работ
	км
	5,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,40

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	183,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183,32

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	59,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,10

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	54,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,68

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	69,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,54

	1.10
	ул. Первомайская от Бердского шоссе до ООТ "Солнечная"
	объем работ
	км
	 
	7,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,70

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	157,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157,35

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	77,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,33

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	77,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,33

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	2,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,69

	1.11
	ул. Немировича Данченко от ул. Сибиряков - Гвардейцев до ул. Станиславского
	объем работ
	км
	 
	1,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,55

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн.
рублей
	 
	80,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,90

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	40,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,05

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	40,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,05

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	0,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,80

	1.12
	ул. Бориса Богаткова
	объем работ
	км
	 
	2,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	 
	87,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,86

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	43,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,78

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	43,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,78

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	0,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,30

	1.13
	ул. 2-ая Станционная от ул. Станционной до ул. Клубной
	объем работ
	км
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	 
	104,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,27

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	51,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,30

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	51,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,30

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	1,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,67

	1.14
	ул. Широкая от пл. Труда до ул. Троллейная
	объем работ
	км
	 
	0,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	 
	43,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,85

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	21,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,60

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	21,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,60

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,65

	1.15
	ул. Русская от кольца "Шлюз" до Бердского шоссе
	объем работ
	км
	 
	1,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,85

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	 
	43,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,12

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	21,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,24

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	21,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,24

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	0,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,64

	1.16
	Октябрьская магистраль от Красного проспекта до ул. Кирова
	объем работ
	км
	 
	1,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,15

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	 
	90,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,94

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	44,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,80

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	44,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	1,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,34

	1.17
	проезд Энергетиков
	объем работ
	км
	 
	0,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	30,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,18

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	14,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,70

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	14,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,70

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	0,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,78

	1.18
	Красный проспект от ул. Писарева до ул. Большевистской
	объем работ
	км
	 
	3,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,70

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн.
рублей
	 
	205,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205,21

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	51,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,91

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	5,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,20

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	148,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148,10

	 
	Итого по г. Новосибирску:
	объем работ
	км
	19,98
	23,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,03

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	723,77
	843,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 567,45

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	324,43
	366,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	691,14

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	320,00
	320,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	640,00

	
	
	местные бюджеты
	млн. 
рублей

	79,35
	156,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	236,32




	г. Бердск

	1.1
	ул. Маяковского
	объем работ
	км
	0,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,96

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	28,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,60

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	14,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,30

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	14,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,30

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.2
	ул. Лунная
	объем работ
	км
	 
	1,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,13

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	59,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,65

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	29,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,83

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	29,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,82

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.3
	ул. Ленина (от ул. Попова до ул. Красный Сокол)
	объем работ
	км
	 
	 
	0,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,70

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	4,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,80

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	2,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,40

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	2,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,40

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.4
	ул. Красный Сокол
	объем работ
	км
	 
	 
	1,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	12,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,00

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.5
	ул. Первомайская (от ул. Островского до ул. Советская)
	объем работ
	км
	 
	 
	0,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,90

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,00

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6
	ул. Суворова (от ул. Советская до ул. Ленина)
	объем работ
	км
	 
	 
	1,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,30

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	36,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,20

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	18,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,10

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	18,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,10

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.7
	ул. Пирогова (от ул. Новосибирская до ул. Новый поселок)
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 
	0,75

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	18,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	9,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	9,00

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.8
	ул. Железнодорожнвая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	0,85
	 
	 
	 
	 
	 
	0,85

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	16,50
	 
	 
	 
	 
	 
	16,50

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	8,25
	 
	 
	 
	 
	 
	8,25

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	8,25
	 
	 
	 
	 
	 
	8,25

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.9
	ул. Дзержинского (от ул. Пирогова до ул. Энгельса)
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	0,20
	 
	 
	 
	 
	 
	0,20

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	3,85
	 
	 
	 
	 
	 
	3,85

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	1,92
	 
	 
	 
	 
	 
	1,92

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	1,93
	 
	 
	 
	 
	 
	1,93

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.10
	ул. Тимирязева (от ул. Энгельса до ул. Большевитская)
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	0,42
	 
	 
	 
	 
	0,42

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	6,30
	 
	 
	 
	 
	6,30

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	3,15
	 
	 
	 
	 
	3,15

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	3,15
	 
	 
	 
	 
	3,15

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.11
	ул. Энгельса (от ул. Дзержинского до ул. Тимирязева)
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	0,22
	 
	 
	 
	 
	0,22

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	3,95
	 
	 
	 
	 
	3,95

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	1,98
	 
	 
	 
	 
	1,98

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	1,98
	 
	 
	 
	 
	1,98

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.12
	ул. Таежная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	 
	1,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	18,35
	 
	 
	 
	 
	18,35

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	9,18
	 
	 
	 
	 
	9,18

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	9,18
	 
	 
	 
	 
	9,18

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по г. Бердск:
	объем работ
	км
	0,96
	1,13
	4,40
	1,80
	1,64
	 
	 
	 
	 
	9,93

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	28,60
	59,65
	71,00
	38,35
	28,60
	 
	 
	 
	 
	226,20

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	14,30
	29,83
	35,50
	19,17
	14,30
	 
	 
	 
	 
	113,10

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	14,30
	29,82
	35,50
	19,18
	14,30
	 
	 
	 
	 
	113,10

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
р.п. Кольцово

	1.1
	Автомобильная дорога №4
	объем работ
	км
	0,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,77

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	4,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,85

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	2,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,43

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	2,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,43

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.2
	Автомобильная дорога №3
	объем работ
	км
	0,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,44

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	3,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,05

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	1,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,53

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	1,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,53

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.3
	Автомобильная дорога №5
	объем работ
	км
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,75

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	2,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,42

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	1,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,21

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	1,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,21

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.4
	Автомобильная дорога №6
	объем работ
	км
	0,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,67

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	3,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,33

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	1,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,67

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	1,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,67

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.5
	Автодорога в микрорайоне «Новоборский»
	объем работ
	км
	1,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,86

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	2,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,70

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	1,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,35

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	1,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,35

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6
	Сооружение (проспект академика Сандахчиева)
	объем работ
	км
	2,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,46

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	12,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,71

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	6,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,36

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	6,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,36

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.7
	Местный проезд II. Дорожная часть 1 этап.
	объем работ
	км
	0,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,57

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	0,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,68

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,34

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,34

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по р. п. Кольцово:
	объем работ
	км
	7,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,52

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	29,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,74

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	14,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,87

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	14,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,87

	
	
	местные бюджеты
	млн. 
рублей
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	г. Искитим

	1.1
	ул.2-я Станционная
	объем работ
	км
	 
	 
	0,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,61

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	8,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,37

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	3,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,90

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	3,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,90

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	0,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,57

	1.2
	ул.Железнодорожная
	объем работ
	км
	 
	 
	2,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,11

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	26,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,59

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	1,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,59

	1.3
	ул.Элеваторная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	0,66
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	8,24
	 
	 
	 
	 
	 
	8,24

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	3,70
	 
	 
	 
	 
	 
	3,70

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	3,70
	 
	 
	 
	 
	 
	3,70

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 
	0,84

	1.4
	ул.Школьная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	1,26
	 
	 
	 
	1,26

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	12,01
	 
	 
	 
	12,01

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	5,60
	 
	 
	 
	5,60

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	5,60
	 
	 
	 
	5,60

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	0,81
	 
	 
	 
	0,81

	1.5
	ул.Набережная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	2,60
	 
	 
	 
	2,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	37,44
	 
	 
	 
	37,44

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	17,90
	 
	 
	 
	17,90

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	17,90
	 
	 
	 
	17,90

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	1,64
	 
	 
	 
	1,64

	1.6
	ул.Гоголя
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,91
	 
	0,91

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,64
	 
	11,64

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	 
	5,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	 
	5,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,64
	 
	1,64

	1.7
	ул.Молодежная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,10
	 
	1,10

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,84
	 
	15,84

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,50
	 
	7,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,50
	 
	7,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,84
	 
	0,84

	1.8
	Автодорога от трассы М-52 до ж/д переезда  64 км
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,63
	 
	0,63

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,31
	 
	7,31

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,50
	 
	3,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,50
	 
	3,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,31
	 
	0,31

	1.9
	Автодорога от трассы М-52 до кругового перекрестка - пересечение ул.Нагорная, Почтовая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	1,21

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,84
	 
	2,84

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,20
	 
	1,20

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,20
	 
	1,20

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,44
	 
	0,44

	1.10
	ул.Коммунистическая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,04
	 
	1,04

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,10
	 
	13,10

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,10
	 
	6,10

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,10
	 
	6,10

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,90
	 
	0,90

	1.11
	Автодорога от ул.Гагарина до полигона ТБО
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,90
	0,90

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,87
	9,87

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50
	4,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50
	4,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,87
	0,87

	1.12
	ул.Радищева
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,34
	0,34

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,41
	4,41

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	2,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	2,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,41
	0,41

	1.13
	ул.Мостовая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,98
	0,98

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,53
	12,53

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,00
	6,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,00
	6,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,53
	0,53

	1.14
	ул.Чайкиной
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,58
	0,58

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,42
	7,42

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,50
	3,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,50
	3,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,42
	0,42

	 
	Итого по г. Искитим:
	объем работ
	км
	 
	 
	2,72
	0,66
	0,00
	3,86
	 
	4,89
	2,80
	14,93

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	34,96
	8,24
	0,00
	49,45
	 
	50,73
	34,23
	177,61

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	16,40
	3,70
	0,00
	23,50
	 
	23,30
	16,00
	82,90

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	16,40
	3,70
	0,00
	23,50
	 
	23,30
	16,00
	82,90

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	2,16
	0,84
	0,00
	2,45
	 
	4,13
	2,23
	11,81

	г. Обь

	1.1
	ул.Ломоносова
	объем работ
	км
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	областной бюджет
	млн.
 рублей
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.2
	пер.Планировочный
	объем работ
	км
	 
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,28

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	5,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,50

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
 рублей
	 
	2,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,75

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	2,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,75

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.3
	ул.Линейная (от ул. Линейная, 125 до ул. Линейная, 116)
	объем работ
	км
	 
	0,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,59

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	11,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,60

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
 рублей
	 
	5,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,80

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	5,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.4.
	2-я Северная
	объем работ
	км
	 
	1,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,23

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	24,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,10

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	12,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,05

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	12,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,05

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по г. Обь:
	объем работ
	км
	2,00
	2,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,10

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	25,00
	41,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,20

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	12,50
	20,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,10

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	12,50
	20,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,10

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по улично-дорожной сети:
	объем работ
	км
	30,46
	26,28
	7,12
	2,46
	1,64
	3,86
	 
	4,89
	2,80
	79,51

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	807,12
	944,53
	105,96
	46,59
	28,60
	49,45
	 
	50,73
	34,23
	2 067,21

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	366,10
	417,14
	51,90
	22,87
	14,30
	23,50
	 
	23,30
	16,00
	935,11

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	361,67
	370,42
	51,90
	22,88
	14,30
	23,50
	 
	23,30
	16,00
	883,97

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	79,35
	156,97
	2,16
	0,84
	0,00
	2,45
	 
	4,13
	2,23
	248,12

	Дороги регионального и межмуниципального значения

	1.1
	Новосибирск  - аэропорт Толмачево 
	объем работ
	км
	2,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	54,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,81

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	36,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	18,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,81

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.2
	Новосибирск - Красный Яр 
	объем работ
	км
	 
	3,00
	1,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,99

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	52,00
	16,06
	52,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,16

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	46,00
	14,36
	28,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88,41

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	6,00
	1,70
	24,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,75

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.3
	Новосибирск - Красный Яр (поверхностная обработка)
	объем работ
	км
	 
	4,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	13,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,70

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	13,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,70

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 0,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.4
	12 км а/д "К-12" -  Криводановка 
	объем работ
	км
	1,57
	2,45
	1,00
	3,10
	4,02
	 
	 
	 
	 
	12,14

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	19,90
	33,90
	20,00
	75,00
	75,00
	 
	 
	 
	 
	223,80

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	20,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	19,90
	13,90
	10,00
	75,00
	75,00
	 
	 
	 
	 
	193,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.5
	Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО) (поверхностная обработка)  
	объем работ
	км
	11,55
	6,00
	16,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,55

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	23,39
	18,26
	39,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,65

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	6,00
	10,00
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	17,39
	8,26
	24,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,65

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6
	а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" (поверхностная обработка) 
	объем работ
	км
	19,38
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,38

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	51,34
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,34

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	32,11
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,11

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	19,23
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,23

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.7
	а/д "Новосибирск -  Кочки - Павлодар 
(в пред. РФ)" (поверхностная обработка)   
	объем работ
	км
	 
	 
	4,41
	10,00
	9,46
	9,34
	 
	 
	 
	33,21

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	15,00
	25,00
	25,00
	25,00
	 
	 
	 
	90,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	8,00
	10,00
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	38,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	7,00
	15,00
	15,00
	15,00
	 
	 
	 
	52,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.8
	1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула -  Ленинское - ОБЬГЭС
	объем работ
	км
	 
	3,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	14,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,76

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	14,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,76

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.9
	Новосибирск - Сокур (в гр. района)
	объем работ
	км
	11,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,82

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	44,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,43

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	44,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,43

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.10
	Кольцово-Академгородок
	объем работ
	км
	 
	8,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,89

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	29,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,05

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	14,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,05

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по дорогам регионального и межмуниципального значения:
	объем работ
	км
	46,92
	28,94
	23,40
	13,10
	13,48
	9,34
	 
	 
	 
	135,17

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	245,87
	131,72
	126,10
	100,00
	100,00
	25,00
	 
	 
	 
	728,69

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	120,11
	73,06
	61,05
	10,00
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	284,22

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	125,76
	58,66
	65,05
	90,00
	90,00
	15,00
	 
	 
	 
	444,47

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	2
	Капитальный 
ремонт автомобильных дорог
	объем работ
	км
	2,71
	7,19
	19,49
	25,01
	30,76
	33,49
	35,22
	43,68
	33,31
	230,85

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	53,00
	260,49
	958,00
	1 039,61
	1 142,78
	1 424,32
	1 453,79
	1 215,76
	1 242,76
	8 790,51

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	26,50
	121,85
	450,17
	492,63
	514,85
	626,50
	650,00
	576,70
	584,00
	4 043,20

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	26,50
	138,64
	290,17
	332,63
	404,85
	574,40
	580,00
	416,70
	442,72
	3 206,61

	
	
	местные бюджеты
	млн. 
рублей
	0,00
	0,00
	217,66
	214,35
	223,08
	223,42
	223,79
	222,36
	216,04
	1 540,70

	Улично-дорожная сеть

	г. Новосибирск

	2.1
	ул. Жуковского от Тимирязева до Мочищенского шоссе
	объем работ
	км
	 
	 
	2,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,70

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	122,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122,75

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	60,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,30

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	60,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,30

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	2,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,15

	2.2
	ул.Фабричная от ул. Владимировская до ул. Большевистскапя
	объем работ
	км
	 
	 
	1,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	62,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,41

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	30,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,60

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	30,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,60

	
	
	местные бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,21

	2.3
	ул.Кирова от Октябрьской магистрали до ул. Выборная
	объем работ
	км
	 
	 
	4,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,05

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	208,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208,90

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	102,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	102,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	3,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,90

	2.4
	ул.Большевистская от дома № 289 до Красного проспекта
	объем работ
	км
	 
	 
	7,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	423,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	423,05

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	188,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188,10

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	28,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,10

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	206,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	206,85

	2.5
	ул. Приморская от Советского шоссе до дамбы ГЭС
	объем работ
	км
	 
	 
	1,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,66

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	59,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,16

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	29,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	29,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	1,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,16

	2.6
	ул.Нарымская от пр. Димитрова до ул. Д. Ковальчук с площадями
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	2,98
	 
	 
	 
	 
	 
	2,98

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	119,83
	 
	 
	 
	 
	 
	119,83

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	65,00
	 
	 
	 
	 
	 
	65,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	52,45
	 
	 
	 
	 
	 
	52,45

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	2,38
	 
	 
	 
	 
	 
	2,38

	2.7
	ул.Владимировская от ул. Д. Ковальчук до ул. Фабричная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	2,20
	 
	 
	 
	 
	 
	2,20

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	92,39
	 
	 
	 
	 
	 
	92,39

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	45,30
	 
	 
	 
	 
	 
	45,30

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	45,30
	 
	 
	 
	 
	 
	45,30

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	1,79
	 
	 
	 
	 
	 
	1,79

	2.8
	ул. Титова от ул. Покрышкина до ул. Бийская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	4,10
	 
	 
	 
	 
	 
	4,10

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	187,96
	 
	 
	 
	 
	 
	187,96

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	92,40
	 
	 
	 
	 
	 
	92,40

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	92,40
	 
	 
	 
	 
	 
	92,40

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	3,16
	 
	 
	 
	 
	 
	3,16

	2.9
	ул.Бориса Богаткова 
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	2,20
	 
	 
	 
	 
	 
	2,20

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	126,75
	 
	 
	 
	 
	 
	126,75

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	61,52
	 
	 
	 
	 
	 
	61,52

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	1,57
	 
	 
	 
	 
	 
	1,57

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	63,66
	 
	 
	 
	 
	 
	63,66

	2.10
	ул.Гусинобродское шоссе
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	2,50
	 
	 
	 
	 
	 
	2,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	87,86
	 
	 
	 
	 
	 
	87,86

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	43,78
	 
	 
	 
	 
	 
	43,78

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	43,78
	 
	 
	 
	 
	 
	43,78

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	0,30
	 
	 
	 
	 
	 
	0,30

	2.11
	Бердское и Старое шоссе от ул. Большевистской до проспекта Строителей
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	6,00
	6,00
	 
	 
	 
	12,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	305,60
	299,30
	 
	 
	 
	604,90

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	95,70
	201,80
	 
	 
	 
	297,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	0,00
	97,50
	 
	 
	 
	97,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	209,90
	0,00
	 
	 
	 
	209,90

	2.12
	Димитровский мост с дамбами
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	3,40
	 
	 
	 
	 
	3,40

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	194,67
	 
	 
	 
	 
	194,67

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	128,05
	 
	 
	 
	 
	128,05

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	63,75
	 
	 
	 
	 
	63,75

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	2,87
	 
	 
	 
	 
	2,87

	2.13
	Проспект Димитрова  с тоннелью Димитровского моста до ул. Нарымская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	1,30
	 
	 
	 
	 
	1,30

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	97,03
	 
	 
	 
	 
	97,03

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	47,80
	 
	 
	 
	 
	47,80

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	47,80
	 
	 
	 
	 
	47,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	1,43
	 
	 
	 
	 
	1,43

	2.14
	ул.Кошурникова от ул. Селезнева до ул. Никитина
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	3,28
	 
	 
	 
	 
	3,28

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	131,76
	 
	 
	 
	 
	131,76

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	64,66
	 
	 
	 
	 
	64,66

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	64,66
	 
	 
	 
	 
	64,66

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	2,44
	 
	 
	 
	 
	2,44

	2.15
	ул. Фрунзе от ул. Советская до ул. Кошурникова
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	3,08
	 
	 
	 
	 
	3,08

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	97,75
	 
	 
	 
	 
	97,75

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	47,94
	 
	 
	 
	 
	47,94

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	47,94
	 
	 
	 
	 
	47,94

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	1,87
	 
	 
	 
	 
	1,87

	2.16
	ул.Ватутина от ул. Широкая до ул. Мира
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	5,15
	 
	 
	 
	 
	 
	5,15

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	227,55
	 
	 
	 
	 
	 
	227,55

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	87,50
	 
	 
	 
	 
	 
	87,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	140,05
	 
	 
	 
	 
	 
	140,05

	2.17
	ул. Дуси Ковальчук от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Владимировская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	3,60
	 
	 
	 
	3,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	243,60
	 
	 
	 
	243,60

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	16,70
	 
	 
	 
	16,70

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	16,70
	 
	 
	 
	16,70

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	210,20
	 
	 
	 
	210,20

	2.18
	Октябрьский мост с дамбами
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	2,30
	 
	 
	 
	2,30

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	145,14
	 
	 
	 
	145,14

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	71,50
	 
	 
	 
	71,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	71,50
	 
	 
	 
	71,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	2,14
	 
	 
	 
	2,14

	2.19
	ул.Троллейная от ул. Толмачевская до ул. Широкая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,80
	 
	5,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156,05
	 
	156,05

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,71
	 
	79,71

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,34
	 
	76,34

	2.20
	ул.Орджоникидзе отул. Советская до ул. Семьи Шамшиных
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	1,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	52,78
	 
	 
	 
	52,78

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	26,00
	 
	 
	 
	26,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	26,00
	 
	 
	 
	26,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	0,78
	 
	 
	 
	0,78

	2.21
	ул.Военная от Семьи Шамшиных до ул. Проллетарская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	0,60
	 
	 
	 
	0,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	36,13
	 
	 
	 
	36,13

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	17,80
	 
	 
	 
	17,80

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	17,80
	 
	 
	 
	17,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	0,53
	 
	 
	 
	0,53

	2.22
	ул. Челюскинцев от ул. Ленина до ул. Советская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	1,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	71,05
	 
	 
	 
	71,05

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	35,00
	 
	 
	 
	35,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	35,00
	 
	 
	 
	35,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	1,05
	 
	 
	 
	1,05

	2.23
	ул.Пролетарская от ул. Покатная до ул. Бориса Богаткова
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	1,40
	 
	 
	 
	1,40

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	39,78
	 
	 
	 
	39,78

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	19,60
	 
	 
	 
	19,60

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	19,60
	 
	 
	 
	19,60

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	0,58
	 
	 
	 
	0,58

	2.24
	Ипподромская магистраль от ул. Большевистская до ул. Танковая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	3,00
	6,00
	 
	 
	9,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	133,11
	246,50
	 
	 
	379,61

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	91,60
	98,78
	 
	 
	190,38

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	35,90
	0,00
	 
	 
	35,90

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	5,61
	147,72
	 
	 
	153,33

	2.25
	пр. Карла Маркса от ул. Немировича Данченко до ул. Ватутина
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 
	 
	1,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,41
	 
	 
	95,41

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,00
	 
	 
	47,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,00
	 
	 
	47,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,41
	 
	 
	1,41

	2.26
	ул.Гоголя от ул. Советская до ул. Селезнева
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,28
	4,28

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225,33
	225,33

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,00
	111,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,33
	114,33

	2.27
	ул. Вокзальная магистраль от ул. Советская до ул. Ленина
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,10
	 
	 
	1,10

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,32
	 
	 
	89,32

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,00
	 
	 
	44,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,00
	 
	 
	44,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,32
	 
	 
	1,32

	2.28
	ул.Тайгинская от ул. Красных Зорь до ул. Железнодорожная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,94
	 
	 
	1,94

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,08
	 
	 
	73,08

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,00
	 
	 
	36,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,00
	 
	 
	36,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,08
	 
	 
	1,08

	2.29
	ул.Богдана Хмельницкого от ул. Тайгинская до ул. Дуси Ковальчук
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,08
	6,08

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	289,80
	289,80

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142,76
	142,76

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,23
	74,23

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,81
	72,81

	2.30
	проспект Дзержинского от ул. Кошурникова до ул. Волочаевская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,73
	 
	 
	2,73

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183,88
	 
	 
	183,88

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,88
	 
	 
	90,88

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,66
	 
	 
	29,66

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,34
	 
	 
	63,34

	2.31
	ул.Плановая от ул. Дуси Ковальчук до ул. Тимирязева
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,55
	 
	0,55

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,72
	 
	48,72

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,00
	 
	24,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,72
	 
	24,72

	2.32
	дамба ГЭС, мост ГЭС, мост шлюз (от ул. Русская до ул. Приморская)
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,50
	 
	 
	2,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152,86
	 
	 
	152,86

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,30
	 
	 
	75,30

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,30
	 
	 
	75,30

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,26
	 
	 
	2,26

	2.33
	ул. Ленина от Красного проспекта до ул. Челюскинцев
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,27
	 
	 
	2,27

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82,94
	 
	 
	82,94

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,86
	 
	 
	40,86

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,86
	 
	 
	40,86

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,22
	 
	 
	1,22

	2.34
	ул.Советская от Красного проспекта до ул. Писарева
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,37
	 
	 
	3,37

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,77
	 
	 
	95,77

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,18
	 
	 
	47,18

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,18
	 
	 
	47,18

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,41
	 
	 
	1,41

	2.35
	ул.Хилокская от ул. Малыгина до ул. Толмачевская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,10
	 
	1,10

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,46
	 
	58,46

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,80
	 
	28,80

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,80
	 
	28,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,86
	 
	0,86

	2.36
	ул. Писарева от ул. Советская до ул. Ипподромская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,77
	 
	1,77

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97,32
	 
	97,32

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,94
	 
	23,94

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,94
	 
	47,94

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,44
	 
	25,44

	2.37
	ул. Полякова от Гусинобродского шоссе до Каменского шоссе
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50
	 
	4,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168,01
	 
	168,01

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,25
	 
	83,25

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,96
	 
	2,96

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81,80
	 
	81,80

	2.38
	ул. Мира от ул. Ватутина до ул. Оловозаводская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,80
	 
	0,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,48
	 
	73,48

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,20
	 
	36,20

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,20
	 
	36,20

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,08
	 
	1,08

	2.39
	ул. Мира от ул. Ватутина до ул. Сибиряков - Гвардейцев
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,05
	 
	2,05

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131,95
	 
	131,95

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,00
	 
	65,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,00
	 
	65,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,95
	 
	1,95

	2.40
	ул. Объединения от ул. Фадеева до ул. Богда Хмельницкого
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 
	1,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,08
	 
	87,08

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,90
	 
	42,90

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,90
	 
	42,90

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,28
	 
	1,28

	2.41
	ул.Авиастроителей от ул. Трикотажная до ул. Учительская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 
	1,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,16
	 
	92,16

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,40
	 
	45,40

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,40
	 
	45,40

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,36
	 
	1,36

	2.42
	ул.Трикотажная от проспекта Дзержинского до ул. Авиастроителей
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,90
	 
	1,90

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,12
	 
	103,12

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,80
	 
	50,80

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,80
	 
	50,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,52
	 
	1,52

	2.43
	Советское шоссе с Винаповским мостом от ул. Мира до Советского шоссе, 1
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,90
	2,90

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209,59
	209,59

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,25
	103,25

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,25
	103,25

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,09
	3,09

	2.44
	ул.Курчатова от ул. Мясникова до ул. Красных Зорь
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,80
	0,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,75
	50,75

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00
	25,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00
	25,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,75
	0,75

	2.45
	ул.Курчатова от ул. Объединения до ул. Рассветная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,45
	2,45

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,93
	127,93

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,59
	44,59

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,12
	64,12

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,22
	19,22

	2.46
	ул.Краузе от ул. Курчатова до ул. Кедровая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,96
	2,96

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,41
	108,41

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,40
	53,40

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,40
	53,40

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,61
	1,61

	 
	Итого по г. Новосибирску:
	объем работ
	км
	 
	 
	17,51
	19,13
	17,06
	18,90
	21,41
	21,47
	19,47
	134,95

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	876,27
	842,34
	826,81
	1 020,89
	1 019,76
	1 016,35
	1 011,81
	6 614,23

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	410,50
	395,50
	384,15
	480,00
	480,00
	480,00
	480,00
	3 110,15

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	250,50
	235,50
	224,15
	320,00
	320,00
	320,00
	320,00
	1 990,15

	
	
	местные бюджеты
	млн.
рублей
	 
	 
	215,27
	211,34
	218,51
	220,89
	219,76
	216,35
	211,81
	1 513,93

	г. Бердск

	2.1
	ул. Боровая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	1,40
	2,10
	2,10
	 
	 
	 
	5,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	65,30
	37,90
	64,10
	 
	 
	 
	167,30

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	32,65
	18,95
	32,05
	 
	 
	 
	83,65

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	32,65
	18,95
	32,05
	 
	 
	 
	83,65

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.2
	ул. Красная Сибирь (от ул. Павлова до ул. Ленина)
	объем работ
	км
	 
	 
	0,60
	1,30
	 
	 
	 
	 
	 
	1,90

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	36,10
	41,90
	 
	 
	 
	 
	 
	78,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	18,05
	20,95
	 
	 
	 
	 
	 
	39,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	18,05
	20,95
	 
	 
	 
	 
	 
	39,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.3
	ул. Полевая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	2,40
	2,40
	 
	 
	 
	4,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	40,00
	40,00
	 
	 
	 
	80,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	20,00
	20,00
	 
	 
	 
	40,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	20,00
	20,00
	 
	 
	 
	40,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.4
	дорога на Водозабор
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,80
	 
	4,80
	9,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,20
	 
	96,60
	182,80

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,10
	 
	53,50
	96,60

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,10
	 
	43,10
	86,20

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.5
	ул. Островского
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,00
	 
	 
	 

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,40
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,20
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,20
	 
	 
	 

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	ул. Черемушная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,80
	 
	1,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,52
	 
	39,52

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,76
	 
	19,76

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,76
	 
	19,76

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.7
	ул. Новый поселок
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	1,80
	 
	 
	 
	 
	1,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	33,80
	 
	 
	 
	 
	33,80

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	16,90
	 
	 
	 
	 
	16,90

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	16,90
	 
	 
	 
	 
	16,90

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.8
	ул. Речкуновская зона отдыха
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,10
	2,00
	4,10

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,68
	30,32
	62,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,84
	0,60
	16,44

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,84
	29,72
	45,56

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.9
	п. Вега
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	2,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00
	30,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,00
	15,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,00
	15,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по г. Бердск:
	объем работ
	км
	 
	 
	0,60
	2,70
	6,30
	4,50
	4,80
	3,90
	8,80
	31,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	36,10
	107,20
	111,70
	104,10
	162,60
	71,20
	156,92
	749,82

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
 рублей
	 
	 
	18,05
	53,60
	55,85
	52,05
	81,30
	35,60
	69,10
	365,55

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	18,05
	53,60
	55,85
	52,05
	81,30
	35,60
	87,82
	384,27

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	г. Искитим

	2.1
	ул.Юбилейная от ул.Советская до путепровода
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,47
	 
	0,47

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,66
	 
	25,66

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,60
	 
	12,60

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,60
	 
	12,60

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,46
	 
	0,46

	2.2
	ул.Советская от д.№1 до ул.Коммунистическая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,13
	 
	2,13

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,02
	 
	38,02

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,90
	 
	17,90

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,90
	 
	17,90

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,22
	 
	2,22

	2.3
	пр.Юбилейный
	объем работ
	км
	 
	 
	1,38
	1,38
	 
	 
	 
	 
	 
	2,76

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	45,63
	34,76
	 
	 
	 
	 
	 
	80,39

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	21,62
	17,38
	 
	 
	 
	 
	 
	39,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	21,62
	17,38
	 
	 
	 
	 
	 
	39,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	2,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,39

	2.4
	ул.Юбилейная от путепровода до трассы М-5
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	1,80
	0,98
	 
	 
	 
	 
	2,78

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	55,31
	23,70
	 
	 
	 
	 
	79,01

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	26,15
	11,85
	 
	 
	 
	 
	38,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	26,15
	11,85
	 
	 
	 
	 
	38,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	3,01
	 
	 
	 
	 
	 
	3,01

	2.5
	ул.Советская от ул.Коммунистическая до ул.Юбилейная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,51
	 
	13,51

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,43
	 
	27,43

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,80
	 
	12,80

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,80
	 
	12,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,83
	 
	1,83

	2.6
	ул.Советская от ул.Юбилейная до ул.Прорабская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	3,60
	 
	 
	 
	3,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	51,16
	 
	 
	 
	51,16

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	21,05
	 
	 
	 
	21,05

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	28,95
	 
	 
	 
	28,95

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	1,16
	 
	 
	 
	1,16

	2.7
	ул.Центральная от ул.Гагарина до кругового перекрестка ул.Почтовая, Нагорная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	0,48
	 
	 
	 
	 
	0,48

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	5,85
	 
	 
	 
	 
	5,85

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	2,50
	 
	 
	 
	 
	2,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	2,50
	 
	 
	 
	 
	2,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	0,85
	 
	 
	 
	 
	0,85

	2.8
	ул.Почтовая от ул.Гагарина до кругового перекрестка ул.Почтовая, Нагорная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	0,55
	 
	 
	 
	 
	0,55

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	6,70
	 
	 
	 
	 
	6,70

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	3,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	3,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	0,70
	 
	 
	 
	 
	0,70

	2.9
	ул.Пушкина от ул.Чайкиной до ул.Юбилейная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	2,39
	 
	 
	 
	 
	2,39

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	68,03
	 
	 
	 
	 
	68,03

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	32,50
	 
	 
	 
	 
	32,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	32,50
	 
	 
	 
	 
	32,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	3,03
	 
	 
	 
	 
	3,03

	2.10
	ул.Береговая от ул,Канатная 2а до ул.Береговая 135
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	3,39
	 
	 
	 
	3,39

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	48,17
	 
	 
	 
	48,17

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	23,40
	 
	 
	 
	23,40

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	23,40
	 
	 
	 
	23,40

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	1,37
	 
	 
	 
	1,37

	2.11
	ул.Кирова
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,80
	 
	 
	0,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,54
	 
	 
	9,54

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50
	 
	 
	4,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50
	 
	 
	4,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,54
	 
	 
	0,54

	2.12
	ул.Линейная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,67
	2,67

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,94
	37,94

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,90
	17,90

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,90
	17,90

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,14
	2,14

	2.13
	ул.Гагарина
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,34
	 
	 
	1,34

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,40
	 
	 
	16,40

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,00
	 
	 
	8,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,00
	 
	 
	8,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,40
	 
	 
	0,40

	2.14
	Автодорога от трассы М-52, вдоль "Поликлиника №2" до пр.Юбилейный
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,20
	 
	 
	1,20

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,49
	 
	 
	19,49

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,20
	 
	 
	9,20

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,20
	 
	 
	9,20

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,09
	 
	 
	1,09

	2.15
	Объездная дорога мр.Южный
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,57
	 
	 
	2,57

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,00
	 
	 
	36,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,00
	 
	 
	17,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,00
	 
	 
	17,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	 
	 
	2,00

	2.16
	ул.Канатная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,20
	 
	2,20

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,10
	 
	37,10

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,80
	 
	17,80

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,80
	 
	17,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 
	1,50

	2.17
	ул.Прорабская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,30
	1,30

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,11
	21,11

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	10,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	10,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,11
	1,11

	2.18
	Автодорога от ж/д моста ч/з р.Койниха до ул.Советская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,33
	0,33

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,62
	4,62

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	2,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	2,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,62
	0,62

	2.19
	Автодорога от трассы М-52 до пр.Юбилейный 15
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,74
	0,74

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,36
	10,36

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	5,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	5,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,36
	0,36

	 
	Итого по г. Искитим:
	объем работ
	км
	 
	 
	1,38
	3,18
	4,40
	6,99
	5,91
	18,31
	5,04
	45,21

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	45,63
	90,07
	104,27
	99,33
	81,43
	128,21
	74,03
	622,97

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	21,62
	43,53
	49,85
	44,45
	38,70
	61,10
	34,90
	294,15

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	21,62
	43,53
	49,85
	52,35
	38,70
	61,10
	34,90
	302,05

	
	
	местные бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	2,39
	3,01
	4,57
	2,53
	4,03
	6,01
	4,23
	26,77

	г. Обь

	2.1
	ул.Вокзальная
	объем работ
	км
	2,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,71

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	53,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	26,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,50

	
	
	областной бюджет
	млн. рублей
	26,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,50

	
	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по г. Обь:
	объем работ
	км
	2,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,71

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	53,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	26,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	26,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по улично-дорожной сети:
	объем работ
	км
	2,71
	 
	19,49
	25,01
	27,76
	30,39
	32,12
	43,68
	33,31
	214,46

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	53,00
	 
	958,00
	1 039,61
	1 042,78
	1 224,32
	1 263,79
	1 215,76
	1 242,76
	8 040,02

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	26,50
	 
	450,17
	492,63
	489,85
	576,50
	600,00
	576,70
	584,00
	3 796,35

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	26,50
	 
	290,17
	332,63
	329,85
	424,40
	440,00
	416,70
	442,72
	2 702,97

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	217,66
	214,35
	223,08
	223,42
	223,79
	222,36
	216,04
	1 540,70

	Дороги регионального и межмуниципального значения

	2.1
	Новосибирск -  Кочки - Павлодар (в пред. РФ) 
	объем работ
	км
	 
	0,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,57

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	45,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,66

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	19,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	26,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,66

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.2
	Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района) 
	объем работ
	км
	 
	5,00
	 
	 
	3,00
	3,10
	3,10
	 
	 
	14,20

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	212,21
	 
	 
	100,00
	200,00
	190,00
	 
	 
	702,21

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	102,85
	 
	 
	25,00
	50,00
	50,00
	 
	 
	227,85

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	109,36
	 
	 
	75,00
	150,00
	140,00
	 
	 
	474,36

	
	
	местные 
бюджеты
	млн.
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.3
	Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО) 
	объем работ
	км
	 
	1,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,62

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	2,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,62

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	2,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,62

	
	
	местные 
бюджеты
	млн.
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по дорогам регионального и межмуниципального значения:
	объем работ
	км
	 
	7,19
	 
	 
	3,00
	3,10
	3,10
	
	
	16,39

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	260,49
	 
	 
	100,00
	200,00
	190,00
	
	
	750,49

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	121,85
	 
	 
	25,00
	50,00
	50,00
	
	
	246,85

	
	
	областной бюджет
	млн.
 рублей
	 
	138,64
	 
	 
	75,00
	150,00
	140,00
	
	
	503,64

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог
	объем работ
	км
	1,70
	2,46
	2,52
	4,74
	0,00
	0,00
	1,51
	 
	1,78
	23,41

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	567,36
	609,01
	995,81
	1 050,00
	1 065,00
	1 040,00
	1 150,00
	1 375,00
	1 380,00
	9 232,18

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
 рублей
	232,36
	219,80
	367,38
	390,00
	365,00
	340,00
	350,00
	400,00
	400,00
	3 064,54

	
	
	областной бюджет
	млн.
 рублей
	335,00
	389,21
	628,43
	660,00
	700,00
	700,00
	800,00
	975,00
	980,00
	6 167,64

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00

	Улично-дорожная сеть

	р. п. Кольцово

	3.1
	Автомобильная дорога №12 (часть 2) в р.п.Кольцово Новосибирской области
	объем работ
	км
	 
	0,42
	0,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,01

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	40,00
	56,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,86

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	20,00
	28,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,43

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	20,00
	28,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,43

	
	
	местные бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	3.2
	Автомобильная дорога №10
	объем работ
	км
	 
	0,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,42

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	39,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,42

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	19,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,71

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	19,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,71

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по р. п. Кольцово:
	объем работ
	км
	 
	0,84
	0,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,43

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	79,42
	56,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,28

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	39,71
	28,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,14

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	39,71
	28,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,14

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по улично-дорожной сети:
	объем работ
	км
	 
	0,84
	0,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,43

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	79,42
	56,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,28

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	39,71
	28,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,14

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	39,71
	28,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,14

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
Дороги регионального и межмуниципального значения

	3.1
	Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий 
(в границах НСО) 
	объем работ
	км
	 
	 
	1,93
	 
	 
	 
	1,51
	 
	1,78
	5,22

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	185,00
	185,00
	400,00
	300,00
	400,00
	400,00
	500,00
	625,00
	635,00
	3 630,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	150,00
	150,00
	150,00
	200,00
	205,00
	1 255,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	85,00
	85,00
	300,00
	200,00
	250,00
	250,00
	350,00
	425,00
	430,00
	2 375,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" 
(в гр. района)  
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	4,74
	 
	 
	 
	 
	 
	4,74

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	60,00
	120,00
	 
	 
	 
	 
	 
	180,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	60,00
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 
	120,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 
	60,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула -  Ленинское - ОБЬГЭС
	объем работ
	км
	1,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,70

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	98,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	98,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	3.4
	Новосибирск -  Садовый              
	объем работ
	км
	 
	1,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,62

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	85,00
	197,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	85,00
	197,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Новосибирск -  Кочки - Павлодар (в пред. РФ) в Новосибирском районе 
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 8,70
	
	 
	8,70

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	199,36
	147,59
	478,95
	630,00
	665,00
	640,00
	650,00
	750,00
	745,00
	4 905,90

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	132,36
	80,09
	178,95
	230,00
	215,00
	190,00
	200,00
	200,00
	195,00
	1 621,40

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	67,00
	67,50
	300,00
	400,00
	450,00
	450,00
	450,00
	550,00
	550,00
	3 284,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по дорогам регионального и межмуниципального значения:
	объем работ
	км
	1,70
	1,62
	1,93
	4,74
	 
	 
	10,21
	
	1,78
	21,98

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	567,36
	529,59
	938,95
	1 050,00
	1 065,00
	1 040,00
	1 150,00
	1 375,00
	1 380,00
	9 095,90

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	232,36
	180,09
	338,95
	390,00
	365,00
	340,00
	350,00
	400,00
	400,00
	2 996,40

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	335,00
	349,50
	600,00
	660,00
	700,00
	700,00
	800,00
	975,00
	980,00
	6 099,50

	
	
	местные бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	объем работ
	км
	81,78
	64,87
	52,53
	45,31
	45,88
	46,69
	45,43
	48,57
	37,89
	468,94

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	1 673,35
	1 945,75
	2 185,86
	2 236,20
	2 336,38
	2 538,77
	2 603,79
	2 641,49
	2 656,99
	20 818,59

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	745,07
	831,85
	930,50
	915,50
	904,15
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	8 327,06

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	848,93
	956,93
	1 035,55
	1 105,51
	1 209,15
	1 312,90
	1 380,00
	1 415,00
	1 438,72
	10 702,68

	
	
	местные бюджеты
	млн. 
рублей
	79,35
	156,97
	219,81
	215,19
	223,08
	225,87
	223,79
	226,49
	218,27
	1 788,82



Приложение №3

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ НА АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ

	№ п/п
	Наименование объекта (места концентрации ДТП)
	Перечень мероприятий по снижению мест концентрации ДТП
	Сумма затрат по мероприятиям, млн. рублей 
	Сумма затрат по годам, млн. рублей

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Итого

	г. Новосибирск

	1
	ул. Петухова, 69 к.4
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	6,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,98

	
	
	
	федеральный бюджет
	3,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,46

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	3,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,52

	2
	ул. Восход - ул. Зыряновская
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	27,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,45

	
	
	
	федеральный бюджет
	13,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,70

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	13,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,75

	3
	ул. Восход, 3
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	9,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,41

	
	
	
	федеральный бюджет
	4,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,67

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	4,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,73

	4
	Мочищенское шоссе - ул. Ереванская
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	16,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,74

	
	
	
	федеральный бюджет
	8,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,34

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	8,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,40

	5
	ул. Немировича-Данченко - ул. Сибиряков - Гвардейцев
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	30,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,84

	
	
	
	федеральный бюджет
	15,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,39

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	15,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,45

	6
	ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	17,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,47

	
	
	
	федеральный бюджет
	8,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,71

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	8,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,76

	7
	ул. Никитина - ул. Автогенная
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	31,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,27

	
	
	
	федеральный бюджет
	15,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,61

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	15,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,67

	8
	ул. Никитина - ул. Есенина
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	10,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,40

	
	
	
	федеральный бюджет
	5,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,17

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	5,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,23

	9
	ул. Никитина - ул. Кирова
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	22,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,37

	
	
	
	федеральный бюджет
	11,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,16

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	11,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,21

	10
	ул. Никитина - ул. Панфиловцев
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	23,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,63

	
	
	
	федеральный бюджет
	11,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,79

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	11,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,84

	11
	Красный проспект - ул. Кропоткина
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	38,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,96

	
	
	
	федеральный бюджет
	19,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,45

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	19,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,51

	12
	площадь Калинина
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	27,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,74

	
	
	
	федеральный бюджет
	13,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,84

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	13,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,90

	13
	Октябрьская магистраль - ул. Серебренниковская
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора
	Сумма затрат, в том числе
	29,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,98

	
	
	
	федеральный бюджет
	14,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,92

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	15,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,07

	14
	ул. Первомайская, 188
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	10,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50

	15
	ул. Дуси Ковальчук, 12
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	10,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50

	16
	ул. Ватутина - ул. Выставочная
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	22,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00

	17
	ул. 2-ая Станционная, 21
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора, ремонт проезжей части - 0,19 км
	Сумма затрат, в том числе
	14,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,86

	
	
	
	федеральный бюджет
	7,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,33

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	7,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,53

	18
	Гусинобродское шоссе - ул. Волочаевская
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,8 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	25,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,17

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	10,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,40

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	14,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,77

	19
	проезд Энергетиков, 8
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорного объекта
	Сумма затрат, в том числе
	 
	23,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	9,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,50

	20
	Красный проспект - ул. Гоголя
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорного объекта

	Сумма затрат, в том числе
	5,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,20

	
	
	
	федеральный бюджет
	2,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,56

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	2,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,63

	21
	Красный проспект - ул. Орджоникидзе
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорного объекта

	Сумма затрат, в том числе
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	8,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,50

	22
	Красный проспект - ул. Достоевского
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорного объекта

	Сумма затрат, в том числе
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	8,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,50

	23
	ул. Жуковского- ул. Дмитрия Донского
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	23,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ул. Фабричная - ул. Спартака
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ул. Кирова - ул. Сакко и Ванцетти
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	29,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	ул. Кирова - ул. Гурьевская
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	26,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ул. Большевистская, 48
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	16,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ул. Большевистская - ул. Выборная
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	5,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	5,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Бердское шоссе - пр. Строителей
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ул. Нарымская - ул. 1905 года
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	29,00
	 
	 
	 
	 
	 
	29,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ул. Владимировская, 35
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	29,00
	 
	 
	 
	 
	 
	29,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ул. Титова - ул. Римского-Корсакова
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	26,00
	 
	 
	 
	 
	 
	26,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ул. Бориса Богаткова - ул. Есенина
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	15,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	15,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	ул. Бориса Богаткова - ул. Адриена Лежена
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	27,00
	 
	 
	 
	 
	 
	27,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	13,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	13,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Гусинобродское шоссе, 60 а
	установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда на запрещающий сигнал светофора
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	14,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	ул. Бориса Богаткова - ул. Федосеева
	установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда на запрещающий сигнал светофора
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	14,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Бердское шоссе - ул. Лесосечная
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	 
	65,00
	 
	 
	 
	 
	65,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	32,50
	 
	 
	 
	 
	32,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	32,50
	 
	 
	 
	 
	32,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	ул. Кошурникова - ул. Фрунзе - ул. Красина
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	 
	38,70
	 
	 
	 
	 
	38,70

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	19,35
	 
	 
	 
	 
	19,35

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	19,35
	 
	 
	 
	 
	19,35

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	ул. 25 лет Октября, 6, 7
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	 
	23,35
	 
	 
	 
	 
	23,35

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	11,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	11,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,35
	 
	 
	 
	 
	0,35

	40
	ул. Трикотажная - ул. Промышленная
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	 
	23,35
	 
	 
	 
	 
	23,35

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	11,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	11,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,35
	 
	 
	 
	 
	0,35

	41
	ул. Гоголя - ул. Семьи Шамшиных
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	 
	42,63
	 
	 
	 
	 
	42,63

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	21,00
	 
	 
	 
	 
	21,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	21,00
	 
	 
	 
	 
	21,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,63
	 
	 
	 
	 
	0,63

	42
	ул. Ватутина - ООТ "ГУМ"
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	33,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,65

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	19,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,65

	43
	ул. Троллейная, 93
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,35 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	23,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,50

	Итого мест концентрации ДТП по 
г. Новосибирску
	мест концентраций ДТП
	шт.
	15
	9
	7
	7
	5
	 
	 
	 
	 
	43

	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	313,30
	202,82
	139,00
	169,00
	193,03
	 
	 
	 
	 
	1 017,14

	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	156,09
	84,40
	69,50
	84,50
	95,85
	 
	 
	 
	 
	490,34

	
	областной бюджет
	млн. рублей
	 
	 
	69,50
	84,50
	95,85
	 
	 
	 
	 
	249,85

	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	157,20
	118,42
	0,00
	0,00
	1,33
	 
	 
	 
	 
	276,95

	г. Бердск

	1
	ул. Островского (ул. Суворова до ул. Первомайская)
	Установка пешеходного ограждения, реконструкция светофорного объекта, ремонт проезжей части - 0,31 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	2,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,25

	
	
	
	областной бюджет
	 
	2,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,25

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ул. Красная Сибирь (0+00 - 0+85)
	Установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходного ограждения, установка приборов фотовидеофиксации правонарушений, ремонт проезжей части - 0,85 км
	Сумма затрат, в том числе
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	областной бюджет
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ул. Красная Сибирь (1+84 - 2+30)
	Установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходного ограждения, установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора, реконструкция светофорного объекта, ремонт проезжей части - 0,46 км
	Сумма затрат, в том числе
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50

	
	
	
	областной бюджет
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ул. Ленина (1+22- 1+96)
	Установка дорожных знаков над проезжей частью, установка приборов фотовидеофиксации правонарушений, ремонт проезжей части - 0,74 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	5,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	5,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ул. Ленина (2+16- 2+83)
	Установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходного канализирующего ограждения, реконструкция 2-х светофорных объектов, установка приборов фотовидеофиксации правонарушений, ремонт проезжей части - 0,67 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ул. Ленина (2+84- 3+46)
	Установка дорожных знаков над проезжей частью, реконструкция светофорного объекта, установка приборов видеофиксации правонарушений, ремонт проезжей части - 0,62 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	6,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	6,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого мест концентрации ДТП по 
г. Бердск
	мест концентраций ДТП
	шт.
	2
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	23,00
	42,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,50

	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	11,50
	21,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,75

	
	областной бюджет
	млн. рублей
	11,50
	21,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,75

	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	р.п. Кольцово

	1
	Автомобильная дорога №4 ( 0+130 - 0+145)
	Нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  перенос остановочной платформы общественного транспорта
	Сумма затрат, в том числе
	0,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,56

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,11

	
	
	
	областной бюджет
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,45

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Автомобильная дорога №4 ( 0+362 - 0+377)
	Нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  перенос остановочной платформы общественного транспорта
	Сумма затрат, в том числе
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,55

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,10

	
	
	
	областной бюджет
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,45

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Автомобильная дорога №4 ( 0+506 - 0+521)
	Нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  перенос остановочной платформы общественного транспорта
	Сумма затрат, в том числе
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,55

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,10

	
	
	
	областной бюджет
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,45

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого мест концентрации ДТП по 
р.п. Кольцово
	мест концентраций ДТП
	шт.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	1,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,66

	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,31

	
	областной бюджет
	млн. рублей
	1,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,35

	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	г. Искитим

	1
	ул. Советская (ул.Школьная- ул.Кирова)
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	областной бюджет
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ул. Советская (ул.Чайкиной- ул.Комсомольская)
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	областной бюджет
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	пр. Юбилейный (от д.№2 (остановка Газовая) до д.№6 ГИБДД))
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	областной бюджет
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	пр. Юбилейный (ул.Маркса - пр.Юбилейный д.№1б)
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ул. Пушкина (ул.Юбилейная - ул.Коротеева)
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ул. Пушкина (ул. Коротеева - ул. Вокзальная)
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого мест концентрации ДТП по 
г. Искитим
	мест концентраций ДТП
	шт.
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	75,00
	75,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,00

	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	37,50
	37,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,00

	
	областной бюджет
	млн. рублей
	37,50
	37,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,00

	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	г. Обь

	1
	ул.Ломоносова 25/2 - 30
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме, устройство искусственной неровности
	Сумма затрат, в том числе
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	областной бюджет
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ул.Линейная - пер.Планировочный
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме, устройство искусственной неровности, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	областной бюджет
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ул.Железнодорожная, 12
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме, устройство искуственной неровности, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	областной бюджет
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ул.Вокзальная, 31 - 31а
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме, устройство искусственной неровности
	Сумма затрат, в том числе
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	областной бюджет
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого мест концентрации ДТП по г. Обь
	мест концентраций ДТП
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,00

	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00

	
	областной бюджет
	млн. рублей
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00

	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дороги федерального значения (ФУАД Сибуправдор)

	1
	Р-256 "Чуйский тракт"    Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией (41+032 - 42+000)
	Приведение мест концентрации ДТП в соответствие с ГОСТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2
	Р-256 "Чуйский тракт"    Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией (42+347 - 43+046)
	Приведение мест концентрации ДТП в соответствие с ГОСТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	3
	Р-256 "Чуйский тракт"    Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией (45+240 - 46+100)
	Приведение мест концентрации ДТП в соответствие с ГОСТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	4
	Р-256 "Чуйский тракт"    Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией (51+154 - 51+180)
	Приведение мест концентрации ДТП в соответствие с ГОСТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Итого мест концентрации ДТП по федеральным дорогам 
Новосибирской агломерации
	мест концентраций ДТП
	шт.
	4
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	областной бюджет
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Дороги регионального и межмуниципального значения (ТУАД НСО)

	1
	Новосибирск - Колывань - Томск ( в границах НСО) (19+900 - 20+900)
	устройство недостающих тротуаров, освещения, нанесение дорожной разметки термопластиком, ремонт проезжей части - 1 км
	Всего, в том числе
	29,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,70

	
	
	
	федеральный бюджет
	26,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,00

	
	
	
	областной бюджет
	3,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,70

	
	
	
	местные
бюджеты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	2
	Новосибирск - Кочки - Павлодар ( в пр. РФ) (18+070 - 19+070)
	устранение недостатков покрытия проезжей части, замена барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки термопластиком, устройство ПСП на пересечении, ремонт проезжей части - 1 км
	Всего, в том числе
	35,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,30

	
	
	
	федеральный бюджет
	21,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,53

	
	
	
	областной бюджет
	13,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,77

	
	
	
	местные
бюджеты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	3
	Новосибирск - Ленинск - Кузнецкий (в границах НСО) (км24+230 – км25+230; км26+500 - км27+500; км28+000 - км29+000)
	устранение недостатков покрытия проезжей части, замена барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки термопластиком, ремонт проезжей части – 4,77 км
	Всего, в том числе
	83,63
	121,01
	
	
	
	
	
	
	
	204,64

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	25,00
	
	
	
	
	
	
	
	25,00

	
	
	
	областной бюджет
	83,63
	96,01
	
	
	
	
	
	
	
	179,64

	
	
	
	местные
бюджеты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	Итого мест концентрации ДТП по дорогам регионального и межмуниципального значения Новосибирской агломерации
	мест концентраций ДТП
	шт.
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	148,63
	121,01
	
	
	
	
	
	
	
	269,64

	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	47,53
	25,00
	
	
	
	
	
	
	
	72,53

	
	областной бюджет
	млн. рублей
	101,10
	96,01
	
	
	
	
	
	
	
	197,11

	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого мест концентрации ДТП по 
Новосибирской агломерации
	мест концентраций ДТП
	шт.
	33
	19
	7
	7
	5
	0
	0
	0
	0
	71

	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	565,58
	441,33
	139,00
	169,00
	193,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1507,94

	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	254,93
	168,15
	69,50
	84,50
	95,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	672,93

	
	областной бюджет
	млн. рублей
	153,45
	154,76
	69,50
	84,50
	95,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	558,06

	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	157,20
	118,42
	0,00
	0,00
	1,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	276,95



Приложения № 4, 5

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП НА УЧАСТКАХ ДОРОГ И УЛИЦ С НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ 
ДОРОЖНЫМИ УСЛОВИЯМИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ
	Так как мероприятия по приведению улично-дорожной сети к нормативным требованиям и  мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках отражают перечень мероприятий по профилактике ДТП на дорогах с неудовлетворительными дорожными условиями, то связанные адресные (пообъектные) перечни дорожных работ с указанием объемов работ в физических единицах, объемы финансирования, в том числе по годам и источникам финансирования представлены в приложениях №2 и №3.
Прочие мероприятия по профилактике ДТП и совершенствованию системы управления дорожным движением представлена ниже.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия по профилактике ДТП
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя, в том числе по годам

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Итого

	1
	Организация и проведение телевизионных передач, информирования населения через СМИ правилам дорожного движения, методам оказания  первой помощи пострадавшим в ДТП
	Количество
	ед.
	1 (24 повтора)
	1 (24 повтора)
	1 (24 повтора)
	1 (24 повтора)
	1 (24 повтора)
	1 (24 повтора)
	1 (24 повтора)
	1 (24 повтора)
	1 (24 повтора)
	9

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн.
рублей
	1,30
	1,30
	1,30
	1,50
	1,50
	1,50
	1,80
	1,80
	1,80
	13,80

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной 
бюджет
	млн.
рублей
	1,30
	1,30
	1,30
	1,50
	1,50
	1,50
	1,80
	1,80
	1,80
	13,80

	
	
	местные
бюджеты
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Организация социальной рекламы безопасности дорожного движения
	Количество
	ед.
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	 

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной 
бюджет
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местные
бюджеты
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Проведение и участие в городских мероприятиях детей по изучению правил дорожного движения и вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
	Количество
	ед.
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	 

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн.
рублей
	2,20
	2,20
	2,20
	2,50
	2,50
	2,50
	2,80
	2,80
	2,80
	22,50

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной 
бюджет
	млн.
рублей
	2,20
	2,20
	2,20
	2,50
	2,50
	2,50
	2,80
	2,80
	2,80
	22,50

	
	
	местные
бюджеты
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Проведение тематических
круглых столов, конференций, семинаров для работников системы образования, родителей по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
	Количество
	ед.
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	 

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной 
бюджет
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местные
бюджеты
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Проведение мероприятий по популяризации практики применения световозвращающих элементов в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях
	Количество
	ед.
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	 

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной 
бюджет
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местные
бюджеты
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ВСЕГО:
	Количество
	ед.
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	 

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	3,50
	3,50
	3,50
	4,00
	4,00
	4,00
	4,60
	4,60
	4,60
	36,30

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	млн.
рублей
	3,50
	3,50
	3,50
	4,00
	4,00
	4,00
	4,60
	4,60
	4,60
	36,30

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




Приложение №6
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Новосибирская агломерация расположена в Сибирском федеральном округе.
Ядром агломерации является город Новосибирск расположенный в восточной части Новосибирской области в месте соединения трех железнодорожных магистралей, которые связывают город с регионами Сибири, Уралом и европейской частью России. Новосибирск является важнейшим узловым элементом структурообразующего каркаса области и сети расселения Западно-Сибирского региона. В этой сети город Новосибирск представлен в качестве:
•	транспортного узла международного уровня, обеспечивающего важнейшие внутренние и внешние связи России в азиатском регионе;
•	научно-технического, социально-культурного и кредитно-финансового центра азиатской части России, осуществляющего в ее пределах делегированную часть функций федеральных органов государственной власти;
•	научно-технического, социально-культурного и кредитно-финансового центра южно-сибирского региона (Новосибирская, Томская, Кемеровская области и Алтайский край).
Город Новосибирск является крупным транспортно-транзитным узлом, входящим в состав международного евроазиатского транспортного коридора «Транссиб» (TS). Основное направление коридора: Берлин (Германия) – Варшава (Польша) – Минск (Белоруссия)– Москва – Екатеринбург – Владивосток – Находка; основной железнодорожный маршрут в пределах РФ (TSR): Красное (граница с Белоруссией) – Москва – Нижний Новгород/Казань– Екатеринбург – Тюмень/Курган – Омск – Новосибирск – Тайшет – Улан-Удэ – Хабаровск – Владивосток/Находка; основной автомобильный маршрут на территории России (TSA): Красное (граница с Белоруссией) – Смоленск - Москва - Владимир - Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Елабуга – Пермь – Екатеринбург – Тюмень - Ишим – Омск – Новосибирск – Красноярск - Иркутск – Улан-Удэ – Чита - Хабаровск – Владивосток/Находка; внутренние водные пути (ответвление TSW3): р. Обь (Новосибирск – Ханты-Мансийск – устье).
Кроме города Новосибирска в Новосибирскую агломерацию входят города Бердск, Искитим, Обь, рабочий поселок Кольцово.
Внешние связи Новосибирской агломерации осуществляются железнодорожным, автомобильным, внутренним водным и воздушным транспортом.
На автотранспорте транзитом через территорию Новосибирской агломерации проходят в основном грузы межрегионального обмена близлежащих регионов – Омской, Томской, Кемеровской, Алтайского края и Республики Горный Алтай, а также Красноярского края. Транзит грузов на автомобильном транспорте при межрегиональном обмене этих субъектов оценивается в 2,8 млн тонн, что объясняется как недостаточно развитой кооперацией между регионами, так и недостаточностью автодорожных связей.

Характеристика внешней автодорожной сети Новосибирской агломерации
Автотранспортные связи в рамках МТК «Транссиб» в пределах Новосибирской области реализуются по федеральным автодорогам М-51 «Байкал» (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск) и М-53 (Кемерово – Красноярск – Иркутск). Дороги М-51 и М-53 входят в азиатскую сеть автодорог.
По перечисленным дорогам осуществляются не только мультимодальные, но и внутриобластные перевозки. 
Кроме перечисленных дорог, существенную роль в системе связей города Новосибирска играет федеральная трасса М-52 «Чуйский тракт» (Новосибирск – Бийск – граница с Монголией), имеющая выход в сопредельные страны: Монголию (через пограничный переход «Ташанта») и Казахстан (по федеральной дороге А-349 Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном через АПП «Веселоярский» и через сеть территориальных дорог Алтайского края и АПП «Михайловка», «Кулундинский» и др.). 




Автомобильные дороги регионального значения
Автомобильная дорога К-17р Новосибирск – Кочки – Павлодар связывает Новосибирск– центр Сибирского федерального округа, с Казахстаном через МАПП «Карасукский». 
По автомобильной дороге К-19р Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий реализуются связи Новосибирской и соседней Кемеровской областей. 
Вводы в город внешних автомобильных дорог формируют важную составную часть системы общегородских магистралей.
Через город Новосибирск осуществляется движение транзитного транспорта в сообщении Омск - Иркутск, Новосибирск - Бийск - Ташанта, Павлодар - Ленинск-Кузнецкий, Омск- Барнаул и Новосибирск - Колывань. 
Непосредственно через центр города осуществляются следующие сообщения:
-  Павлодар - Ленинск-Кузнецкий. Данная корреспонденция нагружает следующие магистрали города: Ордынское шоссе, ул. Хилокская, ул. Троллейная, ул. Станиславского, пл. Труда,  Димитровский мост, ул. Владимирская, ул. Жуковского и Мочищенское шоссе.
- Омск - Иркутск. Данная корреспонденция нагружает следующие магистрали города - Ордынское шоссе, ул. Хилокская, ул. Троллейная, ул. Немировича-Данченко, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Никитина и Гусинобродский тракт.
В структуре транспортного потока на мостах преобладают легковые автомобили, доля которых составляет 75-80% от общего потока, доля грузовых автомобилей представлена 15-20%, а доля автобусов не превышает 8%. В структуре грузового потока доля автомобилей грузоподъемностью до 6 т достигает 70%, доля тяжелых машин (грузоподъемностью более 10 т) - 20-22%, а доля автомобилей грузоподъемностью 6-10 т составляет 8-10%. Присутствие машин с высокой грузоподъемностью объясняется разрешением использовать мостовые переходы для грузового движения и для пропуска транзитного транспорта.
В структуре транспортного потока на улицах преобладают легковые автомобили, доля которых составляет 80-90% от общего потока, доля грузовых автомобилей - 5-10%, а доля автобусов - 6-10%. В структуре грузового потока доля автомобилей грузоподъемностью до 6 т составляет 90-95%, доля тяжелых машин (грузоподъемностью более 10 т) не превышает 1%, а доля автомобилей грузоподъемностью 6-10 т составляет порядка 6 %.
Интенсивность движения транспортных потоков на выезде из города достигает от 3000 до 6000 физ. ед./час в оба направления. В структуре транспортного потока доля легковых автомобилей составляет 70-75% от общего потока, доля грузовых автомобилей - 20-25%, а доля автобусов - 5-7%. В структуре грузового потока доля автомобилей грузоподъемностью до 6 т достигает 65-70%, доля тяжелых машин (грузоподъемностью более 10 т) - 25-30%, а доля автомобилей грузоподъемностью 6-10 т составляет 5-8%.
Уровень загрузки движением дорог Новосибирской агломерации составляет от 0,8 до 1,5.
На многих участках и в узлах магистральная улично-дорожная сеть исчерпала свою пропускную способность и не имеет резервов для удовлетворения растущих объемов движения транспорта в силу следующих причин:
- наличие всего 3 мостовых переходов через р. Обь при двубережном расположении районов города;
- сообщение между районами города происходит, в основном, через центральную часть города, что приводит к возникновению транспортных заторов на магистралях центральной части ядра агломерации;
- недостаточная ширина улиц и затрудненность их реконструкции с целью повышения пропускной способности путем расширения проезжих частей из-за наличия капитальной застройки.
Отсутствие достаточного количества централизованных мест для временного хранения легковых автомобилей у мест приложения труда и объектов обслуживания приводит к перегрузке проезжих частей улиц автомобилями индивидуальных владельцев. Решение данной проблемы должно производиться за счет организации площадок для временного хранения транспорта (уличных или внеуличных) при наличии свободных территорий, либо за счет строительства гаражей-стоянок (многоярусных, подземных, встроенных).
Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения
Автомобильный транспорт и транспортная инфраструктура относятся к главным источникам загрязнения окружающей среды. Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединении, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания - окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.
Характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье населения: 
- загрязнение атмосферы
Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям. 
- воздействие шума
Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность. 
- снижение двигательной активности
Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.
Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития дорожной сети городской агломерации
Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются: 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
4. Федеральный закон от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
6. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
7. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р;
8. Закон Новосибирской области от 02.05.2009 № 329-ОЗ «О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения»;
9. Постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются: 
- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;
- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ 
пассажиропотока
Состояние транспортной инфраструктуры, развитие отдельных видов транспорта и их взаимодействие в значительной степени определяет уровень благосостояния населения и развития экономики. Осуществляемые на территории города Новосибирска и области пространственные преобразования предъявляют к работе транспорта особые требования, в том числе и по взаимодействию работы различных видов транспорта между собой с учетом использования преимуществ отдельных видов транспорта при выполнении определенных видов перевозок.
По территории города Новосибирска осуществляют свою деятельность следующие виды ПТОП: автобус городского сообщения, автобус пригородного сообщения, трамвай, троллейбус, маршрутное такси городского сообщения, маршрутное такси пригородного сообщения, метрополитен, пригородный электропоезд.
По результатам последнего комплексного обследования пассажиропотоков 2012 года более 2/3 населения Новосибирска пользуются для передвижения по городу общественным транспортом. Среди жителей отдаленных районов города уровень вовлеченности в пользование общественным транспортом находится на уровне 78,6 %. 
В целом по Новосибирску 60,3 % пассажиров каждый день передвигаются по городу на общественном транспорте, чаще всего 1-2 раза в день (47,9 %). В основном люди стараются обойтись без пересадок (38,8 % пассажиров), либо с 1-й пересадкой (33,7 %). 62,7 % жителей отдаленных районов города каждый день передвигаются по городу на общественном транспорте, чаще всего 1-2 раза в день - 51,4 %. 50,5 % ездят без пересадок, с 1-й пересадкой - 28,3 % пассажиров из отдаленных районов. 
Наибольший пассажиропоток притягивает Центральный (37 %) и Ленинский (33,2 %) районы. При этом Центральный район притягивает значительные потоки перемещений в силу сложившейся инфраструктуры, а также он служит пересечением потоков из разных районов города. Ленинский же район является самым населенным, кроме того площадь Маркса и соответствующая станция метро также являются пересечением транспортных потоков прилегающих районов.
Следующие по интенсивности перемещений – Октябрьский (21,5 %) и Заельцовский (21,0 %) районы. В Октябрьском районе находится такой важный пункт, как станция метро «Речной Вокзал», который является важным мультимодальным транспортным центром города Новосибирска. В Заельцовском районе центром притяжения транспортных потоков служит площадь им. Калинина и станция метро «Заельцовская».
Калининский (17,2 %), Дзержинский (17,2 %), Кировский (15,4 %) районы также входят в число районов города со значительным населением, но скорее служат источником исходящего пассажирского трафика. Железнодорожный (13,9 %), Первомайский (4,7 %), Советский (9%) районы, генерируют меньший объём перевозок. Это самые маленькие по числу жителей районы Новосибирска. Однако в силу расположения в Железнодорожном районе объём перевозок достаточно высок по сравнению с Первомайским районом. 
Согласно проведенному расчету колебаний пассажирских потоков по муниципальной маршрутной сети установлено два пиковых периода с 8:00 до 9:00 и с 18:00 до 19:00, в которые перевозится по более 10% пассажиров от всего суточного объема по городу.
Транспортная работа по муниципальной маршрутной сети (по часам суток и по виду транспорта)
	Период суток
	Автобус, чел
	Троллейбус чел
	Трамвай, чел
	Метро, чел.
	М.Такси, чел.
	Итого, чел
	% от суточного

	6:00-7:00
	13199
	2238
	961
	3801
	4992
	25191
	1,42

	7:00—8:00
	48849
	8373
	3660
	17759
	22807
	101448
	5,72

	8:00—9:00
	89824
	16183
	6479
	29652
	39817
	181955
	10,26

	9:00—10:00
	65635
	11751
	4178
	18480
	31564
	131608
	7,42

	10:00—11:00
	59664
	10374
	3769
	13224
	26625
	113656
	6,41

	11:00—12:00
	52843
	9444
	3500
	12645
	23571
	102003
	5,75

	12:00—13:00
	51380
	9057
	3354
	13178
	23036
	100005
	5,64

	13:00—14:00
	47159
	8337
	3342
	14675
	21091
	94604
	5,33

	14:00—15:00
	46338
	7921
	2936
	14184
	21011
	92390
	5,21

	15:00—16:00
	55271
	9940
	3130
	14571
	25500
	108412
	6,11

	16:00—17:00
	69581
	12327
	4178
	16290
	32130
	134506
	7,58

	17:00—18:00
	71784
	13774
	4745
	26099
	32127
	148529
	8,37

	18:00—19:00
	88203
	15398
	6505
	27637
	40827
	178570
	10,07

	19:00—20:00
	68321
	9166
	4826
	16348
	31660
	130321
	7,35

	20:00—21:00
	40084
	6955
	2807
	11340
	18746
	79932
	4,51

	21:00—22:00
	13778
	2251
	1338
	7507
	5846
	30720
	1,73

	22:00—23:00
	5202
	874
	866
	5204
	2220
	14366
	0,81

	23:00—00:00
	1540
	366
	440
	2200
	882
	5428
	0,31

	Итого, человек
	888655
	154729
	61014
	264794
	404452
	1773644
	100,00

	В % каждый вид транспорта
	50,10%
	8,72%
	3,44%
	14,93%
	22,80%
	100,00%
	


По состоянию на 01.10.2016 в соответствии с реестром маршрутов регулярных перевозок в границах города Новосибирска организовано движение общественного транспорта на 156 маршрутах, протяженностью 2826,35 км., из них: 11 трамвайных маршрутов (123,76 км.), 14 троллейбусных (172,6 км.), 74 автобусных (1412,73 км.) и 57 маршрутов маршрутного такси (1117,26 км.). 
Перевозка пассажиров осуществляется наземным пассажирским транспортом:
· муниципальным - 1 предприятие городского электрического транспорта с 3 троллейбусными филиала и 2 трамвайными филиалами, 2 предприятия пассажирского автотранспорта.
· немуниципальным  - 72 перевозчика различных организационно-правовых форм. 
В процессе перевозок задействовано около двух тысяч транспортных средств, в том числе: 129 трамваев, 287 троллейбусов, 781 автобус и 777 маршрутных такси.
В 2015 году объем перевозок наземного пассажирского транспорта составил 355,5 млн. чел., за 9 месяцев 2016 года – 280,0 млн. чел., в том числе трамвай  - 17,1 млн. чел., троллейбус – 37,9 млн. чел., автобус – 163,2 млн. чел., маршрутное такси – 61,8 млн. чел. 

Сведения о рассмотрении программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры с представителями широкой общественности
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области совместно 
с соисполнителями мероприятий ПКРТИ в феврале-апреле 2017 года были проведены общественные обсуждения ПКРТИ, в ходе которых были высказаны комментарии в поддержку реализации мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской агломерации, вынесены предложения по корректировке ПКРТИ, даны разъяснения и ответы на поступившие вопросы.

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 


1. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети в крупнейшей городской агломерации


2. Повышение безопасности дорожного движения крупнейшей городской агломерации


1.1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям


1.2 Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, функционирующих в режиме перегрузки в «час-пик»


2. 1 Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий


1.3 Увеличение доли граждан, удовлетворенных состоянием автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации























