	

	

	

	Приложение № 3
к постановлению Правительства
Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3
к государственной программе
«Развитие автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и  
местного значения в Новосибирской области»

	


	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	РМДС (Новосибирская область)
	Срок реализации проекта
	03.12.2018
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Знатков В.М.
	Первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области

	Руководитель регионального проекта
	Костылевский А.В.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

	Администратор регионального проекта
	Мирошниченко А.А.
	Заместитель начальника управления дорожного комплекса

	Связь с государственными программами 
Российской Федерации
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области"

	
	
	Подпрограмма
(направление)
	Подпрограмма отсутствует

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"

	
	
	Подпрограмма
(направление)
	Подпрограмма отсутствует



	
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	

	1.1.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	ФП
	Процент
	63,4000
	31.12.2020
	0,0000
	0,0000
	63,4000
	69,0000
	74,0000
	79,0000
	85,0000
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	ФП
	Процент
	40,3600
	31.12.2020
	0,0000
	0,0000
	40,3600
	42,1500
	43,8900
	45,7800
	48,2700
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)
	ФП
	Километр; тысяча метров
	0,0000
	31.12.2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	6,3200
	11,4200
	11,4200
	-
	-
	-
	

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
	

	2.1.
	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на 
	ФП
	Тысяча погонных метров
	0,0000
	31.12.2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,3942
	1,2308
	2,4231
	-
	-
	-
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	

	3.1.
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	ФП
	Процент
	100,0000
	31.12.2020
	0,0000
	0,0000
	100,0000
	62,0000
	64,0000
	66,0000
	70,0000
	-
	-
	-
	

	
	
	

	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022  года
	

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	

	1.1.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	ФП
	Процент
	69,0000
	69,0000
	69,0000
	69,0000
	69,0000
	69,0000
	69,0000
	69,0000
	69,0000
	69,0000
	69,0000
	74,0000
	

	1.2.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	ФП
	Процент
	42,1500
	42,1500
	42,1500
	42,1500
	42,1500
	42,1500
	42,1500
	42,1500
	42,1500
	42,1500
	42,1500
	43,8900
	

	1.3.
	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)
	ФП
	Километр; тысяча метров
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	6,3200
	

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
	

	2.1.
	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)
	ФП
	Тысяча погонных метров
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,3942
	

	3
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	

	3.1.
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	ФП
	Процент
	62,0000
	62,0000
	62,0000
	62,0000
	62,0000
	62,0000
	62,0000
	62,0000
	62,0000
	62,0000
	62,0000
	64,0000
	

	
	
	

	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	

	1.1
	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы.
	-
	УСЛ ШТ
	0,0000
	03.12.2018
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения
	-
	УСЛ ЕД
	0,0000
	31.12.2020
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том 
числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и объектов, перенесенных из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» 


	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	

	2.1
	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».
	-
	шт
	0,0000
	31.12.2020
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	 Реализуется 84 субъектами Российской Федерации. Мониторинг исполнения осуществляется посредством СОУ "Эталон"


	Приобретение товаров, работ, услуг

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
	

	3.1
	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в 
	-
	УСЛ ЕД
	0,0000
	31.12.2021
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Субъектами Российской Федерации проводятся 

	Оказание услуг (выполнение 

	

	
	

	
	отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно.


	работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

	

	1.1
	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы.
	6 111 423,30
	4 568 246,40
	6 413 167,20
	3 549 988,70
	4 689 682,00
	5 058 017,60
	30 390 525,20
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	6 111 423,30
	4 568 246,40
	6 413 167,20
	3 549 988,70
	4 689 682,00
	5 058 017,60
	30 390 525,20
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	5 804 278,40
	3 898 116,43
	6 180 112,40
	3 303 197,40
	4 407 131,70
	4 835 833,40
	28 428 669,73
	

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	1 521 400,00
	1 165 529,00
	2 388 630,00
	910 000,00
	1 040 000,00
	1 040 000,00
	8 065 559,00
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	1 521 400,00
	1 165 529,00
	2 388 630,00
	910 000,00
	1 040 000,00
	1 040 000,00
	8 065 559,00
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	1 828 544,90
	1 835 658,97
	2 621 684,80
	1 156 791,30
	1 322 550,30
	1 262 184,20
	10 027 414,47
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения
	0,00
	0,00
	0,00
	2 619 880,10
	2 690 944,60
	0,00
	5 310 824,70
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	2 619 880,10
	2 690 944,60
	0,00
	5 310 824,70
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	2 619 880,10
	2 690 944,60
	0,00
	5 310 824,70
	

	1.2.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	127 800,00
	0,00
	0,00
	127 800,00
	

	1.2.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	127 800,00
	0,00
	0,00
	127 800,00
	

	1.2.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	127 800,00
	0,00
	0,00
	127 800,00
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	0

	

	2.1
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)
	0,00
	2 516 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 516 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	2 516 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 516 000,00
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	2 516 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 516 000,00
	

	2.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	1 471 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 471 100,00
	

	2.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	1 471 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 471 100,00
	

	2.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	1 471 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 471 100,00
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3

	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения0

	

	3.1
	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них
	0,00
	0,00
	0,00
	1 700 107,50
	3 457 941,70
	5 146 877,00
	10 304 926,20
	

	3.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	1 700 107,50
	3 457 941,70
	5 146 877,00
	10 304 926,20
	

	3.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	1 700 107,50
	3 457 941,70
	5 146 877,00
	10 304 926,20
	

	3.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	594 950,60
	1 448 787,80
	0,00
	2 043 738,40
	

	3.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	594 950,60
	1 448 787,80
	0,00
	2 043 738,40
	

	3.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	594 950,60
	1 448 787,80
	0,00
	2 043 738,40
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	6 111 423,30
	7 084 246,40
	6 413 167,20
	7 869 976,30
	10 838 568,30
	10 204 894,60
	48 522 276,10
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	6 111 423,30
	7 084 246,40
	6 413 167,20
	7 869 976,30
	10 838 568,30
	10 204 894,60
	48 522 276,10
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
6. Помесячный план исполнения бюджета Новосибирская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году






	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2022 года (тыс. рублей)
	

	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	

	1.1.
	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 303 197,40
	

	1.2.
	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 619 880,10
	

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
	

	2.1.
	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 700 107,50
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 623 185,00
	



	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	РМДС (Новосибирская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

	1.1

	Результат "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы."

	03.12.2018

	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор

	Нет

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта"

	-
	17.03.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения"

	-
	15.04.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта"

	-
	31.05.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ"


	-
	01.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует

и отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	
	-

	

	1.1.5
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ"

	-
	01.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г./на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 г оду/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов"

	-
	01.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов"

	-
	01.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	
	-

	

	1.1.8
	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта"

	-
	17.02.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта"

	-
	01.04.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	
	-

	

	1.1.10
	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения"

	-
	15.04.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ"

	-
	01.07.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	
	-

	

	1.1.13
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г./на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 г оду/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14










	Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	
	-

	

	1.1.15
	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год"

	-
	31.01.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта"

	-
	17.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и 
достижения целевых показателей регионального проекта"

	-
	01.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам
и отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам
и отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых 
для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта

	-

	

	1.1.18
	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения" 
	-
	15.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ"

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа 
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 
точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 
точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	

	1.1.23
	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»"

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.24
	Контрольная точка "Проведена камеральная обработка результатов оценки (диагностики) технического состояния сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских 
агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, по полученным данным от субъектов Российской Федерации"

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам
и отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам
и отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Проведена камеральная обработка результатов оценки (диагностики) технического состояния сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, по полученным данным от субъектов Российской Федерации

	-

	

	1.1.25
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ"

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов"

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.27
	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта"

	-
	17.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.28
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта"

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.29
	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и 
утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения"

	-
	15.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД 
России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения

	-

	

	1.1.30
	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ"

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.31
	Контрольная точка "Сформирован перечень опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации"

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Сформирован перечень опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации

	-

	

	1.1.32
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ"

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.33
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г./на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 г оду/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов"

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта РФ проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г./на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 г оду/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов

	-

	

	1.1.34
	Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов"

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.35
	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта"

	-
	17.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.36
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта"

	-
	01.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта

	-

	

	1.1.37
	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения"

	-
	15.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.38
	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ"

	-
	01.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.39
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ"

	-
	01.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.40
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г./на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 г оду/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов"

	-
	01.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта РФ проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г./на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 г оду/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов

	-

	

	1.1.41
	Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов"

	-
	01.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.42
	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта"

	-
	17.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.43
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, 
необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта"

	-
	01.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 
точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 
точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение 
мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта

	-

	

	1.1.44
	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения"

	-
	15.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам РФ разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.45
	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ"

	-
	01.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъекта РФ, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.46
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ"

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта РФ обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.47
	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта РФ проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г./на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 г оду/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов"

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта РФ проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г./на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2019 г оду/в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 года и последующих годов

	-

	

	1.1.48
	Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов"

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мирошниченко А.А.

	Прочий тип документа В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году/2020 году/2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года/2021 год/2022 год и последующих годов

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения"

	31.12.2020

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и объектов, перенесенных из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»

	Нет

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	1.2.4
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	1.2.7
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует 
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  

	
	
	-

	

	1.2.9
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	1.2.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский 
А.В.

	
	-

	

	1.2.15
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
  

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  

	
	
	-

	

	1.2.17
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1.2.20
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.21
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует



	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.22
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

	2.1

	Результат "Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них"

	31.12.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	Субъектами Российской Федерации проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно.


	Нет

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	2.1.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с 
иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с 
иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	2.1.5
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	2.1.7
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	2.1.10
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.11
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.03.2023

	Взаимосвязь с 
иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с 
иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	2.1.13
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	2.1.15
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.16
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.17
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	2.1.18
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.19
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.20
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с 
иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с 
иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	2.1.21
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.22
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	2.1.23
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.24
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.25
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	[bookmark: _GoBack]Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	2.1.26
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.27
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.28
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с 
иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с 
иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	2.1.29
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.30
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	2.1.31
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.32
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.33
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	3
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

	3.1

	Результат "Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»."

	31.12.2020

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	 Реализуется 84 субъектами Российской Федерации. Мониторинг исполнения осуществляется посредством СОУ "Эталон"


	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	 

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам
и отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам
и отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	3.1.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 
работы)"

	-
	01.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	3.1.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Костылевский А.В.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Участники регионального проекта


	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Костылевский А. В.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Травников А. А.
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Мирошниченко А. А.
	Заместитель начальника управления дорожного комплекса
	Костылевский А. В.
	10
	

	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Костылевский А. В.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Травников А. А.
	10
	

	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы.

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Костылевский А. В.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Травников А. А.
	10
	

	5
	Участник регионального проекта
	Костылевский А. В.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Травников А. А.
	10
	

	6
	Участник регионального проекта
	Мирошниченко А. А.
	Заместитель начальника управления дорожного комплекса
	Костылевский А. В.
	10
	

	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения

	

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Костылевский А. В.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Травников А. А.
	10
	

	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Костылевский А. В.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Травников А. А.
	10
	



