

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 2-п» 
(далее – проект постановления)


В рамках постановления Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 2-п «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее –  постановление) принято решение о строительстве 3 этапа объекта «Двухцепная ЛЭП 220кВ и ПС 220/20кВ – 2х63МВА Промышленно-логистического парка Новосибирской области» с предоставлением Акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее – АО «УК «ПЛП») бюджетных инвестиций в размере  1 007 144,5 тыс. рублей. 
С целью реализации вышеуказанного постановления Минэкономразвития НСО в 2022-2024 гг. предоставлены бюджетные инвестиции АО «УК «ПЛП» в размере 1 007 144,5 тыс. рублей.
По результатам открытого аукциона в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключен контракт от 04.10.2022 № 0851200000622005936 на выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта «Двухцепная ЛЭП 220кВ и ПС 220/20кВ – 2х63МВА Промышленно-логистического парка Новосибирской области». Третий этап строительства» (далее – Подстанция ПЛП) общей стоимостью 956 787 275,0 рублей, сложилась экономия денежных средств, предоставленных АО «УК «ПЛП», в размере 50 357 225,0 рублей. В ходе исполнения контракта от 04.10.2022 № 0851200000622005936 подписано дополнительное соглашение от 26.06.2024 № 4 о снижении цены контракта до 932 961 707,36 рублей, в связи с чем сложилась дополнительная экономия. В результате общая сумма экономии денежных средств, предоставленных АО «УК «ПЛП», составила 74 182 792,64 рублей.
Согласно заявке АО «УК «ПЛП» от 03.07.2024 № 391 о внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области, представленной в адрес Минэкономразвития НСО, а также в соответствии с пунктом 16 Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области, утвержденного Постановлением Правительства Новосибирской области от 08.12.2014 № 475-п «О порядке принятия решений и требованиях к договору о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области, а также о порядке возврата предоставленных бюджетных инвестиций юридическими лицами, не являющимися государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области» (далее – Порядок) предлагается:
перераспределить сумму бюджетных инвестиций за счет образовавшейся экономии на строительство новых объектов энергетической инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области (далее - объекты энергетической инфраструктуры), в том числе за счет собственных средств АО «УК «ПЛП»: Кабельная линия 20 кВ от РУ-20 кВ ПС-220/20 кВ до РП-4 20 кВ АО «УК «ПЛП» (далее – Кабельная линия РП-4), Кабельная линия 20 кВ от РУ-20 кВ ПС-220/20 кВ до РП-2 20 кВ АО «УК «ПЛП» (далее – Кабельная линия РП-2);
перенести срок ввода в эксплуатацию Подстанции ПЛП на II кв. 2025 года, в связи с необходимостью получения допусков и согласования в Ростехнадзоре и Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области для ввода в эксплуатацию Подстанции ПЛП после завершения ее строительства.
С учетом изложенного, Минэкономразвития НСО разработан проект постановления, которым предлагается внесение следующих изменений (Таблица):
1) уменьшение сметной стоимости Подстанции ПЛП на 74 182,8 тыс. рублей (с 1 007 144,5 тыс. рублей до 932 961,7 тыс. рублей);
2) уменьшение стоимости реализации инвестиционного проекта по годам в отношении Подстанции ПЛП в 2024 году на 74 182,8 тыс. рублей (с 415 536,7 тыс. рублей до 341 353,9 тыс. рублей);
3) уменьшение размера бюджетных инвестиций, предоставленных на строительство Подстанции ПЛП в 2024 году, на 74 182,8 тыс. рублей (с 310 567,6 тыс. рублей до 260 210,4 тыс. рублей);
4) изменение срока ввода Подстанции ПЛП в эксплуатацию с IV кв. 2024 года на II кв. 2025 года;
5) дополнение перечня новыми объектами энергетической инфраструктуры: Кабельная линия РП-4, Кабельная линия РП-2, строительство которых будет осуществляться в том числе за счет собственных средств АО «УК «ПЛП».
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Таблица
Проект изменений в постановление Правительства НСО от 18.01.2022 № 2-п
 
	№
п/п
	Наименование объекта строительства
	Постановление Правительства НСО от 18.01.2022 № 2-п
	Проект изменений в постановление Правительства НСО от 18.01.2022 № 2-п , тыс. рублей

	
	
	Срок ввода объекта
в эксплуатацию
	Сметная стоимость, в тыс. рублей
	Стоимость реализации проекта по годам
	Размер бюджетных инвестиций по годам
	Изменение, в тыс. рублей
	Срок ввода объекта
в эксплуатацию
	Сметная стоимость
	Стоимость реализации проекта по годам
	Размер бюджетных инвестиций по годам
	Средства
АО «УК «ПЛП»

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	Стоимость реализации проекта по годам
	Размер бюджетных инвестиций по годам
	Средства
АО «УК «ПЛП»
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2023 
	2024 
	2022
	2023 
	2024 
	
	2024 
	2025
	2024
	2025 год
	
	
	2023
	2024
	2025
	2022
	2023
	2024
	2025 год

	[bookmark: _GoBack]1
	Подстанция ПЛП
	IV кв.
2024г.
	1 007 144,5
	591 607,8
	415 536,7
	368 101,7
	328 475,2
	310 567,6
	-74 182,8
	-74 182,8
	-
	-74 182,8
	-
	II кв.
2025г.
	932 961,7
	591 607,8
	341 353,9
	-
	368 101,7
	328 475,2
	236 384,8
	-

	2
	Кабельная линия РП-4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+60 986,2
	-
	+60 986,2
	+50 357,2
	+10 629,0
	IV кв. 2025 г.
	60 986,2
	-
	-
	60 986,2
	-
	-
	50 357,2
	10 629,0

	3
	Кабельная линия РП-2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+29 255,3
	-
	+29 255,3
	+23 825,6
	+5 429,7
	IV кв. 2025 г
	29 255,3
	-
	-
	29 255,3
	-
	-
	23 825,6
	5 429,7

	          Итого
	
	1 007 144,5
	591 607,8
	415 536,7
	368 101,7
	328 475,2
	310 567,6
	+16 058,7
	-74 182,8
	+90 241,5
	0,0
	+16 058,7
	
	1 023 203,2
	591 607,8
	341 353,9
	90 241,5
	368 101,7
	328 475,2
	310 567,6
	16 058,7















Вносимые изменения не влекут увеличение объема бюджетных инвестиций, предоставляемых за счет средств областного бюджета Новосибирской области, в связи с чем согласно пункту 15 Порядка, согласование проекта постановления с министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области не осуществляется.
Реализация данного проекта осуществляется за счет источников финансирования в рамках постановления Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также за счет собственных средств АО «УК «ПЛП».
Осуществление проекта по строительству Подстанции ПЛП на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области будет способствовать увеличению объемов налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области от потенциальных и действующих резидентов в течение последующих периодов, а также созданию новых рабочих мест.
Правовые акты, подлежащие изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием разработанного проекта постановления, отсутствуют.
Настоящий проект постановления не подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку не устанавливает новые и не изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Новосибирской области обязанности, запреты или ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.



И.о. министра									        В.Б. Шовтак
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