



## МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Новосибирской области  
«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области  
от 29.07.2019 № 287-п»

Изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 № 287-п «Об утверждении Региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 годы» (далее – Региональная программа) вносятся по следующим причинам.

Согласно Методическим рекомендациям по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утвержденными приказом Минстроя России от 30 апреля 2019 года № 253/пр, очередность строительства объектов определяется в соответствии с занимаемой позицией объекта в рейтинге по показателю эффективности использования средств федерального бюджета.

В связи с изменением стоимости строительства объектов водоснабжения в г. Барабинске, г. Татарске, г. Тогучине, р.п. Краснозерское, р.п. Маслянино, с Усть-Тарка по результатам завершения проектных работ, проведения государственной экспертизы проектов, уточнения стоимости в соответствии с заданиями на проектирование изменился рейтинг по бюджетной эффективности использования финансовой поддержки из федерального бюджета.

С учетом изменения очередности строительства объектов в соответствии с рейтингованием по показателю эффективности использования средств федерального бюджета и стоимости строительства объектов вносятся следующие изменения в объем средств на реализацию программных мероприятий:

#### **2021 год**

Уменьшен объем средств на строительство объектов:

- 1) «Реконструкция водозабора р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области» в сумме 25 199,07 тыс. руб., соответственно уменьшена субсидия из областного бюджета Маслянинскому району на 25 098,7 тыс. руб.;
- 2) «Строительство комплекса объектов системы водоснабжения в г. Татарске Татарского района Новосибирской области» в сумме 35 987,55 тыс. руб., соответственно уменьшена субсидия из областного бюджета Татарскому району на 35 844,1 тыс. руб.;
- 3) «Строительство модульной водоподготовки по ул. Дзержинского в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области», «Строительство модульной водоподготовки по ул. Строительная в г. Тогучин Тогучинского района Новосибирской области», «Строительство станции химической водоочистки по



ул. Заводская в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области» в сумме 72,00 тыс. руб. соответственно уменьшена субсидия из областного бюджета Тогучинскому району на 71,7 тыс. руб.

Всего уменьшен объем средств по указанным объектам на 61 258,62 тыс. руб., в том числе сумма субсидии из областного бюджета указанным районам на 61 014,5 тыс. руб.

Увеличен объем средств на строительство объекта «Строительство системы водоочистки в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области» на 61 258,62 тыс. руб., соответственно увеличена субсидия из областного бюджета Усть-Таркскому району на 61 014,5 тыс. руб.

#### **2022 год**

Уменьшен объем средств по объекту «Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р. п. Коченево Новосибирской области» в сумме 284 800,97 тыс. руб., соответственно уменьшена субсидия из областного бюджета Коченевскому району на 283 666,3 тыс. руб.

Увеличен объем средств на строительство объектов водоснабжения в г. Татарске, р.п. Краснозерское, с. Усть-Тарка в сумме 284 800,97 тыс. руб. (сумма субсидии из областного бюджета 283 666,3 тыс. руб.), в том числе:

1) «Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р.п. Краснозерское Новосибирской области» на 129 618,55 тыс. руб., соответственно увеличена субсидия из областного бюджета Краснозерскому району на 129 102,1 тыс. руб.;

2) «Строительство комплекса объектов системы водоснабжения в г. Татарске Татарского района Новосибирской области» на 143 491,07 тыс. руб., соответственно увеличена субсидия из областного бюджета Татарскому району на 142 919,4 тыс. руб.;

3) «Строительство системы водоочистки в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области» на 11 691,35 тыс. руб., соответственно увеличена субсидия из областного бюджета Усть-Таркскому району на 11 644,8 тыс. руб.

#### **2023 год**

Уменьшен объем средств на строительство объектов:

1) «Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р. п. Краснозерское Новосибирской области» в сумме 185 000,00 тыс. руб., в том числе субсидия из областного бюджета 184 263,0 тыс. руб.;

2) «Строительство системы водоочистки в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области» в сумме 125 000,00 тыс. руб., в том числе субсидия из областного бюджета 124 502,0 тыс. руб.;

Всего уменьшен объем средств по указанным объектам на 310 000,00 тыс. руб., в том числе субсидии из областного бюджета на 308 765,0 тыс. руб.

Увеличен объем средств на строительство объектов водоснабжения в г. Барабинске, р.п. Коченево в сумме 310 000,00 тыс. руб. (сумма субсидии из областного бюджета 308 765,0 тыс. руб.), в том числе:

1) «Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области» на 25 199,03 тыс. руб., в том числе субсидия из областного бюджета 25 098,7 тыс. руб.;



2) «Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р. п. Коченево Новосибирской области» на 284 800,97 тыс. руб., в том числе субсидия из областного бюджета 283 666,3 тыс. руб.

Соответствующие изменения в распределение субсидии на 2021-2022 годы утверждены Законом Новосибирской области от 08.05.2020 № 478-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»».

Стоимость мероприятий Региональной программы не изменилась.

Общий объем финансирования Региональной программы составляет 6 319 870,48 тыс. руб. (без изменений), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 006 499,30 тыс. руб. (без изменений);

областного бюджета – 146 419,90 тыс. руб. (без изменений);

бюджетов муниципальных образований – 177 329,58 тыс. руб. (без изменений);

внебюджетных источников – 2 989 621,70 тыс. руб. (без изменений.).

Конечные показатели региональной программы для обеспечения поставленной цели по достижению до 2024 года показателей по доле населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения не менее 91,8%, городского населения не менее 99%, не изменились.

Изменения, вносимые в Региональную программу, согласованы Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области письмом от 15.05.2020 № 54-00-01/002-4208-2020.

После получения положительного заключения антикоррупционной экспертизы Министерства юстиции Новосибирской области в проект постановления добавлены абзацы (подпункт 2 пункта 1 проекта постановления) с обоснованием общего прироста численности населения, обеспеченный качественной питьевой водой из централизованной системы водоснабжения, после реализации мероприятий по объекту «Реконструкция насосно-фильтровальной станции г. Куйбышев. II этап. Корректировка» (далее – обоснование).

Указанный абзац добавлен в целях устранения замечания Минстроя России по результатам согласования Региональной программы.

Проект постановления в Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области повторно на согласование не направляется, т.к. объемы финансирования Региональной программы ими согласованы и при добавлении обоснования не изменялись.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Министр

А.Е. Филимонов  
238-61-90



Д.Н. Архипов