

Договор № 12-КИ

о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предназначенной для реализации проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры

г. Новосибирск

«6» октября 2016 года

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице генерального директора Фонда Цицина Константина Георгиевича, действующего на основании Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и Новосибирская область, именуемая в дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице Губернатора Новосибирской области Городецкого Владимира Филипповича, действующего на основании Устава Новосибирской области, принятого постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 31 марта 2005 года № 282-ОСД, а также, рабочий поселок Маслянино Маслянинского района Новосибирской области именуемый в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице главы рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области Аникеева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, принятого решением 38 сессии Совета депутатов рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, именуемые в дальнейшем «Стороны», принимая во внимание, что

постановлением Правительства Новосибирской области от 4 марта 2016 года № 59-п утвержден план мероприятий по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области (далее - план мероприятий по модернизации);

между Муниципальным образованием и обществом с ограниченной ответственностью «Фагот», ОГРН № 1155476002824, далее именуемым «Концессионер» или «Участник проекта», заключено концессионное соглашение от 15 сентября 2016 года, в рамках которого Участником проекта будут реализовываться мероприятия по модернизации системы коммунальной инфраструктуры (далее – концессионное соглашение);

правлением Фонда на основании заявки Субъекта Российской Федерации о предоставлении финансовой поддержки от 3 марта 2016 года (далее Заявка) принято решение от 22 апреля 2016 года № 664 о предоставлении Субъекту Российской Федерации финансовой поддержки за счет средств Фонда на оплату части расходов на осуществление мероприятий по реализации проекта модернизации, предусмотренных планом мероприятий по модернизации, заключили настоящий Договор (далее также – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Настоящим Договором определяются права и обязанности Сторон, связанные с предоставлением Фондом финансовой поддержки, предназначенной

для реализации проекта модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, (далее – финансовая поддержка), включая порядок, сроки и условия её перечисления и использования, осуществлением Фондом контроля за ходом реализации проекта модернизации, контроля за использованием финансовой поддержки и выполнением иных условий Договора Субъектом Российской Федерации. Муниципальным образованием, ответственность Сторон за нарушение условий Договора, условия приостановления предоставления финансовой поддержки, одностороннего отказа от исполнения Договора, возврата полученной финансовой поддержки, а также уплаты штрафов за нарушение условий Договора.

1.2. Права и обязанности Сторон, связанные с предоставлением и использованием финансовой поддержки, в части, прямо не урегулированной настоящим Договором, определяются Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон), Правилами предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности (далее Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года № 1451, другими федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документами Фонда, прямо указанными в настоящем Договоре.

Понятия «предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда», «финансовая поддержка, предназначенная для реализации проекта модернизации», «проект модернизации», «Участник проекта» и другие понятия используются в настоящем Договоре в значениях, определенных Федеральным законом, Правилами и иными федеральными законами, если иное значение соответствующего понятия прямо не определено настоящим Договором.

1.3. Фонд обязуется предоставить Субъекту Российской Федерации финансовую поддержку за счет средств Фонда в сумме 137 348 784 (сто тридцать семь миллионов триста сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рублей 00 копеек на оплату части расходов по осуществлению указанных в Договоре мероприятий по реализации проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Маслянино», (далее – мероприятия по реализации проекта модернизации) в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 3 Договора, а Субъект Российской Федерации, Муниципальное образование обязуются обеспечить использование полученных средств в соответствии с их целевым назначением, выполнять иные условия Договора, а также условия предоставления финансовой поддержки, предусмотренные Правилами.

1.4. Перечень этапов работ (мероприятий) по созданию, реконструкции,

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, создание, реконструкция, модернизация которых предусмотрена проектом модернизации (далее – Объекты), сроки их выполнения указаны в Приложении № 1 к Договору (далее – Приложение №1).

1.5. Финансовая поддержка предоставляется Субъекту Российской Федерации и (или) Муниципальному образованию в порядке, установленном разделом 3 Договора в соответствии с графиком перечисления средств Фонда, установленном в Приложении № 2 к Договору (далее – Приложение № 2).

2. Обязанности сторон

2.1 Субъект Российской Федерации и Муниципальное образование обязуются:

2.1.1. Обеспечить выполнение этапов работ (мероприятий) по созданию, реконструкции, модернизации Объекта(ов) в срок, предусмотренный Приложением № 1 к Договору.

2.1.2. Обеспечить в течение одного года с момента ввода в эксплуатацию Объекта(ов) достижение целевых показателей реализации, предусмотренных проектом модернизации и соответствующих требованиям, установленным методическими указаниями по оценке проектов модернизации в целях представления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и прилагаемых к ним документов, утвержденными Фондом по согласованию с Минстроем России (далее – методические указания), а также достижение промежуточных целевых показателей, предусмотренных проектом модернизации, в сроки, установленные проектом модернизации и настоящим Договором.

2.1.3. Обеспечить постоянный, непрерывный контроль за реализацией мероприятий проекта модернизации и соблюдением сроков выполнения этапов работ (мероприятий) по созданию, реконструкции, модернизации Объекта(ов).

2.1.4. Обеспечить контроль за выполнением Участником проекта обязательств по софинансированию мероприятий по реализации проекта модернизации в объеме, предусмотренном в Приложении № 2.

2.1.5. В течение трех дней со дня заключения настоящего Договора назначить ответственных лиц и обеспечить их непосредственное участие в проведении независимого строительного контроля при создании, реконструкции, модернизации Объекта(ов), предоставив соответствующую письменную информацию в Фонд. В случае изменения состава указанных лиц или иных сведений в отношении них Субъект Российской Федерации и Муниципальное образование обязаны письменно уведомить Фонд о произошедших изменениях не позднее пяти дней со дня таких изменений.

2.1.6. В течение трех дней со дня заключения настоящего Договора определить должностных лиц Субъекта Российской Федерации, Муниципального образования, ответственных за осуществление оперативного взаимодействия с Фондом по вопросам реализации настоящего Договора. В случае изменения состава указанных лиц или иных сведений в отношении них Субъект Российской Федерации и Муниципальное образование обязаны письменно уведомить Фонд о произошедших изменениях не позднее пяти дней со дня таких изменений.

2.1.7. Осуществлять в отношении Участника проекта контроль на предмет выполнения им требований, установленных подпунктом «ж» пункта 11 Правил, и ежегодно представлять в Фонд информацию о выполнении Участником проекта указанных требований.

2.1.8. В случае если в отношении Участника проекта будет возбуждена процедура банкротства, письменно уведомлять Фонд в трехдневный срок с момента наступления указанного обстоятельства с приложением подтверждающих документов и далее ежемесячно информировать Фонд о состоянии дел.

2.1.9. В трехдневный срок письменно информировать Фонд о любых обстоятельствах, препятствующих выполнению Участником проекта, Субъектом Российской Федерации, Муниципальным образованием своих обязательств, связанных с реализацией проекта модернизации, а также об обстоятельствах, юридических действиях, которые повлекли или могут повлечь замену Концессионера, переход корпоративного контроля в отношении Концессионера к другому лицу (лицам);

2.1.10. Совершать все действия, принимать решения, необходимые для обеспечения реализации проекта модернизации, выполнения условий предоставления финансовой поддержки и настоящего Договора.

2.2. Субъект Российской Федерации обязуется:

2.2.1. Обеспечить наличие решения органа исполнительной власти Субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об установлении долгосрочных (на срок действия не менее чем три года) тарифов на товары и услуги организаций, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в Муниципальном образовании, в котором запланирована реализация проекта модернизации, в зависимости от сферы, в которой планируется реализация проекта модернизации;

2.2.2. Обеспечить неизменность значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Участника проекта модернизации (долгосрочных параметров регулирования тарифов) в течение всего срока реализации мероприятий проекта модернизации, обеспечивать установление, изменение цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочных тарифов в соответствии с порядком, условиями установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам

(тарифам), с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных в концессионном соглашении;

2.2.3. Обеспечить выделение средств бюджета Субъекта Российской Федерации на долевое финансирование мероприятий по реализации проекта модернизации в размере 45 782 928 (сорок пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей, в сроки, установленные Приложением № 2 Договора.

2.2.4. Обеспечить целевое расходование средств Фонда, средств долевого финансирования за счет бюджета Субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий проекта модернизации, для чего, в частности:

обеспечить детализацию бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Субъекта Российской Федерации, для отражения в соответствии с целевым назначением доходов и расходов, осуществляемых за счет средств Фонда, расходов, осуществляемых за средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также принимать меры для обеспечения аналогичной детализации бюджетной классификации Российской Федерации, относящейся к местным бюджетам - получателям средств Фонда;

осуществлять в пределах своей компетенции постоянный контроль за целевым использованием средств Фонда, средств долевого финансирования за счет средств бюджета Субъекта Российской Федерации, принимать меры для обеспечения осуществления Муниципальным образованием контроля за целевым использованием средств долевого финансирования за счет средств местного бюджета.

2.2.5. Обеспечить осуществление государственного строительного надзора при строительстве (создании), реконструкции (модернизации) Объекта(ов) и представление в Фонд Субъектом Российской Федерации необходимой информации о результатах проведенных проверок с периодичностью, не реже чем один раз в квартал.

2.2.6. Предусматривать в соглашениях о предоставлении Муниципальным образованиям средств (субсидий) на реализацию проекта модернизации ответственность муниципальных образований за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению информации, документов, необходимых для формирования и предоставления в Фонд отчетности.

2.3. Муниципальное образование обязуется:

2.3.1. Обеспечить целевое расходование средств Фонда, средств долевого финансирования за счет средств бюджета Субъекта Российской Федерации, местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий проекта модернизации, для чего, в частности:

обеспечить детализацию бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования, для отражения в соответствии с целевым назначением доходов и расходов, осуществляемых за счет

средств Фонда и средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также расходов, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования; осуществлять в пределах своей компетенции постоянный контроль за целевым использованием средств местного бюджета, полученных за счет средств Фонда, средств долевого финансирования за счет средств бюджета Субъекта Российской Федерации, средств долевого финансирования, предусмотренных в бюджете Муниципального образования (в том числе путем осуществления санкционирования расходных операций по отдельному банковскому счету Участника проекта (Концессионера), предназначенному для аккумулирования платы концедента и средств участника проекта, предназначенных для оплаты расходов по созданию, реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, предусмотренных проектом модернизации (далее – отдельный банковский счет участника проекта), за исключением случаев, когда концессионным соглашением предусмотрено казначейское сопровождение данного концессионного соглашения, а также контрактов, договоров, заключенных в рамках его исполнения, в части софинансирования этих контрактов, договоров за счет платы концедента, с осуществлением контроля за соответствием информации, содержащейся в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, срокам поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и количестве товаров (объеме работ, услуг), предусмотренных условиями соглашения, проверки фактов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с использованием фото-, видеотехники (расширенное казначейское сопровождение), а также соблюдения условий софинансирования (долевого участия) (далее – казначейское сопровождение концессионного соглашения).

2.3.3. Обеспечить осуществление независимого строительного контроля в процессе создания, реконструкции, модернизации Объекта(ов) путем привлечения для осуществления такого контроля юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое не является аффилированным лицом Концессионера, арендатора, застройщика или подрядчика, и которое имеет выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к соответствующим работам и представление Муниципальным образованием необходимой информации о результатах проведенных проверок с периодичностью, не реже чем один раз в квартал ответственному лицу Субъекта Российской Федерации, для последующего представления данной информации Субъектом Российской Федерации в Фонд.

2.3.4. Обеспечить представление в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Субъекта Российской Федерации для последующего представления в Фонд указанным в пункте 2.3.3. Договора лицом заключений о соответствии (или несоответствии) выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также подтверждения объема и стоимости выполненных работ, иной информации,

документов необходимых для отчетности, представляемой Субъектом Российской Федерации в Фонд.

2.4. Фонд имеет право на осуществление контроля в виде мониторинга хода мероприятий по реализации проекта модернизации и в виде плановых и внеплановых проверок соблюдения Субъектом Российской Федерации, Муниципальным образованием условий настоящего Договора, выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, целевого использования средств финансовой поддержки.

2.5. В случаях, установленных Правилами и Договором, Фонд принимает решения о приостановлении предоставления финансовой поддержки, об отказе от исполнения Договора и о возврате Субъектом Российской Федерации финансовой поддержки, об уплате Субъектом Российской Федерации предусмотренных Договором штрафных санкций.

3. Перечисление средств финансовой поддержки

3.1. Финансовая поддержка предоставляется Фондом Субъекту Российской Федерации путем перечисления денежных средств на счет управления Федерального казначейства по Субъекту Российской Федерации, открытый на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» с последующим зачислением указанных средств в бюджет Субъекта Российской Федерации в соответствии с реквизитами главного администратора доходов бюджета Субъекта Российской Федерации, указанными ниже в настоящем пункте в следующем порядке:

3.1.1. 41 204 635 (сорок один миллион двести четыре тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 20 копеек (далее – сумма аванса), что составляет 30 % суммы финансовой поддержки, в течение 5 дней с момента заключения настоящего Договора.

3.2.2. оставшаяся сумма – в соответствии с графиком перечисления средств Фонда, указанным в Приложении № 2, и в соответствии с порядком, утвержденным правлением Фонда, при условии представления в Фонд уведомления, подписанного высшим должностным лицом Субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти Субъекта Российской Федерации), в котором указана запрашиваемая к перечислению сумма средств, с приложением документов, подтверждающих выполнение отдельных мероприятий, этапов работ, предусмотренных Приложением №1, документов, подтверждающих ввод Объекта(ов) в эксплуатацию, или разрешений на ввод Объекта(ов) в эксплуатацию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получение такого документа является обязательным.

В составе документов, подтверждающих выполнение этапов работ, представляются заключения лица, осуществляющего независимый строительный контроль, указанного в пункте 2.3.3. Договора, о соответствии выполненных работ проектной документации, об объеме и стоимости выполненных работ с приложением в качестве информационных материалов копий справок о стоимости выполненных работ и затрат (оформленных по унифицированной форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100) и других обосновывающих документов.

3.3. Средства Фонда, указанные в подпункте 3.2.2 Договора, перечисляются в объеме, составляющем часть стоимости выполненного этапа работ, соответствующую доле софинансирования проекта модернизации за счёт средств Фонда.

Перечисление средств Фонда, указанных в подпункте 3.2.2 Договора, начинается после того, как часть стоимости выполненных этапов работ равная доле софинансирования проекта модернизации за счет средств Фонда, превысит сумму аванса.

На основании документов, подтверждающих выполнение этапов работ, перечисляется не более 90% от финансовой поддержки, предназначенной для оплаты части расходов по созданию, реконструкции, модернизации соответствующего(их) Объекта(ов). Остаток суммы финансовой поддержки, предназначенной для оплаты части расходов по созданию, реконструкции, модернизации данного(ых) Объекта(ов), перечисляется при условии представления документов, подтверждающих ввод Объекта(ов) в эксплуатацию, или разрешения на ввод Объекта(ов) в эксплуатацию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получение такого документа является обязательным, а также заключения лица, осуществляющего независимый строительный контроль, указанного в пункте 2.3.3 Договора, подтверждающее соответствие параметров Объекта(ов) требованиям технических регламентов, проектной документации, о стоимости Объекта(ов) (по утвержденной проектной документации и стоимость принимаемых основных фондов), с приложением в качестве информационных материалов копии акта приемки законченного строительством Объекта(ов) и других обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих выполнение этапов работ (в том числе завершающего этапа работ), если они не были представлены в Фонд ранее.

3.4. Реквизиты главного администратора доходов бюджета Субъекта Российской Федерации:

Наименование: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области

ИНН 5406793110

КПП 540601001

Банковские реквизиты: расчетный счет 40101810900000010001 в Сибирском ГУ Банка России г.Новосибирск;

Лицевой счет 0451207420 управления федерального казначейства по Новосибирской области (Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области);

БИК 045004001

ОКТМО 50701000

Код главного администратора доходов бюджета 210 2 03 02080 02 0000 180

3.5. Субъект Российской Федерации обязуется:

3.5.1. в целях финансирования мероприятий по реализации проекта модернизации

направлять средства бюджета Субъекта Российской Федерации, полученные за счет средств Фонда, в сумме 137 348 784 (сто тридцать семь миллионов триста сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в бюджет Муниципального образования, в течение 30 дней после получения средств Фонда;

направлять средства бюджета Субъекта Российской Федерации, предусмотренные в данном бюджете на долевое финансирование мероприятий по реализации проекта модернизации в сумме 45 782 928 (сорок пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек в бюджет Муниципального образования.

3.6. Муниципальное образование обязуется:

3.6.1. в целях финансирования мероприятий по реализации проекта модернизации:

направлять средства бюджета Муниципального образования, полученные за счет средств Фонда, в сумме 137 348 784 (сто тридцать семь миллионов триста сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, а также средства, полученные за счет средств Субъекта Российской Федерации, предусмотренные в данном бюджете на долевое финансирование мероприятий по реализации проекта модернизации в сумме 45 782 928 (сорок пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек на отдельный банковский счет участника проекта или на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, с отражением на лицевом счете участника проекта, открытом в территориальном органе Федерального

казначейства или на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, с отражением на лицевом счете участника проекта, открытом в территориальном органе Федерального казначейства в случае, если концессионным соглашением предусмотрено казначейское сопровождение концессионного соглашения.

4. Контроль за ходом реализации проекта модернизации и за соблюдением условий настоящего Договора

4.1. Фонд осуществляет контроль за ходом реализации проекта модернизации, за соблюдением условий Договора, соблюдением Субъектом Российской Федерации, Муниципальным образованием, требований, установленных Правилами, а также порядка расходования средств Фонда на мероприятия по реализации проекта модернизации, контроль за целевым использованием средств финансовой поддержки, средств долевого финансирования за счет средств бюджета Субъекта Российской Федерации, средств бюджета Муниципального образования, а также за соблюдением иных параметров, определенных Правилами контроля (далее – контроль) в порядке, установленном Фондом по согласованию с Минстроем России (в этом пункте и далее – Правила контроля).

4.2. Контроль осуществляется в виде мониторинга хода реализации проекта модернизации и в виде плановых и внеплановых проверок.

4.3. В целях осуществления контроля:

4.3.1. Субъект Российской Федерации обязан предоставлять в Фонд документы, перечень, формы, а также порядок и сроки представления которых, определяются Правилами контроля, включая отчетность о ходе выполнения мероприятий по реализации проекта модернизации, о расходовании средств финансовой поддержки (в том числе о расходах, произведенных с отдельного банковского счета участника проекта, с приложением копий платежных поручений, содержащих сведения о назначении платежа с указанием основания перечисления средств), выполнении обязательства по обеспечению долевого финансирования за счет бюджета Субъекта Российской Федерации, Муниципального образования и средств участника проекта, а также обязан представлять в целях повышения эффективности контроля по требованию Фонда, на основании отдельных письменных запросов Фонда любую иную дополнительную информацию, документы.

4.3.2. Фонд вправе проводить плановые и внеплановые выездные проверки, а Субъект Российской Федерации, Муниципальное образование обязаны обеспечить участие своих представителей при проведении Фондом выездных проверок.

Порядок проведения и оформление результатов контроля в случае осуществления его в виде плановых и внеплановых проверок определяются Правилами контроля.

4.3.3. Субъект Российской Федерации, Муниципальное образование обязуются оказывать всё необходимое содействие Фонду при проведении Фондом контроля.

4.4. Субъект Российской Федерации несет предусмотренную Договором ответственность за несоблюдение сроков предоставления в Фонд отчетности, документов, за их достоверность и полноту.

4.5. Оперативное взаимодействие Фонда с ответственным лицом осуществляется на основании письменных и устных сообщений, направляемых Сторонами друг другу любыми доступными обеим Сторонам средствами связи, включая телефонную связь, обмен письмами с помощью сети Интернет, направлением официальных запросов факсимильной или почтовой связью. Документы, запрашиваемые Фондом в ходе оперативного взаимодействия, рассматриваются как официально затребованные Фондом и должны предоставляться по выбору Фонда в виде копий или направления оригиналов в порядке официального документооборота.

4.6. В целях осуществления независимого и постоянного контроля за мероприятиями по реализации проекта модернизации, Муниципальное образование обязуется обеспечить осуществление лицом, указанным в пункте 2.3.3. настоящего Договора при осуществлении независимого строительного контроля за выполнением мероприятий по реализации проекта модернизации следующих функций:

4.6.1. проверка качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства, сроков строительства, строительной продукции в целом;

4.6.2. проверка готовности строительных организаций к ведению строительства;

4.6.3. проведение контроля исполнения и приемка завершаемых или завершенных скрытых работ, участие в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектно-сметной документации;

4.6.4. подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества, устранение брака и выявленных несоответствий;

4.6.5. проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

4.6.6. контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования (при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов);

4.6.7. контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценка достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

4.6.8. контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства;

4.6.9. контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и графику производства работ;

4.6.10. оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей;

4.6.11. заключительная оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, законодательства, проектной и нормативной документации;

4.6.12. участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.

4.7. Муниципальное образование (Субъект Российской Федерации) обязуется письменно информировать Фонд о привлечении в целях осуществления независимого строительного контроля за реализацией проекта модернизации физического или юридического лица, соответствующих требованиям пункта 2.3.3. Договора, представить копии подтверждающих документов (правовые акты Муниципального образования, договоры, иные документы).

5. Приостановление предоставления финансовой поддержки

5.1. Фонд вправе приостановить предоставление финансовой поддержки в следующих случаях:

5.1.1. нарушения сроков выполнения этапов работ (мероприятий) по созданию, реконструкции, модернизации Объекта(ов) предусмотренных Приложением № 1 к Договору.

5.1.2. не выполнения обязательств по софинансированию мероприятий по реализации проекта модернизации за счет бюджета Субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета, а также средств Участника проекта, установленное по итогам финансового года;

5.1.3. не достижения целевых показателей, предусмотренных проектом по модернизации на момент принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки, в сроки, установленные проектом модернизации и настоящим Договором;

5.1.4. нарушения условий и целей предоставления финансовой поддержки;

5.1.5. непредставления Субъектом Российской Федерации отчетности,

информации, документов в установленные сроки в том числе вследствие непредставления, ненадлежащего представления документов, информации Муниципальным образованием; недостоверность, неполнота представленной отчетности, информации, документов;

5.1.6. невыполнения требований Фонда к Субъекту Российской Федерации об уплате штрафных санкций за неисполнение условий Договора, предусмотренных пунктом 6.4 Договора;

5.1.7. невыполнения иных условий Договора.

5.2. Предоставление финансовой поддержки возобновляется в случае устранения нарушений, явившихся основанием для приостановления предоставления финансовой поддержки, в течение трёх месяцев с момента принятия правлением Фонда решения о приостановлении предоставления финансовой поддержки по данному основанию.

При этом, если основанием приостановления предоставления финансовой поддержки явилась просрочка совершения определенных действий, выполнения мероприятий в установленные сроки, нарушения считаются устраненными после совершения соответствующих действий и выполнения соответствующих мероприятий.

5.3. Принятие решений о приостановлении предоставления финансовой поддержки и о возобновлении предоставления финансовой поддержки осуществляется в соответствии с положениями частей 2 - 5 статьи 23 Федерального закона.

6. Ответственность за неисполнение Договора, основания одностороннего отказа Фонда от исполнения Договора, возврат финансовой поддержки

6.1. Фонд отказывается от исполнения Договора, принимает решение о возврате Субъектом Российской Федерации финансовой поддержки и об уплате Субъектом Российской Федерации штрафа в размере 5% предоставленной финансовой поддержки в случаях:

6.1.1. не устранения нарушений, указанных в подпунктах 5.1.1. – 5.1.7 Договора, в течение трех месяцев с момента принятия правлением Фонда решения о приостановлении предоставления финансовой поддержки;

6.1.2. если в течение года со дня ввода в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, в связи с созданием, реконструкцией, модернизацией которых предоставлялась финансовая поддержка, не достигнуты целевые показатели, предусмотренные проектом модернизации.

6.2. Фонд принимает решение о возврате Субъектом Российской Федерации финансовой поддержки и об уплате Субъектом Российской Федерации штрафа в размере 5 % от подлежащей возврату суммы финансовой поддержки в случае, если имеются обстоятельства, предусмотренные подпунктом «б» пункта 19 Правил, а именно, если фактическая стоимость реализации проекта модернизации оказалась

меньше стоимости реализации проекта модернизации, указанной при подаче Заявки.

6.3. Возврат средств Фонда осуществляется Субъектом Российской Федерации в размере:

6.3.1. нецелевого использования средств Фонда;

6.3.2. разницы между суммой предоставленной финансовой поддержки, предназначенной для реализации проекта модернизации, рассчитанной исходя из стоимости проекта модернизации, указанной при подаче Заявки, и суммой финансовой поддержки, которая могла быть предоставлена на эти цели исходя из стоимости проекта модернизации, рассчитанной согласно проектной документации - в случае, указанном в пункте 6.2. Договора;

6.3.3. финансовой поддержки, предоставленной по настоящему Договору – в остальных случаях.

6.4. Субъект Российской Федерации несет ответственность за невыполнение условий настоящего Договора в виде уплаты штрафных санкций в следующих случаях:

6.4.1. не совершения необходимых действий (в том числе, непредставление или ненадлежащее представление уведомления и документов, указанных в пункте 3.1.2 Договора) для получения средств Фонда в сроки, предусмотренные Приложением № 2, в том числе вследствие необеспечения выполнения мероприятий по реализации проекта модернизации или этапов этих мероприятий, в сроки, предусмотренные Приложением № 1, Субъект Российской Федерации обязуется по требованию Фонда уплатить пеню в сумме, исчисленной из расчета 5000 рублей за каждый день указанной просрочки, если эта просрочка превышает 30 дней;

6.4.2 в случае непредставления в установленный срок годовой отчетности о ходе выполнения мероприятий по реализации проекта модернизации и о расходовании средств финансовой поддержки или предоставления недостоверной отчетности Субъект Российской Федерации обязуется по требованию Фонда уплатить штраф в размере 100 000 рублей за каждый факт непредставления (просрочки представления) указанной отчётности и за каждый факт предоставления недостоверной отчётности.

6.5. Правление Фонда принимает решение об одностороннем отказе Фонда от исполнения Договора и возврате Субъектом Российской Федерации финансовой поддержки, предоставленной Субъекту Российской Федерации, об уплате Субъектом Российской Федерации штрафа в размере 5 % от суммы предоставленной финансовой поддержки, направлении Субъекту Российской Федерации требования об уплате штрафных санкций, предусмотренных пунктом 6.4 Договора, и в течение пяти дней после принятия указанного решения Фонд направляет копию указанного решения высшему должностному лицу Субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

6.6. Возврат средств Фонда, уплата штрафа (штрафных санкций) в соответствии с решением, указанным в пункте 6.5 Договора, осуществляется в течение 60 дней со дня получения высшим должностным лицом Субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти Субъекта Российской Федерации) копии решения, указанного в пункте 6.4. Договора, требования Фонда, указанного в пункте 6.4 Договора.

6.7. Возврат финансовой поддержки по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, осуществляется в порядке, установленном Фондом.

6.8. Правила настоящего Договора не распространяются на порядок и условия возмещения Субъекту Российской Федерации Муниципальным образованием средств, возвращенных Субъектом Российской Федерации в Фонд, и уплаченных Фонду штрафных санкций. В случае, если получателем финансовой поддержки являлось Муниципальное образование, неполучение Субъектом Российской Федерации от Муниципального образования средств финансовой поддержки и (или) сумм штрафов, подлежащих возврату (уплате) в Фонд, не является основанием для неисполнения или задержки исполнения Субъектом Российской Федерации по уплате указанных сумм в Фонд за счет средств бюджета Субъекта Российской Федерации.

7. Уведомления, сообщения

7.1. Все уведомления и сообщения в связи с исполнением настоящего Договора направляются Сторонами, в письменной форме за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.5. настоящего Договора.

7.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и банковских реквизитов.

8. Срок действия Договора

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания.

8.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Договор прекращается ликвидацией Фонда, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательств Фонда по Договору возлагается на другое лицо, или случаев перехода прав и обязанностей Фонда, предусмотренных Договором, к другому лицу на основании закона или по сделке.

9. Прочие условия

9.1. Все неурегулированные между Сторонами споры о выполнении положений настоящего Договора рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

9.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

9.4. Стороны имеют право вносить изменения в Договор в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.5. Права и обязанности Фонда по настоящему Договору о предоставлении финансовой поддержки могут быть переданы другому лицу в соответствии с Федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, при этом согласия других сторон настоящего Договора на такую передачу не требуется.

9.6. Изменения, внесенные в настоящий Договор, являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента подписания сторонами соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Государственная корпорация - Фонд
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства


Адрес: 115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 5
ИНН 7736243140

Банковские реквизиты:
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Г. МОСКВА 35
р/с 40503810645250000033
БИК 044525000
КПП 772301001
ОКТМО 45396000
ОКОПФ 71601
ОКВЭД 65.23

Новосибирская область

Адрес: 630007, г.Новосибирск,
Красный Проспект,18

От Фонда



(Цицин Константин Георгиевич)



От Субъекта Российской Федерации

(Гореловский Владимир Филиппович)

Рабочий поселок Маслянино
Маслянинского района
Новосибирской области

Адрес: 633564, Новосибирская обл.,
р.п. Маслянино, ул. Ленинская, 46
От Муниципального образования

(Аникеев Дмитрий Юрьевич)

Приложение № 1
к договору от «6» октября 2016 г. № 12-К/И о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации «Фонд-содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Фонда-содействия для реализации проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Перечень этапов работ (мероприятий) по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, создание, реконструкция, модернизация которых предусмотрена проектом модернизации

№	Наименование мероприятия (этапа работ) по реализации проекта модернизации	Срок завершения мероприятия (этапа работ)
1.	«Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Маслянино. Строительство отдельной газовой блочной модульной котельной «Сырзавод» с последующим выведением угольной котельной «Сырзавод» в резерв (1,68МВт)	15.12.2017
1.1.	Подготовка объекта строительства	20.11.2016
1.2.	Земляные работы	30.12.2016
1.3.	Поставка основного оборудования блочной модульной котельной	28.02.2017
1.4.	Монтаж модулей блочной модульной котельной	20.03.2017
1.5.	Объекты наружного хозяйства инженерных сетей	30.03.2017
1.6.	Объекты энергетического хозяйства	30.03.2017
1.7.	ПНР	30.09.2017
1.8.	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2017
2.	«Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Маслянино. Строительство отдельной газовой блочной модульной котельной «Маслянинский совхоз» с последующим выведением угольной котельной «Маслянинский совхоз» в резерв (0,8МВт)	15.12.2017
2.1.	Подготовка объекта строительства	20.11.2016

2.2.	Земляные работы	30.12.2016
2.3.	Поставка основного оборудования блочной модульной котельной	28.02.2017
2.4.	Монтаж модулей блочной модульной котельной	20.03.2017
2.5.	Объекты наружного хозяйства инженерных сетей	30.03.2017
2.6.	Объекты энергетического хозяйства	30.03.2017
2.7.	ПНР	30.09.2017
2.8.	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2017
3.	«Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Маслянино. Строительство отдельной газовой блочной модульной котельной «Школа №3» с последующим выведением угольной котельной «Школа №3» в резерв (0,38МВт)	15.12.2017
3.1.	Подготовка объекта строительства	20.11.2016
3.2.	Земляные работы	30.12.2016
3.3.	Поставка основного оборудования блочной модульной котельной	28.02.2017
3.4.	Монтаж модулей блочной модульной котельной	20.03.2017
3.5.	Объекты наружного хозяйства инженерных сетей	30.03.2017
3.6.	Объекты энергетического хозяйства	30.03.2017
3.7.	ПНР	30.09.2017
3.8.	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2017
4.	«Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Маслянино. Строительство отдельной газовой блочной модульной котельной «Детский дом» с последующим выведением угольной котельной «Детский дом» в резерв (0,75МВт)	15.12.2017
4.1.	Подготовка объекта строительства	20.11.2016
4.2.	Земляные работы	30.12.2016
4.3.	Поставка основного оборудования блочной модульной котельной	28.02.2017
4.4.	Монтаж модулей блочной модульной котельной	20.03.2017
4.5.	Объекты наружного хозяйства инженерных сетей	30.03.2017
4.6.	Объекты энергетического хозяйства	30.03.2017
4.7.	ПНР	30.09.2017
4.8.	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2017
5.	«Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Маслянино. Строительство газовой котельной «Сосновая» (0,1МВт)	15.12.2017

5.1.	Подготовка объекта строительства	20.11.2016
5.2.	Земляные работы	30.12.2016
5.3.	Поставка основного оборудования блочной модульной котельной	28.02.2017
5.4.	Монтаж модулей блочной модульной котельной	20.03.2017
5.5.	Объекты наружного хозяйства инженерных сетей	30.03.2017
5.6.	Объекты энергетического хозяйства	30.09.2017
5.7.	ПНР	15.12.2017
5.8.	Ввод объекта в эксплуатацию	
6.	«Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Маслянино. Строительство газовой котельной «Детский сад» (0,1 МВт)	15.12.2017
6.1.	Подготовка объекта строительства	20.11.2016
6.2.	Земляные работы	30.12.2016
6.3.	Поставка основного оборудования блочной модульной котельной	28.02.2017
6.4.	Монтаж модулей блочной модульной котельной	20.03.2017
6.5.	Объекты наружного хозяйства инженерных сетей	30.03.2017
6.6.	Объекты энергетического хозяйства	30.03.2017
6.7.	ПНР	30.09.2017
6.8.	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2017
7.	«Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области. Строительство тепловых сетей для присоединения потребителей к газовым котельным «Полислинка» и «ЦК». Присоединения потребителей угольной котельной «Полислинка» к газовой котельной «Полислинка». Присоединения потребителей угольной котельной «РТТ» к газовой котельной «Полислинка». Присоединения потребителей угольной котельной газовой котельной «Полислинка». Присоединения потребителей угольной котельной «Строителей» к газовой котельной «ЦК». 15.12.2017	15.12.2017
7.1.	Строительство тепловых сетей для присоединения потребителей к газовым котельным «Полислинка» и «ЦК». Присоединения потребителей угольной котельной «Полислинка» к газовой котельной «Полислинка». Присоединения потребителей угольной котельной «Строителей» к газовой котельной «ЦК»	15.12.2017
7.1.1.	Подготовка объекта строительства	15.04.2017


7.1.2.	Комплектация объекта ЖБИ изделиями	15.08.2017
7.1.3.	Комплектация объекта материалами трубопроводов	15.08.2017
7.1.4.	Комплектация объекта материалами заборной арматуры	30.09.2017
7.1.5.	Земляные работы	15.09.2017
7.1.6.	Строительно-монтажные работы	15.09.2017
7.1.7.	Благоустройство	30.09.2017
7.1.8.	ПНР	30.09.2017
7.1.9.	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2017
7.2.	Присоединения потребителей угольной котельной «Строителей» к газовой котельной «ЦК».	15.12.2017
7.2.1.	Подготовка объекта строительства	15.04.2017
7.2.2.	Комплектация объекта ЖБИ изделиями	15.08.2017
7.2.3.	Комплектация объекта материалами трубопроводов	15.08.2017
7.2.4.	Комплектация объекта материалами заборной арматуры	30.08.2017
7.2.5.	Земляные работы	15.09.2017
7.2.6.	Строительно-монтажные работы	15.09.2017
7.2.7.	Благоустройство	30.09.2017
7.2.8.	ПНР	30.09.2017
7.2.9.	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2017
8.	Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Маслянино Масяинского района Новосибирской области. Реконструкция (модернизация) существующих тепловых сетей. Реконструкция тепловых сетей от котельной «Сырзавод», реконструкция тепловых сетей от котельной «Школа №3», реконструкция тепловых сетей от котельной «ЦК», реконструкция тепловых сетей от котельной	15.12.2017


	«Детский дом», реконструкция тепловых сетей от котельной «Маслянинский совхоз», реконструкция тепловых сетей от котельной «ПУ»	
8.1.	Реконструкция тепловых сетей от котельной «Школа №3»	15.12.2017
8.1.1.	Подготовка объекта строительства	15.04.2017
8.1.2.	Комплектация объекта ЖБИ изделиями	15.08.2017
8.1.3.	Комплектация объекта материалами трубопроводов	15.08.2017
8.1.4.	Комплектация объекта материалами запорной арматуры	30.08.2017
8.1.5.	Земляные работы	15.09.2017
8.1.6.	Строительно-монтажные работы	15.09.2017
8.1.7.	Благоустройство	30.09.2017
8.1.8.	ПНР	30.09.2017
8.1.9.	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2017
8.2.	реконструкция тепловых сетей от котельной «ЦК»	15.12.2017
8.2.1.	Подготовка объекта строительства	15.04.2017
8.2.2.	Комплектация объекта ЖБИ изделиями	15.08.2017
8.2.3.	Комплектация объекта материалами трубопроводов	15.08.2017
8.2.4.	Комплектация объекта материалами запорной арматуры	30.08.2017
8.2.5.	Земляные работы	15.09.2017
8.2.6.	Строительно-монтажные работы	15.09.2017
8.2.7.	Благоустройство	30.09.2017
8.2.8.	ПНР	30.09.2017
8.2.9.	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2017
8.3.	реконструкция тепловых сетей от котельной «Детский дом»	15.12.2017

8.3.1.	Подготовка объекта строительства	15.04.2017
8.3.2.	Комплектация объекта ЖБИ изделиями	15.08.2017
8.3.3.	Комплектация объекта материалами трубопроводов	15.08.2017
8.3.4.	Комплектация объекта материалами запорной арматуры	30.08.2017
8.3.5.	Земляные работы	15.09.2017
8.3.6.	Строительно-монтажные работы	15.09.2017
8.3.7.	Благоустройство	30.09.2017
8.3.8.	ПНР	30.09.2017
8.3.9.	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2017
8.4.	реконструкция тепловых сетей от котельной «Маслянинский совхоз»	15.12.2017
8.4.1.	Подготовка объекта строительства	15.04.2017
8.4.2.	Комплектация объекта ЖБИ изделиями	15.08.2017
8.4.3.	Комплектация объекта материалами трубопроводов	15.08.2017
8.4.4.	Комплектация объекта материалами запорной арматуры	30.08.2017
8.4.5.	Земляные работы	15.09.2017
8.4.6.	Строительно-монтажные работы	15.09.2017
8.4.7.	Благоустройство	30.09.2017
8.4.8.	ПНР	30.09.2017
8.4.9.	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2017
8.5.	реконструкция тепловых сетей от котельной «ПУ»	15.12.2017
8.5.1.	Подготовка объекта строительства	15.04.2017
8.5.2.	Комплектация объекта ЖБИ изделиями	15.08.2017
8.5.3.	Комплектация объекта материалами трубопроводов	15.08.2017

8.5.4.	Комплектация объекта материалами заборной арматуры	30.06.2017
8.5.5.	Земляные работы	30.08.2017
8.5.6.	Строительно-монтажные работы	30.08.2017
8.5.7.	Благоустройство	15.09.2017
8.5.8.	ИНР	15.09.2017
8.5.9.	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2017

От Фонда


 (Цицин Константин Георгиевич)



От Субъекта Российской Федерации


 (Городецкий Владислав)



От Муниципального образования


 (Аниксов Дмитрий Юрьевич)


Приказ № 1

к договору от «6» октября 2016 г. № 1.2. КИ от средств государственной финансовой помощи поддержки за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», переданной в распоряжение для реализации проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры

График перечисления средств Фонда на реализацию проекта модернизации


№	Источники финансирования	2016г.	2017г.	n+1	Итого
1	Средства Фонда	46938000	90410784		137348784
2	Средства бюджета Субъекта Российской Федерации	15646000	30136928		45782928
3	Средства бюджета Муниципального образования	0	0		0
4	Средства участника проекта	15646000	30136928		45782928
	Итого	78230000	150684640		228914640

От Фонда



(Цицин Константин Георгиевич)

От Субъекта Российской Федерации


(Городецкий Владимир Филиппович)



От Муниципального образования


(Анжеев Дмитрий Юрьевич)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

о внесении изменений в Договор от 6 октября 2016 года № 12-КИ
о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства, предназначенной для реализации проекта модернизации системы
коммунальной инфраструктуры

город Москва

« 7 » *июль* 2017 года

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице генерального директора Фонда Цицина Константина Георгиевича, действующего на основании Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и Новосибирская область именуемая в дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице Губернатора Новосибирской области Городецкого Владимира Филипповича, действующего на основании Устава Новосибирской области, принятого постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 31 марта 2005 года № 282-ОСД, а также, рабочий поселок Маслянино Маслянинского района Новосибирской области именуемый в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице главы рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области Аникеева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, принятого решением 38-й сессии Совета депутатов рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области именуемые в дальнейшем «Стороны», в связи с изменениями, внесенными постановлением Правительства Новосибирской области от 07.02.2017 № 37-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 04.03.2016 № 59-п» в план мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения рабочего посёлка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области представленный Субъектом Российской Федерации в составе заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры от 03.03.2016 № 260Г/1 заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Договор от 6 октября 2016 года № 12-КИ о предоставлении финансовой поддержки за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств, предназначенной для реализации проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры (далее Договор), заключенный Сторонами, следующие изменения:

приложение № 2 к Договору от 6 октября 2016 года № 12-КИ о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предназначенной для реализации проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры изложить в редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Новосибирская область

Адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 5

Адрес: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18

ИНН 7736243140

Банковские реквизиты:

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

Г. МОСКВА 35

р/с 40503810645250000033

БИК 044525000

КПП 772301001

ОКТМО 45396000

ОКОПФ 71601


ОКВЭД 65.23

От Фонда

От Субъекта Российской Федерации



(Литцин Константин Георгиевич)



(Городецкий Владимир Филиппович)

МП



рабочий поселок Маслянино
Маслянинского района
Новосибирской области

Адрес: 633564, Новосибирская обл., р.п. Маслянино, ул. Ленинская, 46

От Муниципального образования



(Аникеев Дмитрий Юрьевич)




Приложение № 2
 к договору от 6 октября 2016 года № 13-КИ о предоставлении
 финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации
 – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
 хозяйства, предназначенной для реализации проекта модернизации
 системы коммунальной инфраструктуры

График перечисления средств Фонда на реализацию проекта модернизации

№	Источники финансирования	2016г.	2017г.	n+1	Итого
1	Средства Фонда	41 204 635,2	96 144 148,8		137 348 784,0
2	Средства бюджета Субъекта Российской Федерации	15 646 000,0	30 136 928,0		45 782 928,0
3	Средства бюджета Муниципального образования	0	0		0
4	Средства участника проекта	15 646 000,0	30 136 928,0		45 782 928,0
	Итого	72 496 635,2	156 418 004,8		228 914 640,0

От Фонда

(Пипин Константин Георгиевич)



От Субъекта Российской Федерации

(Городецкий Владимир Филиппович)

От Муниципального образования

(Алексеев Дмитрий Юрьевич)




Прошито, пронумеровано
скреплено печатью
количество листов: 3 (три)

заверяю:

Генеральный директор
государственной корпорации
Фонда содействия реформирова
ЖКХ.

К.Г. Цицин



22 15 17
03

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ / 2

о внесении изменений в Договор от 06 октября 2016 года № 12-КИ
о предоставлении финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, предназначенной для реализации проекта
модернизации системы коммунальной инфраструктуры

город Москва

« 12 » сентября 2017 года

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице генерального директора Фонда Цицина Константина Георгиевича, действующего на основании Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и Новосибирская область, именуемая в дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице Губернатора Новосибирской области Городецкого Владимира Филипповича, действующего на основании Устава Новосибирской области, принятого постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 31 марта 2005 года № 282-ОСД, а также рабочий поселок Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, именуемый в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице главы рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области Аникеева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, принятого решением 38 сессии Совета депутатов рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, именуемые в дальнейшем «Стороны», в связи с вступлением в силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 года № 1644-р, в целях обеспечения казначейского сопровождения средств, предоставленных Субъекту Российской Федерации в рамках проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Маслянино», реализуемого с участием средств Фонда, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Договор от 06 октября 2016 года № 12-КИ о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предназначенной для реализации проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры (далее Договор), заключенный Сторонами, следующие изменения:

1.1. Абзац 3 подпункта 2.3.1 Договора слова изложить в следующей редакции:
«осуществлять в пределах своей компетенции постоянный контроль за целевым использованием средств местного бюджета, полученных за счет средств Фонда, средств долевого финансирования за счет средств бюджета Субъекта Российской Федерации»

Федерации, средств долевого финансирования, предусмотренных в бюджете Муниципального образования».

1.2. В пункте 3.4. цифры «0451207420» заменить цифрами «04512207420»

1.3. В подпункте 3.6.1:

Абзац 2 изложить в следующей редакции:

«направлять средства бюджета Муниципального образования, полученные за счет средств Фонда, в сумме 137 348 784 (сто тридцать семь миллионов триста сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, средства, полученные за счет средств Субъекта Российской Федерации, предусмотренные в данном бюджете на доленое финансирование мероприятий по реализации проекта модернизации, в сумме 45 782 928 (сорок пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, на отдельный банковский счет Участника проекта, а с 31 июля 2017 года¹ – на балансовый счет № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации», открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации, с отражением указанных средств на лицевом счете Участника проекта, открытом в территориальном органе Федерального казначейства, с целью обеспечения казначейского сопровождения средств, получаемых участником проекта по концессионному соглашению, а также средств, получаемых исполнителями по контрактам, договорам, заключенным в рамках его исполнения, если условиями указанных контрактов, договоров предусмотрены авансовые платежи, с осуществлением контроля за непревышением предусмотренных концессионным соглашением размеров долевого финансирования в части средств, получаемых участником проекта по концессионному соглашению, за соответствием содержащейся в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, информации о сроках и количестве поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) условиям концессионного соглашения, контрактов, договоров, заключенных в рамках его исполнения, а также в части проверки фактов поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием фото- и видеотехники.».

1.4. В подпункте 4.3.1 слова «с отдельного банковского счета» заменить словами «со счетов».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

¹ Дата вступления в силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 года № 1644-р.

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Новосибирская область

Адрес: 115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 5
ИНН 7736243140
КПП 772301001
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве (ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ)
р/с 40501810445251000179
в ГУ Банка России по ЦФО
Г. МОСКВА 35,
л/с 41736Ю26932
БИК 044525000
ОКТМО 45396000
ОКОПФ 71601
ОКВЭД 64.99

Адрес: 630007, г. Новосибирск,
Красный проспект, 18

От Фонда

От Субъекта Российской Федерации

(Цицин Константин Георгиевич)

(Гордеецкий Владимир Филиппович)

МП



Рабочий посёлок Маслянино
Маслянинского района
Новосибирской области
Адрес: 633564, Новосибирская обл.,
р.п. Маслянино, ул. Ленинская, 46

От Муниципального образования

(Аликуев Дмитрий Юрьевич)

МП

