

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Новосибирской области

**КОМПЛЕКС МЕР  
(дорожная карта) по созданию новых мест  
дополнительного образования детей**

| № п/п | Наименование мероприятия  | Ответственный   | Результат  | Срок*                               |
|-------|---|---|--|-------------------------------------|
| 1     | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей   | Министерство образования Новосибирской области  | Приказ министерства образования Новосибирской области  | 25 августа 2020 года                |
| 2     | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей   | Министерство образования Новосибирской области  | Приказ министерства образования Новосибирской области  | 1 октября 2020 года                 |
| 3     | Согласованы и утверждены перечень и план-график создания новых мест дополнительного образования детей   | Министерство образования Новосибирской области, ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование» | письмо ведомственного проектного офиса нацпроекта «Образование», приказ министерства образования Новосибирской области | 30 октября 2020 года                |
| 4     | Сформирован и утвержден коллегиальным органом управления региональными проектами (проектным комитетом) перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей | Министерство образования Новосибирской области  | Приказ министерства образования Новосибирской области  | 1 ноября 2020 года, далее ежегодно  |
| 5     | Представлена информация об объемах средств,   | Министерство образования Новосибирской  | письмо министерства образования  | 30 ноября 2020 года, далее ежегодно |

|   |  |  |                           |  |
|---|--|--|---------------------------|--|
|   | предусмотренных в консолидированном бюджете Новосибирской области на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных местах дополнительного образования по направлениям расходов  | области, ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование» | Новосибирской области     |  |
| 6 | Заключено дополнительное соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Новосибирской области по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Новосибирской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Министерство образования Новосибирской области                 | Дополнительное соглашение | 5 февраля 2021 года, далее ежегодно (при необходимости)  |
| 7 | Заключено финансовое соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Новосибирской области в подсистеме управления национальными  | Министерство образования Новосибирской области                 | Финансовое соглашение     | 15 февраля 2021 года, далее ежегодно (при необходимости) |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
|    | проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»               |   |   |  |
| 8  | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей                                      | Министерство образования Новосибирской области  | извещения о проведении закупок  | 25 февраля 2021 года                   |
| 9  | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения  | Министерство образования Новосибирской области  | товарные накладные, акты приемки работ  | 25 августа 2021 года                   |
| 10 | Получена лицензия на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах (при необходимости)       | Министерство образования Новосибирской области  | лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей | 25 августа 2021 года                   |
| 11 | Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места   | Министерство образования Новосибирской области, государственное автономное учреждение дополнительного образования «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | свидетельство о повышении квалификации  | в течение срока реализации мероприятий |
| 12 | Проведён мониторинг оснащённости средствами обучения и приведения площадок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации | Министерство образования Новосибирской области, ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование»   | по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»    | 30 августа 2021 года, далее ежегодно   |

|    |  |  |  |                      |
|----|--|--|--|----------------------|
|    | дополнительного образования детей  |  |  |                      |
| 13 | Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах | Министерство образования Новосибирской области | Локальные нормативные акты организаций | 1 сентября 2021 года |

\* Плановая дата выполнения мероприятия. Возможна корректировка сроков в соответствии с итогами отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 – 2021 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (III очередь)».

---