

План-график реализации программы переселения

№ п/п	Наименование муниципального образования/ способ переселения	Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м)	Количество помещений (ед.)	Количество граждан (чел.)	Предоставляемая площадь (кв. м)	Образованы земельные участки под строительство	Оформлены права застройки на земельные участки	Подготовлены проектная документация	Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений	Заключен контракт на строительство объектов на приобретение жилых помещений	Получено разрешение на строительство	Дом введен в эксплуатацию	Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения	Завершено переселение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Этап текущего года														
	Итого по субъекту Российской Федерации	228.1	5	13	253.9	x	x	x	25/11/2024	01/12/2024	x	x	16/12/2024	23/01/2025
1	Итого по муниципальному образованию городу Искитиму	228.1	5	13	253.9	x	x	x	25/11/2024	01/12/2024	x	x	16/12/2024	23/01/2025
	Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах	228.1	5	13	253.9	x	x	x	25/11/2024	01/12/2024	x	x	16/12/2024	23/01/2025
Этап последующего года														
	Итого по субъекту Российской Федерации	6188.06	120	379	955.40	x	x	x	25/11/2026	01/12/2026	x	x	16/12/2026	31/12/2026
	Итого по муниципальному образованию городу Искитиму	1185.40	21	84	418.36	x	x	x	25/11/2026	01/12/2026	x	x	16/12/2026	31/12/2026
	Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах	418.36	8	36	418.36	x	x	x	25/11/2026	01/12/2026	x	x	16/12/2026	31/12/2026
	Выкуп	767.04	13	48	x	x	x	x	x	x	x	x	16/12/2026	31/12/2026
2	Итого по муниципальному образованию городу Новосибирску	2394.06	40	155	x	x	x	x	x	x	x	x	16/12/2026	31/12/2026
	Выкуп	2394.06	40	155	x	x	x	x	x	x	x	x	16/12/2026	31/12/2026
3	Итого по муниципальному образованию городу Оби	2371.80	55	131	537.04	0	0	0	25/11/2026	01/12/2026	0	0	16/12/2026	31/12/2026
	Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах	537.04	15	45	537.04	x	x	x	25/11/2026	01/12/2026	x	x	16/12/2026	31/12/2026
	Выкуп	1834.76	40	86	x	x	x	x	x	x	x	x	16/12/2026	31/12/2026
4	Итого по муниципальному образованию городу Черепаново	236.80	4	9	x	x	x	x	x	x	x	x	16/12/2026	31/12/2026
	Черепановского района	236.80	4	9	x	x	x	x	x	x	x	x	16/12/2026	31/12/2026