
Отчет о ходе реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-п 
(по состоянию на 01.01.2024)


Мероприятия, предусмотренные Программой на 2021 год, выполнены в полном объеме:
завершено строительство здания и получена лицензия на осуществление медицинской деятельности во врачебной амбулатории мощностью 250 посещений в смену в с. Верх-Тула Новосибирского района;
завершен капитальный ремонт на 18 объектах: поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГБ № 4», пяти врачебных амбулаторий (в с. Андреевка Баганского района, с. Шагалово Коченевского района, п. Красный Яр и п. Марусино Новосибирского района, с. Новопичугово Ордынского района) и 12 фельдшерско-акушерских пунктов (в п. Березовка Здвинского района, с. Белое и с. Михайловка Карасукского района, с. Златоуст и с. Чемское Тогучинского района, п. Ленинский и п. Прогресс Новосибирского района, с. Верх-Алеус Ордынского района, д. Кузнецово и с. Ускюль Татарского района, д. Осинцево Чановского района, с. Павловка Чистоозерного района);
приобретено 625 единиц медицинских изделий (оборудования) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек;
приобретено 69 единиц и поставлено Минпромторгом России 17 единиц автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

Мероприятия, предусмотренные Программой на 2022 год, выполнены в полном объеме:
завершено строительство и получены лицензии на осуществление медицинской деятельности по девяти объектам (поликлиника в с. Криводановка Новосибирского района, врачебные амбулатории на ст. Мочище, в п. Ложок, Тулинский, Мичуринский и Садовый, в д.п. Кудряшовский Новосибирского района, поликлинические отделения в г. Новосибирске (мкр. «Новомарусино») и в п. Восход Новосибирского района (мкр. «Олимпийская слава»));  
приобретено 59 единиц медицинских изделий (оборудования) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.


По итогам 2023 года:
	1. Завершено строительство и получены лицензии на осуществление медицинской деятельности по девяти объектам (врачебные амбулатории в с. Каменка и с. Новолуговое Новосибирского района, поликлиника в с. Довольное Доволенского района, фельдшерско-акушерские пункты в с. Владимировское Убинского района, д. Квашнино Барабинского района, д. Пушкарево  Ордынского района, с. Абрамово Куйбышевского района, д. Байкал Болотнинского района, д. Киргинцево Купинского района).
В связи с нарушением сроков выполнения работ по проектированию (положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на реконструкцию здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» получено от 20.03.2023) и, как следствие, невозможностью выполнить запланированные работы при продолжительности срока строительства здания 9,25 месяцев (согласно проектной документации), а также приступить к выполнению сезонных работ по благоустройству территории в зимних условиях, завершение реконструкции здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» переносится на 2024 год.  
Досрочно, вместо запланированных на 2024 год, завершено строительство и получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по одному объекту (поликлиника в р.п. Краснообск Новосибирского района).
Продолжается строительство детской поликлиники в г. Барабинске Барабинского района и поликлинического отделения в г. Обь, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2024 год;
2. Приобретено восемь единиц медицинских изделий (оборудования) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.


Мероприятия, предусмотренные Программой на 2024 год:
1. [bookmark: _GoBack]Запланированы работы по строительству и вводу в эксплуатацию трех объектов (детской поликлиники в г. Барабинске Барабинского района, поликлинического отделения в г. Обь, поликлиники в г. Чулым Чулымского района).
2. Запланированы работы по капитальному ремонту двух объектов (врачебные амбулатории в с. Прокудское Коченевского района и в с. Лебедевка Искитимского района).
3. Запланировано приобретение 300 единиц медицинских изделий (оборудования) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.
