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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Условиям 

концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации Правобережного комплекса переработки отходов в Новосибирской области
Объем и возврат инвестиций 



1. Общий объем инвестиций концессионера в создание Объекта концессионного соглашения составляет не более 3 488 250 693 (три миллиарда четыреста восемьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч шестьсот девяносто три) рубля (без учета НДС) и рассчитан исходя из укрупненных нормативных цен на работы, услуги и материалы по состоянию на 3 квартал 2022 года.

2. Объем инвестиций концессионера для целей утверждения инвестиционной программы концессионера и тарифов концессионера может быть увеличен по соглашению сторон без внесения изменений в Концессионное соглашение не более чем на 10 (десять) процентов от суммы, указанной в пункте 1 настоящего Приложения, при наступлении какого-либо из следующих обстоятельств: 



1) возникновение необходимости в проведении предварительной проектной подготовки с целью изучения состояния земельных участков, возможности осуществления строительства, присоединения перспективных объектов к сетям обеспечения, доработки или изменения градостроительной документации в случае, если в ходе создания Объекта концессионного соглашения будет выявлено, что создание Объекта концессионного соглашения и/или его эксплуатация на земельных участках, предоставленных концессионеру, не соответствует требованиям технических регламентов, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности; 

2) возникновение непредвиденных объемов работ исходя из дополнительных обследований. Непредвиденными в целях настоящего пункта считаются работы, которые не были предусмотрены проектной и (или) рабочей документацией; 

3) изменение требований к Объекту концессионного соглашения (изменение состава Объекта концессионного соглашения, требований к ТЭП Объекта концессионного соглашения); 

4) проведение дополнительных экспертиз проектной документации в случаях, когда такие дополнительные экспертизы проводятся по вине и (или) по инициативе концедента; 

5) изменение проектных или конструктивных решений проектной документации, при условии их согласования в порядке, установленном Концессионным соглашением; 

6) обнаружение нестандартных объектов на строительной площадке (боеприпасы, захоронения, клады, неучтенные коммуникации, провалы, исторические ценности и пр.); 

7) использование аналогов в связи невозможностью осуществления плановых закупок, предусмотренных проектной документацией или Рабочей документацией; 

8) иные обстоятельства, которые приводят к объективной необходимости увеличения объема инвестиций концессионера для исполнения концессионером обязательств по созданию и вводу в эксплуатацию Объекта концессионного соглашения, включая увеличение стоимости создания Объекта концессионного соглашения по результатам положительного заключения государственной экспертизы. 

3. Увеличение объема Инвестиций Концессионера в Объект Соглашения для целей утверждения инвестиционной программы Концессионера и Тарифов Концессионера более чем на 10 (десять) процентов осуществляется посредством внесения изменений в Соглашение.

4. В случае если вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего Приложения, и (или) по итогам получения положительного заключения государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта концессионного соглашения объем средств, необходимых для создания Объекта концессионного соглашения, и (или) его сметная стоимость превысит Объем инвестиций, указанный в пункте 1 настоящего Приложения, более чем на 10 (десять) процентов, в том числе если такое превышение обусловлено необходимостью выполнения дополнительных работ по созданию Объекта концессионного соглашения по требованию органа государственной экспертизы и (или) по иным причинам, не зависящим от концессионера, то такое превышение является основанием для изменения Концессионного соглашения по требованию концессионера. В случае отказа концедента от изменения Концессионного соглашения по требованию концессионера в соответствии с настоящим пунктом и (или) отказа антимонопольного органа в согласовании таких изменений, Концессионер вправе требовать расторжения Концессионного соглашения.

5. Инвестиционные расходы концессионера на этапе эксплуатации будут учтены при утверждении инвестиционной программы концессионера, которая будет действовать в период осуществления соответствующих инвестиционных расходов концессионера на этапе эксплуатации. инвестиционные расходы концессионера на этапе эксплуатации будут учтены органом регулирования при утверждении необходимой валовой выручки и тарифа концессионера в периоде регулирования, соответствующем периоду осуществления указанных инвестиционных расходов концессионера на этапе эксплуатации или в последующих периодах в соответствии с законодательством в сфере регулирования тарифов.

6. Источниками возврата инвестиций концессионера являются доходы от оказания услуг концессионера, субсидии в целях возмещения недополученных доходов и субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг концессионера, возмещенные из бюджета концессионеру суммы НДС, а также сумма возмещения при прекращении Концессионного соглашения (в соответствующих случаях).
___________
