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Приложение № 2
к Положению
о проектной деятельности
областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области



[bookmark: Par427]Перечень
терминов и определений


	Термин
	Определение

	Администратор проекта
	временная роль в проекте. На роль назначается должностное лицо областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области, организации, отвечающее за организацию процесса планирования проекта, подготовку отчетности по проекту, сопровождение согласования и ведение проектной документации, ведение архива проекта, организацию совещаний по проекту, ведение протоколов и оказание иной административной поддержки руководителю проектов

	Ведомственный проект
	проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности федерального органа исполнительной власти

	Жизненный цикл проекта
	определенная последовательность стадий, которые проходит проект при реализации (Инициирование, Планирование, Реализация, Завершение)

	Заказчик проекта
	временная роль в проекте. На роль назначается Губернатор Новосибирской области, член Правительства Новосибирской области или руководитель областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области, заинтересованные в выполнении проекта и являющиеся владельцами результатов проекта

	Заинтересованные стороны проекта
	должностные лица или структурные подразделения областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области, а также другие организации, которые активно участвуют в проекте, могут влиять на проект или интересы которых могут быть затронуты в ходе реализации проекта

	Инициатор проекта
	временная роль в проекте. На роль назначается должностное лицо областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области, отвечающее за начальную проработку проекта: формирование заявки на проект и паспорта проекта

	Куратор проекта
	временная роль в проекте. На роль назначается Губернатор Новосибирской области, член Правительства Новосибирской области или руководитель областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области, отвечающий за обеспечение проекта ресурсами и разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта

	Национальный проект
	проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ), а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета и подлежащих разработке в соответствии с Указом

	Старшее должностное лицо проекта
	[bookmark: _GoBack]временная роль в проекте. На роль назначается Губернатор Новосибирской области, заместитель Председателя Правительства Новосибирской области, заместитель Губернатора Новосибирской области или руководитель областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, государственного органа Новосибирской власти. Старшее должностное лицо проекта должно обладать необходимым уровнем квалификации в сфере проектного управления. Старшее должностное лицо оказывает необходимую организационную и административную поддержку реализации проекта, обеспечивает оперативное сопровождение проекта, координацию и взаимодействие областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области, органов управления проектной деятельностью в целях своевременного принятия ими решений и осуществления иных действий, необходимых для реализации проекта, оказывает содействие руководителю проекта в согласовании позиций с функциональным заказчиком проекта, областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, государственными органами Новосибирской области и исполнителями (соисполнителями) мероприятий проекта в ходе его реализации. Старшее должностное лицо является необязательной позицией проекта, назначается по решению регионального Проектного комитета

	Операционная (текущая, процессная) деятельность
	постоянный вид деятельности, состоящий из структурированного набора работ и направленный на достижение повторяющихся результатов

	Отраслевой проект
	проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области

	Приоритетный отраслевой проект
	проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области и отвечающий следующим требованиям:
1) обеспечивает выполнение стратегических задач Новосибирской области;
2) уникальный проект для Новосибирской области или в целом для Российской Федерации;
3) реализуется в рамках государственно-частного партнерства;
4) требует финансирования в объеме более 500 млн. рублей;
5) используется софинансирование из федерального бюджета;
6) задействует более 5 областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области при выполнении задач проекта.

	Портфель
	совокупность проектов и (или) программ, объединенных в целях эффективного управления достижением целей областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области

	Программа
	комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости

	Проект
	комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений

	Проектная деятельность
	деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов

	Проектно-ориентированная система управления
	система управления, при которой цели органа исполнительной власти достигаются преимущественно через реализацию проектов

	Проектный комитет
	коллегиальный орган, принимающий управленческие решения в части планирования и контроля проектной деятельности на долгосрочный и среднесрочный периоды, запуска и контроля реализации проектов, достижения контрольных точек и показателей деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области

	Проектный офис
	орган, осуществляющий организацию планирования и контроля проектной деятельности, внедрение, поддержку и развитие проектно-ориентированной системы управления в областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области, государственных органах Новосибирской области

	Региональный проект
	проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Новосибирской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Новосибирской области

	Роль
	совокупность ответственности и полномочий, которыми наделяется должностное лицо областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области на время работы в проекте

	Руководитель проекта
	временная роль в проекте. На роль назначается должностное лицо областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области, организации, которое отвечает за достижение целей проекта, руководит процессами планирования, исполнения, контроля, завершения проекта, осуществляет подготовку запросов на изменения и оперативное управление проектом

	Участники проекта
	должностные лица или структурные подразделения органа исполнительной власти, а также представители иных органов, внешних организаций, участвующие в реализации проекта в соответствии с утвержденным паспортом проекта

	Федеральный проект
	проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта
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