

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новосибирской области
от №

**Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров	Министерство образования Новосибирской области	Приказ министерства образования Новосибирской области	25 августа X ¹ -1 года
2.	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры	Министерство образования Новосибирской области	Приказ министерства образования Новосибирской области	1 октября X-1 года
3.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания функционирования Центров	Министерство образования Новосибирской области	Приказ министерства образования Новосибирской области	1 октября X -1 года, далее ежегодно
4.	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров на территории Новосибирской области	Министерство образования Новосибирской области	Приказ министерства образования Новосибирской области	1 октября X -1 года, далее ежегодно

5.	Согласованы и утверждены дизайн-проект и зонирование Центров	Министерство образования Новосибирской области	Приказ министерства образования Новосибирской области	30 октября X -1 года
6.	Предоставлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов	Министерство образования Новосибирской области	Письмо министерства образования Новосибирской области	30 ноября X -1 года, далее ежегодно
7.	Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	Министерство образования Новосибирской области	Приказ министерства образования Новосибирской области	20 ноября X -1 года
8.	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Новосибирской области в подсистеме управления национальными проектами государственной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Министерство образования Новосибирской области	Заключено дополнительное соглашение	5 февраля X года, далее по необходимости
9.	Заключено	Министерство	Заключено	15 февраля

	финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	образования Новосибирской области	финансовое соглашение	X года, далее по необходимости
10.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точки роста»	Министерство образования Новосибирской области	Извещение о проведении закупок	25 февраля X года
11.	Обеспечен 100% охват педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах	Министерство образования Новосибирской области	Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам переподготовки кадров	Согласно отдельному графику проектного офиса национального проекта «Образование»
12.	Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по программа дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Министерство образования Новосибирской области	Лицензия на реализацию образовательную деятельность Центров по программа дополнительного образования детей и взрослых	25 февраля X года
13.	Завершено приведение площадок	Министерство образования Новосибирской	Акты-приемки работ товарные накладные и т.д.	25 августа X года

	образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем Центров; доставлено, установлено, налажено оборудование	области		
14.	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Новосибирской области целям и задачам, определенным Министерством просвещения Российской Федерации	Министерство образования Новосибирской области, Проектный офис национального проекта «Образование»	По форме, определяемой проектным офисом национального проекта «Образование»	30 ноября X года, далее ежегодно
15.	Открыты Центры в единый день	Министерство образования Новосибирской области	информационное освещение в СМИ	1 сентября X года

¹ X – год получения субсидии